

OBRAS DEL PLAN INSULAR DE COOPERACION MUNICIPAL 2018 – 2021

MUNICIPIO	DENOMINACIÓN OBRA	TOTAL	Ayuntamiento		Cabildo		Estado de ejecución
			%	Importe	%	Importe	
ADEJE (1)	Reformas de estaciones de bombeo y conducciones de impulsión en Playa Paraíso, I Fase	1.275.998,00	20	255.200,00	90	1.020.798,00	En ejecución
	Reformas de estaciones de bombeo y conducciones de impulsión en Playa Paraíso, II Fase	707.415,00	(1)	330.069,00	(1)	377.346,00	En ejecución
	Total Presupuesto	1.983.413,00		349.536,00		1.398.144,00	
ARAFO	Redes de saneamiento, pluviales y agua de abasto del Barrio del Carmen y Zona Norte de Arafo	1.311.360,00	10	131.136,00	90	1.180.224,00	Inicio Licitación Servicio
ARICO	Obras de Saneamiento en la Zona Costera de Arico	1.241.280,00	10	124.128,00	90	1.117.152,00	Pte. aprobación proyecto
ARONA	Ampliación de la red de saneamiento y pluviales de El Fraile (3 fases)	1.821.600,00	50	910.800,00	50	910.800,00	
BUENAVISTA	Mejora, Rehabilitación y Puesta en Funcionamiento de Estaciones de Depuración y Bombeo Municipales, Acondicionamiento de la Red de Saneamiento y otras Infraestructuras de la Avenida de la Constitución	1.318.560,00	10	131.856,00	90	1.186.704,00	Pte. Autorizaciones
CANDELARIA	Actuaciones en la red de saneamiento de la Costa de Candelaria y conexión de Barranco Hondo	1.460.640,00	20	292.128,00	80	1.168.512,00	Proyecto pte aprobación
FASNIA	Acondicionamiento de los Depósitos Municipales y de las Redes de Abastecimiento en Fasnía	1.244.640,00	10	124.464,00	90	1.120.176,00	Inicio Licitación Servicio
GARACHICO	Ampliación y acondicionamiento de la red de saneamiento de la Caleta de Interián y Casco de Garachico	1.229.280,00	10	122.928,00	90	1.106.352,00	Proyecto entregado
GRANADILLA	Actuaciones en la Red Interior de San Isidro y Sustitución del Colector del Paseo Marítimo de El Médano	1.616.640,00	20	323.328,00	80	1.293.312,00	Inicio licitación obras
GUANCHA, LA	Red de saneamiento interior en el Casco Urbano de La Guancha	1.178.880,00	10	117.888,00	90	1.060.992,00	Inicio licitación servicio
GUÍA DE ISORA	Actuación en sistemas generales y saneamiento interior en Guía de Isora	1.391.040,00	20	278.208,00	80	1.112.832,00	Inicio licitación servicio
GÜÍMAR	Red de saneamiento y pluviales en el Barrio de La Hoya y otros puntos del municipio de Güímar	1.380.000,00	10	138.000,00	90	1.242.000,00	Inicio licitación obras
ICOD DE LOS VINOS	Colectores Principales de Saneamiento y Abastecimiento desde la Zona de La Candelaria hasta la futura EBAR nº 4- Icod Este	1.370.400,00	20	274.080,00	80	1.096.320,00	Inicio Licitación Servicio
LAGUNA, LA	Mejora y ampliación de la red de saneamiento en varios núcleos del T.M. de La Laguna	2.877.600,00	50	1.438.800,00	50	1.438.800,00	Modificación proyecto
MATANZA, LA	Saneamiento de diferentes Núcleos de La Matanza de Acentejo	1.259.520,00	10	125.952,00	90	1.133.568,00	Pte aprobación proyecto
OROTAVA, LA	Saneamiento de La Florida Baja e intervenciones en fosas sépticas en La Orotava	1.736.640,00	20	347.328,00	80	1.389.312,00	Pte aprobación proyecto
PUERTO DE LA CRUZ	Adecuación y Ampliación del Saneamiento en el Casco y Otros Puntos de Puerto de la Cruz	1.550.880,00	20	310.176,00	80	1.240.704,00	
REALEJOS, LOS	Saneamiento de la calle Reyes Católicos y Otros Puntos del Municipio de Los Realejos	1.616.160,00	20	323.232,00	80	1.292.928,00	Atribución Ayuntamiento
ROSARIO, EL (7)	Red de alcantarillado de Lomo Pelado en el T.M. de El Rosario	1.294.560,00	10	129.456,00	90	1.165.104,00	Pte. Modificación Plan
SAN JUAN DE LA RAMBLA	Red de saneamiento de la zona litoral de San Juan de la Rambla	1.290.720,00	10	129.072,00	90	1.161.648,00	Modificación proyecto
SAN MIGUEL	Obras de Saneamiento y Depuración en el Ámbito de la Zona Baja de San Miguel de Abona	1.397.760,00	10	139.776,00	90	1.257.984,00	Pte. aprobación proyecto
SANTA CRUZ DE TENERIFE	Ampliación de Redes de Alcantarillado en Santa Cruz de Tenerife	1.760.220,00	50	880.110,00	50	880.110,00	
	Renovación de Redes de Alcantarillado en Santa Cruz de Tenerife	2.769.060,00	50	1.384.530,00	50	1.384.530,00	
	Total Presupuesto	4.529.280,00		2.264.640,00		2.264.640,00	
SANTA URSULA	Infraestructura Urbana de Alcantarillado en el ámbito comprendido entre la calle Cuesta Perera y Carretera Vieja	1.306.080,00	10	130.608,00	90	1.175.472,00	Inicio licitación obras
SANTIAGO DEL TEIDE (4)	Red de Saneamiento de Tamaimo 3- Parte Alta de la TF-82	1.245.600,00	10	124.560,00	90	1.121.040,00	Atribución Ayuntamiento
SAUZAL, EL (3)	Regularización de los Sistemas de Tratamiento y Vertido de Agua Residuales del municipio de El Sauzal	604.036,56	10	60.403,66	90	543.632,90	Atribución Ayuntamiento
	Mejora de la Red de Alcantarillado en el Casco de El Sauzal, La Garañona, calle San Nicolás Sierva de Dios y Otras.	734.683,44	10	73.468,34	90	661.215,10	En ejecución
	Total Presupuesto						
SILOS, LOS (2)	Mejora y acondicionamiento de infraestructuras deportivas	160.194,38	10	16.019,44	90	144.174,94	En ejecución
	Mejora y acondicionamiento de edificios municipales	275.144,18	10	27.514,42	90	247.629,76	En ejecución
	Ampliación de la red de saneamiento en San Bernardo y Aregume.	1.080.501,44	10	108.050,14	90	972.451,30	Servicio adjudicado
	Total Presupuesto						
TACORONTE	Red de Alcantarillado y EBAR de Mesa del Mar y Red de Alcantarillado de la Urbanización Prismar. 1º Fase	1.572.960,00	20	314.592,00	80	1.258.368,00	
TANQUE, EL (7)	Red de Saneamiento de San José de Los Llanos. Fase 1.	1.173.600,00	10	117.360,00	90	1.056.240,00	Pte. Viabilidad actuación
TEGUESTE (6)	Mejora en la red de saneamiento y colectores del municipio de Tegueste	1.229.549,20	10	122.954,91	90	1.106.594,29	Inicio Licitación Servicio
VICTORIA, LA (5)	2ª fase TF-213 y saneamiento de vías	1.806.797,05	10	180.679,70	90	1.626.117,35	Inicio Licitación Servicio
VILAFLOR	Mejora y Ampliación de los Depósitos de Abasto y de los Ramales Principales de Distribución de Agua Potable	1.261.920,00	10	126.192,00	90	1.135.728,00	En ejecución
TOTALES		48.000.000,00		9.897.696,00		38.102.304,00	

(1) Excesos Fase II asumidos por el Ayuntamiento de Adeje (Acuerdos Consejo Gobierno 27/12/2018 y 14/05/2019)

(2) Modificación Plan Los Silos, aprobado por Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2018

(3) Modificación Plan El Sauzal, aprobado por Consejo de Gobierno de 19 de marzo de 2019

(4) Modificación Plan Santiago del Teide, aprobado por Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2019

(5) Modificación Plan La Victoria, aprobado por Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 2019

(6) Modificación Plan Tegueste, aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 2020

(7) Modificación Plan El Rosario y El Tanque, aprobado por Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2020