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Resumen ejecutivo 
El Cabildo Insular de Tenerife ha decidido impulsar su modernización, racionalización y transformación digital, promoviendo un 
modelo de administración más eficaz, eficiente y cercana, con la que la ciudadanía, autónomos y empresas puedan relacionarse 
con comodidad, sencillez y seguridad jurídica, tanto presencial como telemáticamente, y para ello, ha diseñado y puesto en marcha 
el Plan de Modernización del Cabildo Insular de Tenerife 2020-2023 (en adelante el Plan de Modernización) a partir de la definición 
de modernizar creada de manera colectiva por su personal:   
  

“Aquellos CAMBIOS necesarios que implican una importante TRANSFORMACIÓN a nivel organizativo, procedimental, tecnológico, 
de recursos humanos y de transparencia, para mejorar el Cabildo como administración pública. Para las empleadas y empleados 
del Cabildo estos cambios se traducen esencialmente en los siguientes aspectos: 1. La gestión y OPTIMIZACIÓN DE LOS TRÁMITES 

BUROCRÁTICOS con la finalidad de conseguir la máxima EFICIENCIA Y EFICACIA. 2. La TRANSFORMACIÓN DIGITAL que facilite el 
acceso directo a los trámites electrónicos necesarios de una manera sencilla. 3. Disponer de RECURSOS Y MEDIOS SUFICIENTES para 

AGILIZAR el funcionamiento de la administración. Todo ello mediante la IMPLICACIÓN, COMPROMISO y COLABORACIÓN de todas 
las personas que configuran la administración, estableciendo así una forma de trabajo donde la COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INTERNA sean primordiales.” 

  
Todas las actuaciones a realizar deben contribuir con los 5 objetivos estratégicos identificados:  

 Mejorar la calidad de los servicios públicos.  
2. Reducir los tiempos de tramitación.  
3. Reducir las cargas administrativas.  
4. Hacer transparente la actividad del Cabildo.  
5. Fomentar la participación y colaboración de la sociedad.  

  
Para alcanzar estos objetivos se han establecido 8 líneas de actuación. Las líneas 1, 2, 3 y 4 están orientadas a la mejora de los 
servicios públicos, mientras que las líneas 5, 6, 7 y 8 están más orientadas a la mejora de la administración del Cabildo.  
 
  

 

 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Líneas de actuación del Plan de Modernización 



 

    
Plan anual 2023 Página 4 de 75 

 

 

 

El desarrollo y ejecución del Plan de Modernización se realizará a través de los planes anuales en los que se detallarán las acciones 
aprobadas y con recursos asignados en cada ejercicio.  
 
El objeto del presente documento es detallar el contenido del plan anual para el ejercicio 2023, en el que se ha incluido un conjunto 
de 55 proyectos, distribuidos entre las distintas líneas de actuación, tal y como se muestra en la siguiente figura, y con un 
presupuesto total de 11.288.343,55 € 

 
Figura 2 . Número de proyectos por líneas de actuación en el plan anual 2023 

 

 

Figura 3. Dotación presupuestaria por líneas de actuación en el plan anual 2023 
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1 Introducción 
NATURALEZA, ÁMBITO Y VIGENCIA 

El Plan del Proyectos engloba tanto los objetivos estratégicos del Cabildo Insular de Tenerife enunciados en el Plan de Modernización 
2020-2023, como los denominados objetivos de proyecto y que no se hallan, por tanto, comprendidos en el Plan.   
 
En este contexto, este es un documento de planificación operativa que recoge y caracteriza los principales proyectos previstos de 
conformidad con los objetivos estratégicos recogidos en el Plan de Modernización 2020-2023 del Cabildo Insular de Tenerife, así 
como con los objetivos operativos de las Direcciones Insulares.  
 
El Plan abarca los proyectos que se proponga conceder el Consejo de Gobierno del Cabildo durante su periodo de vigencia, que es 
anual, es decir, durante el año 2023.  

 OBJETIVOS  

El presente plan anual aplicará en sus proyectos las claves metodológicas establecidas en el Plan de Modernización: 

 Alineación de objetivos. 
 Control visible. 
 Planificación detallada. 
 Responsabilidades claras. 
 Control de expectativas. 
 Seguimiento proactivo. 

ELABORACIÓN Y CONTENIDOS 

La elaboración del presente plan anual ha seguido las fases establecidas en el Plan de Modernización: 

 Propuesta: elaboración de un borrador con la propuesta de proyectos a desarrollar. En esta fase se han identificado el/la 
jefe/a de cada proyecto, se ha trabajado de forma colaborativa su información básica, y se ha generado un Plan de Gestión 
(o PGP) para cada proyecto (se incluyen en el Anexo I de la presente).  

 Participación interna: revisión y mejora con el personal de los proyectos propuestos. Esta fase no se ha podido abordar en 
esta anualidad, pero será incorporada en los próximos ejercicios. 

 Aprobación: elaboración de la propuesta definitiva y aprobación por los órganos competentes. 
 

El contenido del presente plan anual sigue los apartados establecidos en el Plan de Modernización: 

 Planificación de proyectos: relación de proyectos a desarrollar durante el ejercicio, aportando para cada uno una ficha 
resumen con su información básica. 

 Afectación a planes corporativos: actuaciones relacionadas con proyectos del plan anual que se han incorporado en los 
planes de contratación, formación y normativo. 
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2 Proyectos  

Detalles de los proyectos 

 
L1 | Mejora de los servicios públicos 
 
P1.1 | Sistema de Gestión de la Calidad  

Necesidad 

El camino hacia la excelencia se basa en el compromiso con la mejora continua, la autoevaluación, la gestión de 
buenas prácticas y la disciplina de planificación. 
Este proyecto pretende a medio plazo consolidar un sistema de gestión de la calidad, integrado en el día a día y que 
sea sostenible en el tiempo, que relacione lo que nuestros grupos de interés esperan de nosotros, un plan para 
conseguirlo, los recursos y procedimientos necesarios, y las responsabilidades de las personas que intervienen, para 
superar las expectativas de la ciudadanía y mejorar continuamente los resultados y los procesos. 
En 2021 el Servicio Administrativo de Atención a la Ciudadanía obtuvo la certificación del Modelo de Excelencia de la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), bajo el nivel de reconocimiento “Compromiso hacia la 
Excelencia”. 
En el 2023 la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios pretende aplicar este mismo modelo en su marco de 
gestión. Es esencial para garantizar el ejercicio de la gestión pública municipal en la isla. Se constituye, asimismo, en 
un instrumento vertebrador y equilibrador para que aquellos municipios que tienen una menor capacidad 
administrativa, puedan prestar a la ciudadanía unos servicios de calidad que den respuesta a sus necesidades, y 
facilitar que el lugar donde se resida no sea un impedimento para el acceso a los mismos.  Es imprescindible ofrecer 
una gestión más eficaz y eficiente a los Municipios. 
El Servicio Administrativo de Atención Ciudadana presenta el “Proyecto Atención Ciudadana Conecta Mayores” al 
objeto de obtener la certificación “Organización comprometida con las personas mayores” y continuar profundizando 
en la mejora continua de los procesos y en el segundo nivel de atención especializada.  
Las certificaciones tienen una vertiente externa de comunicación a la ciudadanía de los compromisos asumidos y una 
vertiente interna que comprende la revisión continua de los procesos para asegurar y mantener los estándares de 
calidad que identifican nuestros compromisos. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos  Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE4| 

OE5 
Coste: 67.631,07 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Autoevaluación por la que se pretende una gestión más eficaz y eficente. 
 Establecimiento de Planes de Mejora. 
 Mejorar la eficiencia y eficacia de procesos. 
 Mejorar el compromiso y motivación del personal hacia la excelencia. 

Alcance 

Certificación EFQM para la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios: 
 Revision de la Información relativo al modelo EFQM. 
 Creación de un grupo de trabajo que incluya al personal del Servicio y representantes de 

los municipos. 
 Autoevaluación. 
 Evaluación Externa por la entidad acreditada (Auditoría). 
 Elaboración de un Plan de Mejora. 
 Elaboración de la Memoria EFQM. 
 Obtención de la certificación. 
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Atención ciudadana Conecta Mayores: 
 Formación específica “Atención a personas mayores”. 
 Incluir en el Reglamento de Atención Ciudadana en el que se contempla la atención 

preferente del colectivo de personas mayores de 65 años, teniendo un trato prioritario, 
preferente y personalizado. 

 Acondicionamiento oficinas para los puntos de asistencia personalizada mediante la 
adquisición de mobiliario, ordenadores e impresoras. 

 Creación del decálogo de buenas prácticas. 
 Creación de la instrucción interna del servicio para la atención preferente de los mayores 

a través de los canales presencial y telefónico. 
 Realización de encuestas de satisfacción. 
 Establecimiento de señalética específica en los espacios de espera reservados. 
 Realización de talleres de capacitación electrónica en centro de mayores. 
 Coordinarnos con centros EDUCI. 
 Certificación Aenor. 

Entregables 

Certificación EFQM para la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios: 
 Acta de constitución de grupo de trabajo. 
 Contrato con la entidad certificadora. 
 Informe del Resultado de la autoevaluación. 
 El Plan de Mejora. 
 La Memoria EFQM. 
 Informe de resultados de la evaluación externa (Auditoría). 
 La certificación Aenor EFQM 200. 

Atención ciudadana Conecta Mayores: 
 Código de conducta de las personas mayores. 
 Informe de Formación en atención a personas mayores. 
 Instrucción sobre la atención especializada personas mayores. 
 Informes de las encuestas de satisfacción. 
 Iinforme de los indicadores del nuevo modelo de atención. 
 Certificación Aenor Organización comprometida con las personas mayores. 

Indicadores Descripción 

Número de certificaciones 
gestionadas  

Número de certificaciones gestionadas. 

Número de personas formadas 
(en el modelo EFQM, PM2 
(básica y avanzada), ISO 20.000 
(fundamentos, implantador y 
auditor) y atención a personas 
mayores. 

Número de personas formadas (en el modelo EFQM, PM2 (básica y avanzada), ISO 
20.000 (fundamentos, implantador y auditor) y atención a personas mayores. 

Número de personas con 
certificación 

Número de personas con certificación PM2 (básica y avanzada) y con certificación ISO 
20000 (implantador y auditor). 
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P1.2 | Sugerencias y quejas 

Necesidad 

El presente proyecto tiene como propósito principal la mejora y difusión del servicio de sugerencias, quejas y 
felicitaciones para la ciudadanía como instrumento de mejora continua y como mecanismo activo de participación 
ciudadana.  
Las acciones de mejora deben ir encaminadas a simplificar a la ciudadanía la presentación de quejas y sugerencias 
soportando distintos canales de presentación alternativos, a unificar y simplificar los criterios de gestión de la quejas 
y sugerencias presentadas para lograr una respuesta rápida, y, por último, a asegurar la consistencia y facilidad de 
análisis de la información para la mejora continua.  
En el 2021 se aprueba un reglamento regulando las sugerencias, quejas y felicitaciones sobre los servicios prestados 
en el ámbito del Cabildo Insular de Tenerife, publicado en el BOP nº 15, de 4 de febrero de 2022. En el 2022-2023 se 
adjudica y ejecuta un contrato para seguir implantando mejoras en los sistemas de información relacionadas con la 
gestión de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de la solución CRM, simplificando los formularios y 
estableciendo un nuevo flujo de trabajo.   
En el 2023 pretendemos integrar la gestión a través de la solución CRM, simplificando los formularios y estableciendo 
un nuevo flujo de trabajo. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos  Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE4 

Coste: 0 € (*) 

Objetivos del 
proyecto 

 Simplificar la gestión de las quejas y sugerencias. 
 Reducir los tiempos de tramitación de quejas y sugerencias. 
 Mejorar la eficacia de las quejas y sugerencias para la mejora continua. 

Alcance 

El alcance del presente proyecto consiste en la simplificación y mejora de la gestión de las 
quejas y sugerencias en el Cabildo de Tenerife, para asegurar la reducción de plazos y la 
generación de información consistente para la mejora continua, realizando la revisión y 
actualización de la regulación propia asociada.  
En el 2021 se realizó un análisis para mejorar la gestión de las sugerencias, quejas y 
felicitaciones en el Cabildo de Tenerife.  
Para el 2022 se adjudicó el contrato basado 1.4 Atención a la Ciudadanía denominado “OT 
para la implantación y parametrización de un CRM en el servicio de atención a la ciudadanía” 
se ha incluido el módulo quejas, sugerencias y reclamaciones integrado con el CRM. El retraso 
con respecto a la planificación hizo que sólo se pudiera analizar y comenzar a analizar y diseñar 
una nueva herramienta para la gestión de las quejas.  
En el 2023 se adjudicarán las licencias para el nuevo módulo de quejas, sugerencias y 
reclamaciones para el personal de Cabildo y se diseñará la tecnología necesaria para la 
ejecución del piloto con un nuevo módulo de quejas, sugerencias y reclamaciones integrado 
con la herramienta CRM. Este piloto se implementará con el servicio que más quejas tramite.  
El nuevo módulo de quejas, sugerencias y reclamaciones integrado con la herramienta CRM 
incluirá: 

 Configuración de la gestión de casos en Dynamics 365. Parametrización del flujo de 
datos de los casos para que participen los diferentes equipos de trabajo de Cabildo 
en su enrutamiento y resolución  Incorporación de plantillas de respuestas ante 
preguntas frecuentes Configuración de alertas y mecanismos para resolver casos en 
los términos estipulados (30 días naturales) Elaboración de comunicaciones 
automáticas salientes (acuse de recibo a ciudadano, asignación de caso al servicio) 
Implantación de Portal web para la creación y consulta de quejas y sugerencias, 
integrado de forma nativa con CRM Integración nativa con gestor documental 
SharePoint para el almacenamiento de para el almacenamiento de documentos.  

 Integración con base de conocimiento Integración con cita previa para la creación 
automática de casos de atención presencial.  

 Integración con Call center para la creación automática de casos de atención 
telefónica. Reporting. 

 Puesta en producción de cada una de las partes integrantes de la solución, con su 
correspondiente fase de pruebas, validación y aprobación por parte del personal 
responsable del Cabildo Insular de Tenerife.   
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 Plan de formación y aprendizaje continuo para los empleados/as públicos y recursos 
o materiales formativos de libre acceso por parte de dichos funcionarios/as.  

Entregables 

 Documento de análisis del proceso actual. 
 Informe de la nueva solución. 
 Módulo de quejas integrado con la herramienta CRM. 
 Plan de formación del módulo de sugerencias, quejas y reclamaciones integrado con la 

herramienta CRM. 

Indicadores Descripción 

Número total de quejas.  Número total de quejas (mensual).  

Tiempo medio de respuesta a quejas. Tiempo medio de respuesta a quejas (mensual). 

Número total de sugerencias. Número total de sugerencias (mensual). 

Tiempo medio de respuesta a 
sugerencias. 

Tiempo medio de respuesta a sugerencias (mensual). 

Nº de personas formadas en la nueva 
Herramientas. 

Total de empleados formados (anual). 

(*) Los costes del módulo quejas, sugerencias y reclamaciones integrado con el CRM se incluyen en el proyecto 1.4 Atención a la Ciudadanía 
en el contrato “OT para la implantación y parametrización de un CRM en el servicio de atención a la ciudadanía”. 

 

P1.3 | Cartas de servicio  

Necesidad 

Perteneciente a la línea de actuación L1 Mejora de los servicios públicos del Plan de Modernización 2020-2023 del 
Cabildo Insular de Tenerife, cuyo objetivo es lograr el compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios, 
fortaleciendo la orientación del servicio a los municipios de la isla, bajo una gestión excelente en la prestación de los 
servicios públicos, con el objetivo de conseguir la máxima satisfacción de las expectativas y necesidades de la sociedad, 
a través de diversos instrumentos de actuación, se encuentra el proyecto P1.3 Cartas de servicios. 
Con este proyecto se pretende elaborar y difundir la Carta de Servicios de la Oficina de Asistencia Integral a los 
Municipios con la declaración de los compromisos de calidad para cada uno de ellos. 
Las Cartas de Servicio tienen, además, una doble vertiente: 

 Una vertiente externa de comunicación hacia los municipios de los compromisos asumidos por los servicios. 
 Una vertiente interna que obliga al servicio a reconsiderar todos los procesos para asegurar los estándares 

que se reflejarán en la Carta de Servicios. Ello implica la definición de los estándares de una manera fiel, 
objetiva y sobre todo medible, así como la monitorización y seguimiento del grado de cumplimiento de los 
compromisos desplegando las acciones de mejora necesarias para conseguirlos. 

Recursos necesarios Mixtos  Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE4| 
OE5 

Coste: 8.500,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Publicación y difusión de la Carta de Servicios. 
 Obtener la certificación UNE 93200:2008 para la Carta de Servicios. 
 Automatización de los indicadores de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos 

de la Carta de Servicios. 

Alcance 

En el 2023 se pretende aprobar la Carta de Servicios de la Oficina de Asistencia Integral a los 
Municipios  y obtener su certificación UNE 93200:2008. 
Se planifican las siguientes actuaciones:  

 Creación de un grupo de trabajo. 
 Propuestas, debate, aprobación y compromiso de todo el servicio y el grupo de 

trabajo con la Carta de Servicios.  
 Automatización de los indicadores de la Carta de Servicios para su inclusión en el 

cuadro de mandos público que estará disponible en portales web y Transparencia 
del ECIT. 
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 Aprobación de la Carta de Servicios por el órgano responsable y su publicación en el 
boletín. y en la página de transparencia del Cabildo.  

 Obtener la certificación para la carta de servicio: UNE 93200:2008. 
 Difusión en medios de comunicación, redes y oficinas de la carta de servicios. 

Entregables 

 Resolución de aprobación de la Carta de Servicios. 
 Informe consulta Ciudadana CabildoAbierto. 
 Anuncio/Publicación Boletines Oficiales Carta de Servicios. 
 Certificación Aenor. 
 Folleto Carta de Servicios para su difusion a nuestros grupos de interés. 

Indicadores Descripción 

Número de servicios publicados en las 
cartas de servicio  

Número de servicios publicados en las cartas de Servicio. 

 

P1.4 | Atención a la ciudadanía  

Necesidad 

El presente proyecto surge de la necesidad de modernizar y consolidar un servicio de atención a la ciudadanía basado 
en un nuevo modelo personalizado, proactivo y omnicanal (presencial, telefónico y online) de relación con la 
ciudadanía, garantizando como elemento transversal la accesibilidad de las personas con discapacidad.  
La primera actuación a desarrollar, será el diseño y planificación de este nuevo modelo de atención y/o relación, en 
el que se abordará entre otros aspectos los siguientes ya identificados como prioritarios:  

 Abordar el desarrollo del nuevo modelo y la mejora de la experiencia de uso de los servicios públicos digitales 
a través de la participación ciudadana, la cocreación y la innovación.  

 Ordenar y simplificar la información sobre servicios y trámites, evitando la dispersión y heterogeneidad, y 
simplificando la consulta y utilización de los servicios.  

 Ordenar y mejorar el registro y uso de los datos de atención y/o relación para la personalización, 
automatización y mejora de los servicios.  

 Mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios y herramientas, incorporando automatizaciones en el servicio 
de atención no presencial (telefónico), la creación de nuevos canales y el uso de chatbots o asistentes 
virtuales inteligentes en los mismos, el rediseño de la sede electrónica, portal de internet y app de la 
ciudadanía. 

 Implementar el Papel Cero, fomentar las buenas prácticas tendentes a reducir el consumo de papel 
innecesario mediante la formación de nuevos hábitos en los servidores públicos, es por lo que el Servicio 
Administrativo de Atención Ciudadana implementará en el presente ejercicio la firma biométrica.  

 Redactar y aprobar el nuevo reglamento de atención a la ciudadanía. 

Recursos 
necesarios 

Mixto Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3| 
OE4| OE5 

Coste: 914.335,29 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar la satisfacción de la ciudadanía con la atención recibida.  
 Ordenar y simplificar la información sobre servicios y trámites.  
 Ordenar y mejorar el registro y uso de los datos de atención y/o relación con la 

ciudadanía.  
 Mejorar la experiencia en el uso, calidad, accesibilidad y movilidad de los servicios 

públicos.  
 Mejorar la eficiencia de la atención a través de la automatización y la creación de nuevos 

canales y fomentar la cultura del uso de medios electrónicos por la ciudadanía, 
implementando el proyecto de papel cero.  

 Reorientar la atención presencial a la asistencia y/o asesoría. 

Alcance 

En el 2022 se adjudicó y comenzaron los trabajos del contrato basado: 
 “Servicio de Oficina Técnica para la implantación y parametrización de una solución 

CRM Microsoft Dynamics 365, como eje centro del servicio de atención a la 



 

    
Plan anual 2023 Página 11 de 75 

 

 

 

ciudadanía para la unificación y sistematización de los procesos relacionados con el 
soporte a la ciudadanía” en adelante “OT para la implantación y parametrización de 
un-CRM en el servicio de atención a la ciudadanía”. 

En el 2023 se adjudicó y comenzaron los trabajos del contrato basado:  
 “Servicio de Oficina Técnica para el diseño de nuevos servicios y procedimientos 

digitales para Atención a la Ciudadanía desde la experiencia de usuario/s y acciones 
de comunicación y marketing para dar a conocer dichos servicios, y los ya existentes, 
a la propia ciudadanía y empleados/as públicos del Cabildo Insular de Tenerife”, en 
adelante “OT para el diseño de nuevos servicios y procedimientos digitales para 
Atención a la Ciudadanía”.  

En el 2023 se continúa con la ejecución de estos contratos (ver entregables propuestos a 
continuación). Se pretende generar espacios digitales personalizados, accesibles, usables por 
la ciudadanía, con un contenido claro. Lo hacemos en colaboración con la ciudadanía, y con 
los empleados públicos. 
Igualmente, se pretende fomentar en todos los ámbitos sociales el uso de los dispositivos 
electrónicos y evitar así la necesidad de la impresión en formato papel, por lo que 
pretendemos implementar la autenticación biométrica. 
Está previsto para este año la redacción y aprobación del nuevo Reglamento de Atención a 
la Ciudadanía. 

Entregables 

CRM: 
 Informe del Análisis de los procesos de negocio actuales con toda la información 

detallada, usuarios de negocios, e integraciones entre sistemas propios del Cabildo 
Insular de Tenerife como externos  

 Borrador del Manual de Diseño de la solución planteada el cual debe incluir todos 
los elementos funcionales y técnicos, así como el modelo de datos y de seguridad 
de la información para cada uno de los perfiles de usuario.  

 Primer informe de la herramienta CRM parametrizada e integrada con todos los 
sistemas de información dependientes.  

 Borrador del Manual del Módulo de chatbot, integrado con la herramienta CRM. 
 Borrador versión del Manual de la creación de Redes sociales y marketing, 

integrado con la herramienta CRM. 
 Borrador del Manual del Módulo de call center y agente virtual, integrado con la 

herramienta CRM. 
 Informe de la Puesta en producción de cada una de las partes integrantes de la 

solución  
 Plan de formación y aprendizaje continuo para los empleados/as públicos y 

recursos o materiales formativos de libre acceso por parte de dichos 
funcionarios/as.  

Servicios Digitales: 
 Borrador del Manual de Buenas Prácticas de Diseño de experiencia de usuario (UX). 
 Borrador del Plan de Estrategia desde la experiencia de usuario y la interfaz de 

usuario (UX/UI).  
 Borrador del Plan de Difusión y Contenidos del Proyecto. 
 Primer informe del Rediseño servicios/procedimientos digitales. 
 Primer informe del Diseño nuevos servicios/procedimientos digitales. 
 Plan de formación y Aprendizaje continuo. 
 Manual de Modelo de Gobernanza. 
 Plan de Comunicación 2023. 

 Papel Cero (Primera Fase): 
 Firma biométrica para gestionar solicitudes de la ciudadanía y la entrega de 

documentación a las unidades tramitadoras del ECIT, Reglamento de atención a la 
ciudadanía. 

 Reglamento de Atención a la Ciudadanía. 
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Indicadores Descripción 

Número de citas previas Número de citas previas (mensual). 

Número de atenciones por canal Número de atenciones por canal (mensual). 

Tiempo medio de espera para ser 
atendido en presencial  

Tiempo medio (en minutos) de espera para ser atendido en presencial 
(mensual). 

Tiempo medio entre solicitud y cita   Tiempo medio (en días) entre solicitud y cita (mensual). 

 

P1.5.1 | Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID) 

Necesidad 

El Cabildo ha adquirido una serie de obligaciones derivadas del Reglamento de Asistencia Integral a los Municipios. 
Apoyados en el marco del Reglamento y sobre la base de estas obligaciones contraídas, el Cabildo, mediante la 
contratación de la Oficina de Gestión de los Centros de Competencias Digitales, está llevando la RICID a un nuevo 
nivel, bajo el concepto de red de centros de competencias digitales, en el sentido que viene impulsando Europa a 
través de los fondos Next Generation EU y que recoge el Plan Nacional de Competencias Digitales. 
Los centros RICID, ahora Centros de Competencias Digitales (CCD) evolucionarán a una red conectada de centros de 
competencias digitales en el sentido que nos viene indicando Europa de ir progresivamente poniendo énfasis en 
modelos de ‘Competencias Digitales’ creándose un modelo de referencia conceptual sobre las competencias digitales 
que requiere la ciudadanía. 
A este respecto, el Cabildo ha incluido el proyecto P1.5 Ciudadanía Digital en el Plan de Modernización del Cabildo de 
Tenerife 2020-2023 que pretende introducir un cambio en la RICID, pasando a ser centros CCD. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 167.694,30 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Eliminar la brecha digital, preferentemente en zonas rurales, en materias relacionadas 
con la sociedad de la información, especialmente aquellos en situación o riesgo de 
exclusión y garantizar el acceso a internet de todas las zonas. 

Alcance 

 Definición del nuevo modelo administrativo y de gestión. El resultado de este trabajo, 
tomando como entrada el análisis desarrollado hasta la fecha, estará compuesto por un 
modelo de servicio que contemple tanto la parte administrativa, la gestión y los procesos 
de gobierno y ejecución de actividades de dinamización.  

Entregables 
 Implantación software gestión de centros. 
 Despliegue de clientes ligeros (Thin Clients) en centros. 
 Entrega Plan de Dinamización centros. 

Indicadores Descripción 

Número de ayuntamientos Número de ayuntamientos adheridos a través del Plan de Modernización 
Municipal 

Número de centros RICID Número de centros adheridos a través del Plan de Modernización Municipal 

Número de usuarios  Cantidad de usuarios que acuden a los centros  

 
 

P1.5.2 | Centro de Competencias Digitales de la EDUSI 

Necesidad 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) del SAMT (Suroeste del Área Metropolitana de la Isla 
de Tenerife: Barranco Grande, El Sobradillo, Tíncer, La Gallega y San Matías) conforma el conjunto de retos y objetivos 
a futuro que las instituciones quieren conseguir para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía y del área, 
conformando un territorio urbano con gran capacidad de crecimiento a futuro y donde existan altos índices de calidad 
de vida, aprovechando su situación geoestratégica. Para ello, se prevén diversos objetivos estratégicos que pretenden 
determinar el desarrollo futuro del área.  
Entre ellos, el Objetivo Estratégico 1 persigue “desarrollar el uso y la calidad de las TICs por parte de las 
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administraciones locales de la zona para una prestación más eficiente de sus servicios y mejorar el acceso a las mismas 
por parte de la ciudadanía”. Se pretende así impulsar la recuperación económica mediante una Administración 
Supramunicipal más ágil, tanto en el sentido de reducir las tramitaciones necesarias para la actividad económica como 
en la mejora de la competitividad y la reducción de la necesidad de desplazamientos. Resulta fundamental para el 
área optimizar los recursos disponibles y hacer más eficientes los servicios públicos que prestan las dos entidades 
locales, generando sinergias y eficiencia en la prestación de recursos.  
La Línea de Actuación 1 de la Estrategia DUSI, “Administración cercana a la ciudadanía”, pretende la mejora de las 
relaciones ciudadanía/administración, estableciendo un conjunto de medidas que, con el uso de las TICS, permitan la 
gestión más eficiente, cercana y coordinada de los servicios públicos prestados por las tres entidades locales. En el 
marco de esta Línea de Actuación 1 se realizará, entre otras operaciones, la Red de Espacios Digitales que han venido 
a denominarse en esta revisión como Centros de Competencias Digitales (CCD). 
El objetivo es aprovechar los centros y espacios públicos de los municipios existentes en la zona Sudoeste del Área 
Metropolitana de Tenerife (SAMT) para reconvertirlos en instrumentos que permitan una mejora efectiva de la 
capacitación y desempeño digital de los colectivos existentes para el fomento, en especial de la administración 
electrónica, aunque también como un espacio para realizar actividades sobre empleabilidad, emprendimiento, 
innovación y el uso de las TIC. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 302.129,06 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Eliminar la brecha digital entre los vecinos de los barrios en la sociedad de la información, 
especialmente aquellos en situación o riesgo de exclusión y garantizar el acceso ha 
internet de todas las zonas. (Ámbito de la zona Suroeste del Área Metropolitana de 
Tenerife. “SAMT”). 

Alcance 
 En el 2023 se pondrá en funcionamiento el centro de competencias digitales “El 

Sobradillo” (S/C Tenerife) que pasará a ser el Centro Faro como modelo a seguir tanto 
para el ámbito de la EDUSI, como para el resto de los centros desplegados por la isla. 

Entregables 
 Conectividad FTTH e instalación de los Thin Clients en el Centro Faro. 
 Implantación software gestión SIGRED. 
 Entrega Plan de Dinamización centro. 

Indicadores Descripción 

Número de personas que 
acuden al centro 

Número de personas que acuden al Centro de Competencias Digitales. 

Número de eventos realizados Número de eventos realizados (talleres, seminarios, cursos, charlas, …). 

 

P1.6 | Evaluación de la satisfacción de la ciudadanía 

Necesidad 

En el 2023 se implementará el modelo de evaluación de satisfacción de la ciudadanía automatizable y omnicanal, a 
través del CRM. Asimismo, se implementará un feedback inmediato a la finalización de la atención presencial con 
caritas de satisfacción que la ciudadanía cumplimentará en una Tablet disponible en cada una de las mesas de 
atención.  

Recursos 
necesarios 

Mixto Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE4| 

OE5 
Coste: 72.494,75 € (*) 

Objetivos del 
proyecto 

 Evaluar la satisfacción en la atención omnicanal. 
 Automatizar y hacer permanente la realización de encuestas. 
 Hacer transparente la realización de encuestas. 
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Alcance 

En el 2021, el alcance del proyecto ha sido el análisis y la propuesta de un sistema de 
evaluación permanente y omnicanal de la satisfacción de la ciudadanía con la atención 
recibida, incorporando la automatización y la realización de algunos procesos de evaluación, 
como es el caso de sede electrónica y la atención a la ciudadanía. 
En el 2022 se decidió implementar el sistema de evaluación permanente y omnicanal de la 
satisfacción de la ciudadanía, incorporando el plan de automatización. En concreto, en el 
contrato basado que se especifica en el proyecto 1.4 Atención a la Ciudadanía denominado 
“OT para la implantación y parametrización de un CRM en el servicio de atención a la 
ciudadanía” se ha incluido el módulo de encuestas integrado con el CRM. 
Debido a retrasos en la licitación del contrato del CRM las acciones previstas para el 2022, se 
ejecutarán en 2023. El módulo de encuestas integrado con la herramienta CRM incluirá: 

 Diseño y parametrización del modelo de datos que soporte el mecanismo de 
integración con los sistemas externos y lanzamiento automático de encuestas. 

 Diseño y parametrización del modelo de datos que soporte los mecanismos 
correctivos ante posibles fallos en el envío. 

 Programa integración con sistema Cita Previa para traer a CRM la información de las 
citas presenciales. 

 Programa integración con sistema Sede electrónica (Cola Kafka asociada a registro 
Sede) para traer a CRM la información de apertura de solicitudes desde la Sede 
electrónica. 

 Customización de Journeys de MK que incluyen la configuración de los segmentos, 
email de envío y encuesta adjunta. 

 Plan de formación del nuevo módulo de encuestas. 

Entregables 

 Informe análisis del proceso actual. 
 Informe de la nueva solución. 
 Módulo de encuestas integrado con la herramienta CRM. 
 Plan de formación del módulo de encuestas integrado con la herramienta CRM.  

Indicadores Descripción 

Número de evaluaciones realizadas Número de evaluaciones realizadas. 

Valoración de satisfacción 
segmentada por canal de atención 

Valoración de satisfacción segmentada por canal de atención. 
 

(*) Los costes del módulo quejas, sugerencias y reclamaciones integrado con el CRM se incluyen en el proyecto 1.4 Atención a la Ciudadanía 
en el contrato “OT para la implantación y parametrización de un CRM en el servicio de atención a la ciudadanía”. Estos costes incluyen: 
contrato menor “Supervisión Servicios Digitales” y licencias Microsoft Dynamics 365 y espacio de mantenimiento. 

 
L2 | Simplificación administrativa 
 
P2.1 | Catálogo de procedimientos 

Necesidad 

El proyecto se inició por la identificación de la necesidad de la revisión y actualización de la Base de Datos de 
Procedimientos (BDP) que es el repositorio único y centralizado que contiene la relación de procedimientos y servicios 
competencia del Cabildo Insular de Tenerife. Además, la BDP proporciona a la Sede Electrónica la información 
concerniente a los procedimientos y servicios competencia de la Corporación Insular y, como sea, que el titular de la 
sede tiene una responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a 
los que pueda accederse a través de la misma, esta necesidad detectada se hace, aún si cabe, más inapelable. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 0 € 
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Objetivos del 
proyecto 

 Identificación de procedimientos a eliminar, refundir y detección de procedimientos que 
no son tales procedimientos sino trámites dentro del mismo, así como la identificación 
de posibles servicios que sean de respuesta inmediata. 

Alcance 

Conseguir que la información de la Base de Datos de Procedimientos (BDP) como repositorio 
único y centralizado de los procedimientos y servicios competencia del Cabildo Insular de 
Tenerife sea homogénea, con un lenguaje claro y comprensivo para la ciudadanía, así como, 
revisar el listado de procedimientos y servicios para eliminar aquellos por haber finalizado su 
vigencia; para detectar y eliminar los que no sean tales procedimientos sino trámites dentro 
de estos; para refundir aquellos que sean susceptibles de serlo y para identificar los servicios 
que sean de respuesta inmediata. 

Resulta necesario llevar a cabo durante el año 2023 las siguientes acciones:  
 Eliminación de aquellos procedimientos considerados obsoletos.  
 Análisis funcional y técnico de la propuesta de refundición de procedimientos y 

propuesta de implementación.  
 Análisis funcional y técnico de la propuesta de actuaciones de respuesta inmediata 

(ARI). 

Entregables 
 Documento de análisis de refundición de procedimientos. 
 Documento de análisis que pueden ser de respuesta inmediata (ARI). 

Indicadores Descripción 

Número de procedimientos 
obsoletos y eliminados 

Número de procedimientos obsoletos y eliminados. 

Número de procedimientos 
propuestos para refundir 

Número de procedimientos propuestos para refundir. 

Número de procedimientos 
propuestos a definir como actuación 
de respuesta inmediata  

Número de procedimientos propuestos a definir como actuación de 
respuesta inmediata. 

 

P2.2 | Simplificación de los procedimientos 

Necesidad 

Habitualmente cuando se habla de simplificar se hace referencia a la acción de hacer que una cosa sea más sencilla y 
más fácil, lo que, puesto en relación con la actuación de las Administraciones Públicas, conduce a que se entienda la 
simplificación administrativa, en un sentido lato, como el conjunto de actuaciones desarrolladas por éstas para agilizar 
sus procesos y trámites, al objeto de hacerlas más accesibles y próximas a los ciudadanos y a las empresas.  
De esta forma, el Cabildo Insular con el objetivo de alcanzar una Administración más eficiente pretende abordar las 
siguientes actuaciones de simplificación:  

 Refundición normativa en materia de e-administración. 
 Aprobación de la instrucción sobre simplificación administrative. 
 Aprobación de la instrucción sobre administración electronica. 
 Simplificación y racionalización de procedimientos del Cabildo de Tenerife. 
 Elaboración de un modelo de Memoria de medidas de simplificación administrative. 
 Estudio de cargas administrativas. 

Recursos 
necesarios 

Mixto Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3 
Coste: 93.246,60 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Unificar la normativa de administración electrónica. 
 Simplificación, racionalización y rediseño administrativo de procedimientos. 
 Estudio de cargas administrativas y tiempos de tramitación.  
 Aprobación de la Memoria de medidas de simplificación e Instrucciones. 
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Alcance 

El proyecto de simplificación administrativa pretende llevar a cabo una serie de acciones para 
incrementar la eficacia y eficiencia de los procesos administrativos. El mismo se inició en el 
año 2021, se continuó en el año 2022 y durante el año 2023 se pretende:  
Llevar a cabo la simplificación y racionalización de los procedimientos del Cabildo desde dos 
puntos de vista complementarios:  

 En primer lugar, desde la perspectiva de la ciudadanía, como destinataria de los 
servicios, prestando especial atención a la simplificación de los trámites, la claridad 
del lenguaje administrativo y la amigabilidad y usabilidad de las herramientas 
técnicas de acceso y utilización de los procedimientos.  

 En segundo lugar, desde una perspectiva de las unidades tramitadoras, favoreciendo 
la simplicidad, agilidad y racionalidad del circuito de tramitación, la 
homogeneización de documentos, formularios, modelos y documentos tipo, y el uso 
eficiente de la tecnología.  

Por su parte, también se pretende realizar un análisis de cargas administrativas que nos 
permitirá conocer el coste económico que supone para la ciudadanía hacer uso de cualquiera 
de los procedimientos de mayor impacto y los tiempos que invierten las unidades 
tramitadoras en la gestión de cada uno de ellos, a los efectos de disponer de datos reales y 
fiables que permitan adoptar las medidas más adecuadas para reducir el valor de ambos 
indicadores y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. 

Igualmente, se quiere elaborar una Memoria de medidas de simplificación que permita a los 
distintos servicios gestores analizar y comprobar la adecuación de sus procedimientos a las 
medidas de simplificación adoptadas y que a su vez permita a la Dirección Insular de 
Modernización la elaboración de un plan anual sobre el grado de implementación de dichas 
medidas.  

Además, se pretende unificar/refundir la normativa que a lo largo de los últimos años se ha 
ido aprobando por el Cabildo de Tenerife en materia de e-administración, lo que supone una 
medida de simplificación y racionalización normativa. Así también, se pretende regular la 
materia de simplificación administrativa mediante la aprobación de una Instrucción. 

Entregables 

 Reglamento de administración electrónica. 
 Memoria de medidas de simplificación. 
 Estudio de cargas administrativas. 
 Simplificación y racionalización de procedimientos. 
 Instrucción de simplificación administrative. 
 Instrucción en materia de administración electronica. 

Indicadores Descripción 

Número de medidas correctoras 
susceptibles de implementación en 
los procedimientos de contratación. 

Medidas correctoras susceptibles de implementación en los procedimientos 
de contratación. 

Número de bases/convocatorias de 
ayudas, becas y subvenciones 
informados en relación a medidas 
de simplificación.  

Número de bases/convocatorias de ayudas, becas y subvenciones 
informados en relación a medidas de simplificación.  
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P2.3.1 | Lenguaje y comunicación clara  

Necesidad 

El Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana (2014), el Código de Buen Gobierno (2015) y el Plan de 
Modernización 2020-2023 recogen entre sus principios la orientación a la ciudadanía y la mejora de los servicios 
públicos a través de la participación y la colaboración ciudadana en los asuntos públicos. En este contexto, el Cabildo 
de Tenerife aspira a convertirse en una administración más moderna y eficiente, facilitando el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Para ello, es necesario que la ciudadanía pueda entender la 
información que se le ofrece, sin dificultad y sin ayuda de intermediarios. 
Para dar respuesta a esta necesidad, el campo de la comunicación dispone de herramientas como el lenguaje claro y 
la lectura fácil. Ambas tienen el objetivo de facilitar la comprensión del mensaje que se quiere transmitir, pero difieren 
en cómo hacerlo y a quién dirigirlo. Mientras que la lectura fácil está principalmente destinada a personas con 
dificultades de comprensión lectora, el lenguaje claro se dirige al conjunto de la población y se basa en un estilo de 
redacción simple y eficiente que permite entender con facilidad la información (verbos en voz activa, uso de palabras 
comunes, frases cortas, etc.) y se apoya en una presentación intuitiva de los textos, donde se diferencia claramente 
la información principal de la secundaria. 
En esta línea, el presente proyecto surge con el objetivo general de mejorar la comprensión de la información que el 
Cabildo de Tenerife pone a disposición de la ciudadanía en relación a sus derechos y deberes, a los servicios y trámites 
de los que se pueden beneficiar, así como la información sobre proyectos que le pueden resultar de interés.  
Este proyecto se enmarca en el desarrollo del P4.5 Laboratorio de Innovación Pública de Tenerife, gestionado también 
por la Fundación General de la Universidad de La Laguna y el Laboratorio de Innovación Social Universidad de La 
Laguna. 

Recursos 
necesarios 

Propios 
Objetivos 
Estratégicos: OE1|OE2|OE4|OE5 Coste: 0 € 

Objetivos 
del 
proyecto 

 Potenciar la comunicación clara por parte del Cabildo. 
 Mejorar la usabilidad de los trámites y servicios dirigidos a la ciudadanía. 
 Sensibilizar y formar al personal del Cabildo en la utilización del lenguaje claro. 
 Adaptar a lenguaje claro algunos trámites o servicios vigentes. 
 Difundir los resultados obtenidos en las actuaciones desarrolladas como base para extender 

progresivamente el nuevo enfoque de comunicación con la ciudadanía. 

Alcance 
 Incrementar la utilización de la comunicación clara en los trámites y servicios que ofrece el 

Cabildo de Tenerife a la ciudadanía, así como formar y sensibilizar al personal de la Corporación 
y otras administraciones de las ventajas que esto conlleva en su gestión. 

Entregables 

 Documentos elaborados en lenguaje claro para los trámites elegidos y/o en colaboración con 
los distintos Servicios del Cabildo. 

 Publicación del Decálogo sobre comunicación clara del Cabildo. 
 Informe de resultados de los grupos de contraste con el nuevo lenguaje implantado. 

Indicadores Descripción 

Número de documentos 
modificados 

Atendiendo a los procesos modificados en el año 2022 usando pautas de comunicación 
clara para la ciudadanía se contabilizarán cuántos documentos de los trámites 
seleccionados han sido modificados en lenguaje claro. 

Número de grupos de 
trabajo 

Grupos de trabajo interdisciplinar creados para coordinar los trabajos necesarios. 

Grado de satisfacción de 
la ciudadanía 

Porcentajes de satisfacción de las personas con los cambios realizados en los trámites 
modificados. 

Impresiones de 
campañas de difusión 

Impacto mediático de los materiales publicados durante las campañas de divulgación y 
captación. 
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P2.4 | Automatización de la tramitación 

Necesidad 

Los proyectos descritos en este documento se encuentran encuadrados dentro de la línea de actuación P2.4.1: 
Actuación Administrativa Automatizada que pretende transformar, en aquellos casos en los que sea viable, 
procedimientos en Actuaciones Administrativas Automatizadas (AAA) que liberen al personal de la institución de 
tareas rutinarias de bajo valor añadido y en Actuaciones de Respuesta Inmediata (ARI), resolviendo la petición del 
interesado o interesada en el mismo acto de su presentación reduciendo considerablemente los tiempos medios de 
tramitación. Las cuestiones a abordar son:  
 Ordenación del pago. Mejora del proceso actual y automatización, en lo posible, del mismo. La Ordenación del 

pago es el acto mediante el cual el ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada, expide 
la correspondiente Orden de Pago "P". La ordenación de pagos se efectúa con carácter general mediante 
relaciones de órdenes de pago, que elabora el Servicio de Gestión Financiera y Tesorería. Si la naturaleza o 
urgencia del pago lo requiere, la ordenación del mismo puede efectuarse individualmente.  

 Expedición de certificados. Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias:  
Continuar con los trabajos realizados en el año 2022 para posibilitar a un interesado obtener un certificado que 
acredite que está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con el Cabildo y permitir a los 
mismos a subvenciones y licitaciones por parte del Cabildo.  

 Automatización de la gestión de la tramitación del cobro de residuos, tasas PTEOR. Después del análisis realizado 
en el año 2022, continuar con los trabajos para permitir la inclusión de las tasas PTEOR dentro de la aplicación 
corporativa Greca. Se pretende la automatización de tareas repetitivas y rutinarias dentro del proceso de gestión 
de las citadas tasas (generación, notificación y contabilización). 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3 
Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Simplificar la tramitación   
 Reducir los tiempos a través de la automatización.  
 Reducción en tareas rutinarias a realizar  

Alcance 

 Ordenación del pago. Mejora, automatización y simplificación de la gestión de las 
relaciones de mandamiento y relaciones de pago involucrados en el proceso de 
ordenación del pago. Se pretende, entre otras cosas, incluir la firma automática mediante 
sello de órgano para las relaciones de mandamiento de la ordenación del pago y las 
relaciones de pago del pago material, tanto del Interventor como del Director Insular de 
Hacienda. Identificar aquellas aplicaciones corporativas involucradas en el proceso y 
realizar las modificaciones pertinentes. Se deben implementar mecanismos de 
verificación, comprobación en el proceso para asegurar la integridad del mismo.  

 Expedición de certificados. Certificación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. Para el año 2023, se pretende ahondar en las tareas realizadas 
en el año 2022 facilitando la obtención de la certificación por parte de aquellos 
interesados que lo soliciten por sede electrónica, resolviendo dichas solicitudes en el 
mismo acto de su presentación (consultas cuyo resultado indican que el tercero se 
encuentra al corriente con las obligaciones corporativas en la corporación). Para ello se 
pretende transformar dicho procedimiento administrativo en una Actuación de 
Respuesta Inmediata (ARI) valorando la utilización para ello el Gestor de Expedientes y 
Sede Electrónica Corporativa. 

 Automatización de la gestión de la tramitación del cobro de residuos, tasas PTEOR. Se 
pretende en 2023, teniendo en cuenta las últimas modificaciones sobre la ordenanza 
aplicada, avanzar en los trabajos realizados en 2022 y terminar de incluir dichas tasas de 
residuos en el sistema corporativo GRECA. Automatizar, en la medida de lo posible, las 
actuaciones administrativas implicadas en el proceso liberando a los diferentes servicios 
involucrados de tareas repetitivas y rutinarias.   
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Entregables 

  Ordenación del pago: 
 Análisis del proceso e identificación de mejoras. 
 Desarrollo, implantación y pruebas.  
 Puesta en producción.  

Certificado corriente de pago: 
 Análisis de cambios a realizar. 
 Desarrollo implantación y pruebas.  
 Puesta en producción. Valoración. 

  Tasas PTEOR. 
 Identificación de posibles mejoras.  
 Análisis, diseño y contrucción (pago por transferencia).  
 Análisis, diseño y contrucción (pago por domiciliación bancaria).  
 Puesta en marcha y valoración resultados. 

Indicadores Descripción 

Reducción en los tiempos medios de 
tramitación de las relaciones de pago 

Reducción en los tiempos medios de tramitación de las relaciones de pago. 

Reducción en los tiempos medios de 
tramitación en obtención de 
certificados de cumplimiento 
tributario. 

Reducción en los tiempos medios de tramitación en obtención de certificados 
de cumplimiento tributario. 

Reducción en los tiempos medios en 
carga de trabajo para la gestión de 
tasas PTEOR.  

Reducción en los tiempos medios en carga de trabajo para la gestión de tasas 
PTEOR. 

 

P2.5 | Sistema de gestión económica y financiera del Cabildo de Tenerife 

Necesidad 

En el año 2022 se avanzó en el análisis y preparación de la licitación de un nuevo sistema de gestión económico y 
financiero en el Cabildo de Tenerife, sustituyendo al existente (SIGEC). Dicho sistema informático, cumpliendo la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (IMNCL), registrará todas las operaciones de naturaleza 
presupuestaria, económica, financiera y patrimonial que se produzcan en el ámbito de la entidad contable, así como 
mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, del resultado 
económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto. Así mismo, se deberá configurar como un conjunto 
integrado de subsistemas o áreas contables que deberán garantizar la concordancia, exactitud y automatismo de los 
registros, así como la existencia de la debida coherencia entre los distintos niveles de información, tanto agregados 
como de detalle. 
Para 2023 se pretende avanzar en la licitación del nuevo sistema de gestión económico y financiero hasta su 
adjudicación y formalización.  
Por otra parte, durante los años 2020 y 2021 se acometieron mejoras en las técnicas de control financiero 
permanente y fiscalización limitada previa en la gestión económica en la corporación. Como continuación de los 
trabajos, ante el grado de desarrollo actual y uso del Gestor de Expedientes Corporativo y la nueva incorporación de 
procedimientos al mismo, se pretende desarrollar dentro del mismo, un nuevo módulo de fiscalización previa limitada 
que sustituya al actual integrado en SIGEC. Dicho módulo permitirá una mejora en los tiempos de tramitación de los 
expedientes de contratación. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3 
Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Simplificar la tramitación de control interno. 
 Reducir los tiempos medios de tramitación. 
 Reducir cargas administrativas. 
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Alcance 

 El alcance de este proyecto para el ejercicio 2023 incluye la licitación, adjudicación y 
formalización del suministro, implantación y mantenimiento de un sistema informático 
para la gestión económica-financiera, presupuestaria y contable del Cabildo Insular de 
Tenerife que sustituya al actual (SIGEC).  

 También se realizarán las tareas de análisis, diseño, implementación y puesta en 
producción, integrado con el Gestor de Expedientes Corporativo, del nuevo módulo de 
fiscalización previa para aquellos expedientes que requieran la intervención de examinar 
el mismo, antes de que se apruebe y se autorice el gasto correspondiente, asegurando 
su conformidad a las disposiciones aplicables en cada caso. Dicho módulo permitirá 
deberá facilitar y automatizar en lo posible las tareas de fiscalización. 

Entregables 

 Sistema informático para la gestión económica-financiera, presupuestaria y contable: 
o Pliego prescripciones técnicas (PPT). 
o Pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP). 
o Formalización del contrato. 

 Módulo fiscalización previa: 
o Análisis de requerimientos. 
o Diseño de la solución. 
o Implantación. 

Indicadores Descripción 

Porcentaje medio de reducción de 
tiempo de tramitación en los 
procesos de fiscalización previa 
limitada.  

Porcentaje medio de reducción de tiempo de tramitación en los procesos de 
fiscalización previa limitada.  
 

 

P2.6 | Asesoría Jurídica 

Necesidad 

La Asesoría Jurídica es un órgano esencial para el correcto funcionamiento de la Administración Local. La Asesoría 
Jurídica del Cabildo Insular fue creada en mayo de 2017, quedando desde ese momento concentradas, por primera 
vez en un mismo órgano, las dos grandes funciones que tiene legalmente atribuidas: el asesoramiento jurídico y la 
representación y defensa en juicio de la Corporación.  
Superada la primera fase, de implantación y consolidación de la Asesoría, es el momento de analizar las posibilidades 
de mejora en el funcionamiento de la misma, especialmente en el ejercicio de la función de asesoramiento jurídico, 
mediante la cual se ejerce, no solo el control de legalidad de los actos de la Corporación, sino que también, a través 
de la figura del informe facultativo, las consultas, o asistencia a órganos colegiados, se garantiza la adecuación a 
Derecho de la actuación del resto de órganos del Cabildo.  
Para el correcto ejercicio de esta función es fundamental prestar el asesoramiento jurídico solicitado en el menor 
tiempo posible, y en este punto es donde se ha detectado un margen de mejora en el rendimiento de este órgano. 
Con este fin, es objeto de este proyecto, de una parte, implementar medidas de distinta índole que coadyuven a 
reducir los tiempos de respuesta en la emisión de informes o, en general, en las actuaciones solicitadas, pero –y esto 
es muy importante-, sin merma alguna de la calidad del asesoramiento que debe partir de este órgano. Se pretende, 
además, reforzar el papel de la Asesoría como órgano de apoyo jurídico a los Servicios del Cabildo, elaborando 
herramientas que permitan tener permanentemente actualizado el conocimiento de las normas jurídicas y de la 
interpretación de las mismas. 
En el 2022, los recursos de este proyecto se han reenfocado al Reglamento Orgánico del Cabildo por lo que no fue 
posible la ejecución de la mayor parte de las actuaciones definidas para ese año. Las mismas se planificación para el 
2023. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3 
Coste: 0 € 
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Objetivos del 
proyecto 

 Reducir los tiempos de respuesta del Servicio Administrativo de Asesoramiento Jurídico. 
 Mejorar la calidad y eficacia del asesoramiento que presta el Servicio Administrativo de 

Asesoramiento Jurídico. 

Alcance 

 El alcance de este proyecto es el estudio de las funciones actuales de la Asesoría Jurídica, 
estudio de cómo se están ejerciendo esas funciones, estudio y propuesta de 
simplificación y/o mejora del ejercicio de las mismas, estudio de herramientas para 
reforzar el conocimiento del ordenamiento jurídico vigente y los criterios de 
interpretación del mismo por el resto de los Servicios, así como la implantación y 
seguimiento de las medidas propuestas.   

Entregables 

 Documento con propuestas de simplificación y mejora de la función de asesoramiento 
jurídico. 

 Documento con propuestas de herramientas para mejorar el funcionamiento de los 
Servicios. 

 Plan de implantación. 
 Reglamento de Asesoría Jurídica. 

Indicadores Descripción 

Reducción de tiempos de tramitación 
por funciones 

Porcentaje medio de reducción en los tiempos de tramitación por funciones. 

Herramientas destinadas a los 
funcionarios del Cabildo  

Número de acceso a las herramientas puestas a disposición de los 
funcionarios.  

 

L3 | Administración electrónica 

P3.1.1 | Portales de Internet  

Necesidad 

 
Durante los últimos años, el Cabildo ha puesto en marcha diversos portales web como mecanismo para facilitar la 
relación con la ciudadanía, siendo el principal el portal web corporativo https://www.tenerife.es. La Presencia en 
Internet del Cabildo está regulada desde enero de 2016 por la Norma de Presencia en Internet del Cabildo de Tenerife 
y sus Entidades Dependientes, que establece como objetivos fundamentales los siguientes:  
 Mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.  
 Mantener la unidad en la imagen de marca corporativa del Cabildo.  
 Garantizar la calidad de los sitios web del Cabildo de Tenerife.  
 Garantizar la máxima eficiencia económica de la presencia en internet, homogeneizando la plataforma 

tecnológica y optimizando los recursos humanos para su operatoria y mantenimiento.  
La aplicación de esta norma ha facilitado la homogeneización de la plataforma tecnológica de los portales 
corporativos, ha supuesto una optimización de los recursos destinados a su puesta en marcha, operatoria y 
mantenimiento y ha mejorado la unificación de la imagen de marca corporativa y la calidad de los distintos portales 
con respecto a la situación antes del año 2016.  
El Plan de Modernización Insular (PMI) del Cabildo de Tenerife (2020-2023), incluye en su estructura una línea de 
mejora de los servicios públicos (L1), otra línea de administración electrónica (L3) y también una línea de cooperación 
interadministrativa (L8), poniendo de manifiesto el compromiso de esta corporación con la mejora continua de los 
servicios públicos, aplicando la tecnología para mejorar la accesibilidad y facilidad de uso de los servicios públicos 
digitales, y poniendo también el énfasis en fomentar y llevar a la práctica la cooperación entre las administraciones 
públicas.   
Siguiendo estos principios y objetivos del PMI, el Cabildo tiene la intención de continuar en el trabajo de integrar, 
simplificar y mejorar el sistema de portales de internet del Cabildo y las políticas públicas que desarrolla. A su vez, se 
pretende sentar las bases técnicas y funcionales que permitan poner en práctica la cooperación interadministrativa, 
ofreciendo el servicio de puesta en marcha y mantenimiento de portales de otras administraciones públicas insulares. 
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Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3 
Coste: 351.411,35 € (*) 

Objetivos del 
proyecto 

 Facilitar y simplificar el acceso a la información del Cabildo. 
 Reducir consultas, dudas y/o subsanaciones. 
 Reducir el número de portales de Internet. 
 Mejorar el acceso desde dispositivos móviles. 

Alcance 

El alcance de este proyecto es el siguiente: 

 Implantar la plataforma tecnológica más adecuada para la gestión integrada de 
múltiples portales, teniendo en cuenta que pueden tratarse de portales de distintas 
administraciones públicas o entidades, lo que introduce un elemento diferenciador 
importante con respecto a la situación actual en la que el Cabildo puede poner 
elementos de control centralizados en los flujos de creación y publicación de 
contenidos. La plataforma tecnológica base del proyecto es el producto Liferay 
Enterprise (https://www.liferay.com/es/home), una plataforma multiportal, de 
código abierto y ampliamente implantado en las administraciones públicas para 
proyectos de objeto similar a este.  

 Diseñar y desarrollar los componentes del nuevo portal web corporativo 
www.tenerife.es y un portal temático. 

En el 2021 se ha trabajado en la propuesta técnica del acuerdo basado en el acuerdo marco 
“P3.1.1 Rediseño y cambio tecnológico del portal Corporativo” que incluye el alcance 
especificado. En el 2022 se procedió a la licitación, adjudicación e inicio de ejecución de parte 
este acuerdo basado.   

De igual manera se ha trabajado en el contrato basado, para mejorar la información que se 
ofrece a la ciudadanía a través de la web, denominado “P1.4 Servicio de Oficina Técnica para 
el diseño de nuevos servicios y procedimientos digitales para Atención a la Ciudadanía desde 
la experiencia de usuario/a y acciones de comunicación y marketing para dar a conocer dichos 
servicios, y los ya existentes, a la propia ciudadanía y empleados/as públicos del Cabildo 
Insular de Tenerife”.  

Para el 2023 se pretende avanzar en el diseño e implementar un entorno de pre-producción 
con las propuestas definitivas del equipo de trabajo. La verificación de la instalación, 
configuración y puesta en marcha del portal. 

En coordinación con el contrato de la Oficina Técnica de Servicios Digitales se prevé la 
unificación y difusión de contenidos y el diseño y maquetación de interfaces de la web. 

Entregables 

 Propuestas de diseño. 
 Análisis y especificación de requisitos: documento con todas las funcionalidades que 

debe contener la plataforma para dar el servicio de páginas web que se requiere desde 
el Cabildo de Tenerife. 

 Implementación de los portales aprobados en la plataforma de Liferay. 

Indicadores Descripción 

Número de portales que se integran 
en el multiportal 

Número de portales que se integran en el multiportal. 

Número de sesiones en Portal Web Número de sesiones abiertas por los usuarios en el Portal Web. 

Número de usuarios en Portal Web Número de usuarios que visitan el Portal Web. 

Tiempo medio de sesión en Portal 
Web  

Tiempo medio de sesión en el Portal Web. 

(*) Los costes del contrato basado OT Serv. Digitales se imputan en el proyecto 1.4 Atención a la ciudadanía. 
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P3.1.2 | App de ciudadanía 

Necesidad 

A partir de la universalización del uso del móvil como dispositivo de acceso preferente a los servicios digitales, es 
necesario realizar la adaptación de los canales electrónicos de información y relación que las administraciones 
públicas ponen a disposición de la ciudadanía y empresas, con el objetivo de proporcionar un acceso masivo, eficaz y 
seguro a los mismos.  
En este sentido, se detecta la necesidad de abordar el presente proyecto de implantación de una nueva App para la 
Ciudadanía, que permita facilitar el acceso a los servicios electrónicos del Cabildo de Tenerife desde los dispositivos 
móviles, en las mejores condiciones de facilidad de uso, seguridad, funcionalidad y rendimiento. 
La ejecución de este proyecto es necesaria para el cumplimiento de una de las metas establecidas en el Plan España 
Digital 2025, en concreto, la meta 5 Servicios públicos disponibles en app móvil, vinculada al eje 5. Transformación 
digital del Sector Público, que establece como objetivo que para el 2025 el 50% de los servicios públicos se encuentren 
disponibles en una App móvil. 
Dada la diversidad actual de aplicaciones móviles existentes en el Cabildo de Tenerife, también se detecta la necesidad 
de abordar en el presente proyecto la unificación y simplificación del acceso a las mismas. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE3| 

OE4|OE5 
Coste: 33.085,50 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Centralizar y facilitar el acceso a las App móviles que ofrece el Cabildo Insular de Tenerife 
 Desarrollo y mantenimiento de una app que actúe como lanzadera de los servicios 

ofrecidos por el Cabildo Insular de Tenerife. 
 Seguimiento de la tramitación de los expedientes por medio de App móviles. 

Alcance 

 El alcance de este proyecto es el desarrollo y mantenimiento de una app que actúe como 
lanzadera de los servicios ofrecidos por el Cabildo Insular de Tenerife y del Sector Público 
Insular, centralizando y facilitando el acceso a las mismas. Se añadirá a esta app la gestión 
de la tramitación de las solicitudes y de los expedientes.  

 Durante el año 2020 se ha realizó una consultoría para la identificación de las 
aplicaciones existentes en la actualidad, así como para analizar las funcionalidades de 
valor añadido más importantes a desarrollar, que se usará de base para la ejecución del 
presente proyecto.  

 A finales de agosto de 2022 se inició un contrato para la elaboración de esta aplicación 
móvil. 

 En el 2022 se adjudicó el servicio de desarrollo de la App mediante el contrato basado 
que se especifica en el proyecto 3.2.1 Sede electrónica denominado “Migración 
tecnológica y mejora de los escenarios funcionales del frontal de la Sede electrónica del 
CIT y App”, el módulo de App lanzadera y de tramitación. 

 En el 2023 se realizará el análisis y la implementación de la APP lanzadera. También se 
incorporará en la nueva ordenanza de presencia en Internet la regulación de las APPs. 

Entregables 

 Análisis funcional de la app lanzadera. 
 Análisis técnico de la app lanzadera. 
 App Lanzadera. 
 App tramitación. 
 Normativa de presencia internet que incluye la parte de Apps modificada. 

Indicadores Descripción 

Aplicaciones en la App Número de aplicaciones incluidas en la App. 

Consultas de expedientes desde la 
App 

Número de accesos a expedientes desde la App. 

Solicitudes presentadas desde la App Número de solicitudes presentadas desde la App. 

Avisos remitidos a la App  Número de avisos a la ciudadanía remitidos a través de la App. 
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P3.1.4 | Accesibilidad en portales Web y Apps 

Necesidad 

El Real Decreto 1112/2018 establece para los organismos públicos un conjunto de obligaciones en lo que se refiere a 
asegurar la Accesibilidad de sus Portales web y aplicaciones móviles (Apps). Entre estas obligaciones se establece el 
nombramiento de una Unidad Responsable de Accesibilidad (URA) para la monitorización, reporte y evaluación de los 
requisitos aplicables.  
El presente proyecto pretende consolidar el modelo de gestión que se implanto el año pasado (organización, procesos 
y herramientas) para cumplir y mantener en el tiempo la conformidad con la normativa vigente aplicable en 
Accesibilidad, y con el objetivo de garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso a Portales y Apps de las 
personas, en particular las personas mayores y personas con discapacidad.  
El año pasado se trabajó un modelo y se aplicó a los ayuntamientos de menor capacidad de la Isla de Tenerife que 
requirieran asistencia técnica en este sentido. El objetivo de este año es consolidar lo ya hecho y ampliar el alcance 
al Cabildo de Tenerife y parte de su sector público. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 35.000,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar la accesibilidad a los sitios webs y app de los ayuntamientos de la Isla.  
 Mejorar la accesibilidad a los sitios webs y app del Cabildo de Tenerife.  
 Mejorar la accesibilidad a los sitios webs y app del sector público vinculado al Cabildo de 

Tenerife. 

Alcance 

En el año 2022 se creó la Unidad Responsable de Accesibilidad (URA) del Cabildo y se le hizo 
un encargo a Sinpromi para que llevara la parte técnica.  

Este año 2023 se sigue el mismo modelo y el alcance cambia a: 
 Auditoría de accesibilidad completa obligatoria.  
 Creación, revisión y actualización de la declaración de accesibilidad.  
 Diseño, desarrollo e impartición de acciones de formación 
 Asesoramiento en todos los asuntos relacionados con la accesibilidad de sitios web y 

aplicaciones para dispositivos móviles. 
 Creación y remisión de los informes anuales de accesibilidad al Observatorio de 

Accesibilidad.  
  Las entidades a las que le aplica el alcance del proyecto son las siguientes: 

 Sitios Web de los 11 Ayuntamientos de la Isla de Tenerife susceptibles (de menos de 
20.000 habitantes y con portal alojado en el Cabildo) de ser beneficiarios del proyecto 
correspondiente en el plan de modernización municipal del 2023 (P23.11. Marco de 
gobernanza insular de accesibilidad de portales y aplicaciones). 

 Sitios Web de 5 entidades del sector público dependiente que se adhieran al 
instrumento correspondiente que regule los términos y condiciones del apoyo en 
Accesibilidad a realizar. 

 Portal Web, Sede electrónica, App Ciudadana y Portal de Transparencia del Cabildo 
de Tenerife. 

Entregables 

 Tramitación de la prórroga del encargo a SINPROMI. 
 Auditoría de accesibilidad completa obligatoria.  
 Creación, revisión y actualización de la declaración de accesibilidad.  
 Acciones de formación y concienciación.  
 Creación y remisión de los informes anuales de accesibilidad al Observatorio de 

Accesibilidad. 

Indicadores Descripción 

Evaluación Accesibilidad Resultado por entidad de la evaluación anual de Accesibilidad de Portales. 

Número de quejas y/o sugerencias 
recibidas con respecto a la 
accesibilidad. 

Número de quejas y/o sugerencias recibidas con respecto a la accesibilidad 
para cada entidad.  
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P3.2.1 | Sede electrónica  

Necesidad 

Se trata de un proyecto de desarrollo y mejora continua de la Sede Electrónica del Cabildo de Tenerife, motivado por 
la obligación que tiene el Cabildo como entidad pública para ofrecer medios telemáticos para el acceso a la ciudadanía 
a la cartera de servicios públicos.  
Se pretende incorporar nuevas funcionalidades en la Sede Electrónica como son: la gestión de la representación, 
funcionarios habilitados o la posibilidad de incorporar entidades del SPI.  
Además, se contempla la actualización y cambio de arquitectura tecnológica con el objetivo de mejorar la facilidad de 
mantenimiento y la resiliencia de la Sede Electrónica. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos  Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE5 
Coste: 151.589,22 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Hacer la funcionalidad más fácil e intuitiva. 
 Incrementar la resiliencia del servicio mediante la mejora de la arquitectura general. 
 Mejorar la gestión de los fallos. 
 Incorporar nuevas funcionalidades. 

Alcance 

Realizar una actualización tecnológica en la Sede Electrónica que redunde en la mejora de la 
resiliencia y mantenibilidad de la misma, permitiendo ofrecer servicios de mayor calidad a la 
ciudadanía, haciendo mención especial en ofrecer el acceso a la ciudadanía a la tramitación 
de expedientes en el Cabildo mejorando el diseño y la información ofrecida para mejorar la 
experiencia de los usuarios.  

En el 2021 y principios de 2022 se implementaron las siguientes mejoras en la Sede 
Electrónica: búsqueda de los trámites, nueva sección de consulta de los expedientes 
electrónicos a través de la sede, se permite la aportación/subsanación de la documentación 
de los expedientes electrónicos y se cambia la gestión del consentimiento expreso de la 
intermediación de los documentos requeridos en las solicitudes para que se configure sobre 
los tipos de documentos en la Base de Datos de Procedimientos (BDP).  

En agosto de 2022 se adjudicó y comenzaron los trabajos del contrato basado “P3.2.1 y P3.1.2 
Migración tecnológica y mejora de los escenarios funcionales del frontal de la Sede 
electrónica del Cabildo Insular de Tenerife y APP”. 

En el 2023 se pretende continuar con el desarrollo de la sede: 

 Funcionalidades necesarias de los puntos del contrato 3.1 y 3.2 para poder quitar el 
CMS de la sede actual recogiendo exclusivamente las funcionalidades de la sede 
actual. 

 Asistencia en el uso de medios electrónicos por parte de funcionariado habilitado y 
Cumplimentación de la representación en una solicitud.  

 Sede del/la empleado/a del Cabildo e Incorporación de multientidad o soporte al 
Sector Público Insular. (La consecución de este hito en 2023, planificada para el 1 de 
noviembre, se pone en riesgo por retrasos en la ejecución derivados de la 
dependencia del contrato de servicios digitales). 

 Homogeneizar el portal del Cabildo de Tenerife y la Sede para que las personas que 
se relacionan con estas páginas tengan sensación de unidad de las mismas. 

Entregables  No se encuentran entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

% de incidencias versus solicitudes de 
expedientes exitosas 

% de incidencias versus solicitudes de expedientes exitosas. 
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% de incidencias vs aportaciones a los 
expedientes exitosas 

% de incidencias versus aportaciones a los expedientes exitosas. 
 

Encuestas de satisfacción  Encuestas de satisfacción.   

 

P3.2.3 | Sistemas de identificación y firma 

Necesidad 

Este proyecto se fundamenta en el OE 3: Reducir las cargas administrativas. El acceso a los procedimientos y servicios 
del Cabildo por parte de la ciudadanía supone un coste para ésta cuantificable económicamente. Este objetivo 
pretende reducir dichos costes; y en la línea 2 de simplificación administrativa que pretende lograr que la interacción 
con la ciudadanía, empresas y asociaciones sea lo más sencilla posible, implantando la reducción de cargas 
administrativas y tiempos de tramitación como una disciplina de mejora continua.  
La emergencia sanitaria generada por la crisis de la COVID-19 ha exigido durante el estado de alarma el confinamiento 
de la ciudadanía y la drástica limitación de los desplazamientos personales, con vistas a frenar el crecimiento de los 
contagios. De forma transitoria y excepcional, a través de la disposición adicional undécima del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente a la COVID-19, se habilitó un sistema temporal de identificación remota para la obtención de 
certificados cualificados, con el fin de contribuir a reducir los desplazamientos de los ciudadanos para realizar 
trámites, sin mermar sus derechos.  
Con el fin de implantar de forma permanente y con plena seguridad jurídica dicha posibilidad, el artículo 7.2 de la Ley 
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, habilita 
a que mediante orden ministerial de la persona titular del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
se determinen las condiciones y requisitos técnicos de verificación de la identidad a distancia y, si procede, otros 
atributos específicos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros métodos de identificación 
como videoconferencia o vídeo-identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la 
presencia física, que permitan la implantación de los citados métodos por parte de los prestadores de servicios 
electrónicos de confianza, en razón de las especificidades propias de este sector y las obligaciones de seguridad a que 
están sujetos los prestadores cualificados. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos  Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3| OE4| 
OE5 

Coste: 25.000 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar la satisfacción de la ciudadanía con la atención recibida. 
 Ordenar y simplificar la información sobre servicios y trámites. 
 Ordenar y mejorar el registro y uso de los datos de atención y/o relación con la 

ciudadanía.  
 Mejorar la experiencia en el uso, calidad, accesibilidad y movilidad de los servicios 

públicos. 
 Mejorar la eficiencia de la atención a través de la automatización y la creación de nuevos 

canales y fomentar la cultura del uso de medios electrónicos por la ciudadanía, 
implementando el proyecto de papel cero.  

 Avanzar en la prestación de servicios electrónicos de confianza. 

Alcance 

 El alcance de este proyecto para 2023 consiste en implementar el sistema de 
identificación remota por video-conferencia o video-identificación para la tramitación del 
procedimiento piloto que determine el Cabildo. A estos efectos necesitamos contar con 
un software que cumpla los requisitos técnicos recogidos en la Orden ETD/465/2021, de 
6 de mayo. Igualmente se encuentra en el enunciado del alcance de estos proyectos la 
creación de un Manual para los gestores del Servicio Administrativo de Atención 
Ciudadana y por supuesto, formación en las nuevas herramientas. 

 El nuevo sistema permitirá al Cabildo de Tenerife, por un lado, verificar la identidad de 
los interesados/as en los procedimientos administrativos de su competencia y por otro, 
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permitirá acreditar la autenticidad de su expresión de voluntad y consentimiento, así 
como la integridad e inalterabilidad de los documentos firmados. 

Entregables 
 Manual de identificación y firma remota por vídeo para la realización de trámites con el 

Cabildo.  
  

Indicadores Descripción 

Cita previa por videoconferencia o 
video-atención 

Número de citas previas por video conferencia o video atención (mensual). 

Tiempo medio de espera atención 
por videoconferencia o video-
atención 

Tiempo medio (en minutos) de espera entre la solicitud y la atención. 

Resultado de las encuestas de 
satisfacción segmentado por video-
atención o video-identificación  

% de Satisfacción específico para la atención por video-identificación o 
videoconferencia.  

 

P3.2.5 | Notificaciones y comunicaciones electrónicas 

Necesidad 

En el año 2020 se implantó la práctica de las notificaciones con entrega electrónica a través de la herramienta 
Notific@ y quedó pendiente la revisión y modernización de la práctica de las notificaciones con entrega en papel. 
Durante la anualidad 2022 se iniciaron las actuaciones necesarias para abordar la automatización de la gestión de las 
notificaciones con entrega en papel, que habitualmente se realizan a personas físicas, y/o a otros colectivos no 
obligados a relacionarse de forma electrónica, a través de la utilización de la herramienta Notific@, con el objetivo de 
unificar y simplificar la gestión de las notificaciones administrativas con independencia de su forma de entrega.  
En este nuevo escenario de gestión se tenía previsto que una vez que se registrase una notificación para su entrega 
en papel en la herramienta Notific@, se realizaría su entrega a un Centro de Impresión y Ensobrado (CIE) integrado 
en Notific@, para proceder a su impresión, ensobrado y gestión a través del operador postal contratado por el 
Cabildo.  
Durante el año 2022 se llegó a redactar la instrucción reguladora de esta nueva de funcionamiento, se licitó y se 
contrató el servicio de un Centro de Impresión y Ensobrado (CIE) integrado en Notific@, se realizaron las pruebas de 
integración y se preparó la documentación necesaria para la gestión del cambio asociada, pero no fue posible la 
puesta en explotación dado que Secretaría General de Administración Digital (SGAD) decidió no dar continuidad a 
esta posibilidad de integración de CIE operados por empresas privadas en Notific@. 
Dado que en la actualidad sigue existiendo una carga importante de trabajo asociada a la gestión de la práctica de las 
notificaciones administrativas en papel, consistente en la impresión, ensobrado y gestión manual de la remisión y 
acuse de la gestión postal, y que se ha avanzado en una parte importante de las actuaciones necesarias, se propone 
la continuidad del presente proyecto con el objetivo de desarrollar un escenario alternativo que haga posible la 
gestión automatizada de las notificaciones con entrega en papel. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: OE1|OE2 Coste: 6.270,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Reducir la carga de trabajo asociada a la práctica de notificaciones en papel. 
 Reducir los tiempos para la práctica de las notificaciones en papel. 

Alcance 

 El alcance del proyecto es modernizar y automatizar en todo lo que sea posible la práctica 
de las notificaciones administrativas que deban realizarse con entrega en papel, con el 
objetivo de hacerlas más eficientes en tiempos y costes, y principalmente a través del 
uso de un Centro de Impresión y Ensobrado (CIE) sobre el que se externalice y centralice 
todas las tareas que actualmente se realizan de forma manual por cada uno de los 
servicios gestores de esta corporación. 

 Ya se ha redactado una instrucción que detalla la nueva forma de funcionamiento, y se 
ha contratado, configurado, documentado el uso de un CIE. 
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 Para el presente año se plantea que la gestión de las notificaciones con entrega papel se 
centralicen en el gestor de expedientes corporativo y que a través de este se realice una 
integración directa con el CIE contratado. 

 El proceso de puesta en producción se acompañará de la necesaria formación y 
acompañamiento necesario para la adecuada gestión del cambio que se producirá en la 
gestión diaria de las notificaciones administrativas con entrega en papel. 

Entregables 

 Documento de análisis integración CIE. 
 Instrucción de notificaciones en papel. 
 Documentación de gestión del cambio. 
 Documento de análisis de la extensión a municipios. 

Indicadores Descripción 

Nº de envíos de notificaciones en 
papel automatizadas 

Número de notificaciones en papel automatizadas enviadas a través de Notifica 
y CIE en el último mes. 

Nº de envíos de notificaciones en 
papel manuales 

Número de notificaciones en papel manuales enviadas a través de la Oficina 
Virtual en el último mes. 

 

P3.3 | Modelo de gestión documental 

Necesidad 

Actualmente se identifica la necesidad de contar con un modelo de gestión documental que contenga las 
orientaciones y directrices a tener en cuenta para garantizar el adecuado tratamiento y conservación de los 
documentos administrativos, en un entorno en que coexisten documentos en soporte de papel con documentos en 
soporte electrónico, identificar los instrumentos que hacen posible la aplicación de estos principios, establecer las 
responsabilidades para llevarlos en la práctica, y establecer los criterios que tienen que guiar los procesos de gestión 
documental de captura, copias auténticas, registro, clasificación, descripción, acceso, evaluación, sistema de 
metadatos que se utiliza, conservación, transferencia y eliminación de documentos y expedientes electrónicos que la 
Corporación genera como resultado de sus actividades.  
Este proyecto se definió dentro del Plan de Modernización por tres motivos principalmente:    

 Realizar un Modelo unificado para la gestión de la documentación en el Cabildo Insular de Tenerife, de forma 
que se asegure el cumplimiento de todo el ciclo de vida de los documentos, incluyendo directrices nacionales 
e internacionales que aseguran la obligación democrática de corporación al más alto nivel político como son 
la transparencia, el acceso a la información pública y la conservación del Patrimonio Documental.   

 Puesta en marcha de un sistema de gestión documental y organización de los archivos dependientes del 
Cabildo Insular, en busca de la reducción de los costes administrativos y de tramitación documental necesarios 
para la correcta gestión documental en cualquiera de sus fases.   

 Cubrir la necesidad de recoger de forma unitaria los criterios y recomendaciones necesarios para garantizar la 
interoperabilidad, la recuperación y conservación de los documentos y todas sus agrupaciones documentales, 
independientemente del soporte en que se encuentren.   

De igual modo, se deberá asegurar la identificación de los elementos logísticos y necesidades de personal para 
verificar que el modelo que sostenga una mejor eficiencia de la administración referida a la gestión documental. 

 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3| OE4| 
OE5 

Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Garantizar la creación, el manteniendo, la conservación y el acceso de los documentos 
para el desarrollo de las actividades que le son propias.  

 Reducir los tiempos y simplificar la gestión necesaria para el acceso a documentación. 
 Garantizar la interoperabilidad de los documentos y expedientes electrónicos de la 

corporación. 
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Alcance 

 El Modelo de Gestión Documental tiene por objeto establecer de forma eficiente y 
sistemática todo el ciclo de vida de los documentos. Es decir, desde su creación, su 
incorporación, la determinación de su acceso, su conservación o eliminación.  

 En el 2022 se ha trabajado en la aprobación e implantación del cuadro de clasificación de 
la corporación, como eje vertebral la normalización de la identificación y nomenclaturas 
de los procedimientos de la corporación.  

 En el 2023 se trabajará en el diseño del modelo de política de gestión documental, 
constitución de la Comisión General de Valoración, definición del alcance de la política, 
responsabilidades, principios de la gestión documental, procesos de la gestión 
documental. 

Entregables 

 Informe de propuesta de creación de comisión de valoración documental. 
 Informe propuesta para la aprobación del Cuadro de Clasificación de la Corporación. 
 Informe de roles y responsabilidades en relación con la gestión documental. 
 Informe propuesta de la evaluación y supervisión del modelo de gestión documental. 
 Informe propuesta de metadatos necesarios para el esquema de metadatos de la 

corporación. 

Indicadores Descripción 

Número de series de documentales 
que se ajustan a la nomenclatura 
definida en el Cuadro de Clasificación 
del Cabildo. 

Número de series de documentales que se ajustan a la nomenclatura definida 
en el Cuadro de Clasificación del Cabildo. 

Número de transferencias en tiempo 
y forma de los expedientes al Archivo 
General 

Número de transferencias en tiempo y forma de los expedientes al Archivo 
General. 

Número de documento integrados 
en su expediente electrónico único 

Número de documentos originales conservados en su expediente electrónico 
único. 

Número de procedimientos 
correctamente integrados en la 
herramienta gestor de expedientes y 
en el archivo electrónico único 

Número de procedimientos correctamente integrados en la herramienta 
gestor de expedientes. 

Número de servicios usuarios de la 
herramienta de software de “gestor 
de expedientes” 

Número de servicios usuarios de la herramienta de software. 

Número de expedientes se ajusten a 
las series del cuadro de clasificación 
a través de la herramienta de gestión  

Número de expedientes se ajusten a las series del cuadro de clasificación a 
través de la herramienta de gestión. 

 

P3.4-5-6 | Gestión electrónica de procedimientos, subvenciones y contratos 

Necesidad 

El proyecto “Gestor de expedientes” comenzó en 2018 y ha continuado desarrollándose en las anualidades 
posteriores.   
En el 2021 se impulsó el desarrollo de este con las funcionalidades e integraciones necesarias para la unificación de 
la gestión de contratos, subvenciones, ayudas y becas, empleo público, entre otros.   
En el 2022 se continuó con nuevas funcionalidades del gestor de expedientes que darán soporte a los contratos, 
subvenciones, ayudas y becas, se incorporaron nuevas tipologías de expedientes para avanzar hacia el incremento de 
la tramitación electrónica de los expedientes del Cabildo y se implantaron correctivos y mejoras para estabilizar el 
Gestor e incrementar su rendimiento.  
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En el 2023 se continuará con la incorporación incremental de funcionalidades más específicas por familias de 
procedimientos, se adaptará el Gestor para su uso multientidad y se comenzará con el inicio de la gestión orientada 
a datos en lugar de a documentos, mejorando la información de los expedientes. Esto último permitirá incorporar en 
un futuro acciones automáticas, integraciones y mejoras para el seguimiento y control de los expedientes. 

 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3| OE4| 
OE5 

Coste: 544.416,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Cambiar la orientación de la gestión de documentos hacia la gestión de la información.  
 Avanzar en la automatización basada en la información. 
 Estabilización del funcionamiento y mejora del rendimiento del Gestor y de la Gestión 

del Cambio. 
 Mejorar la recepción de solicitudes y aportaciones por parte de la ciudadanía. 
 Agilizar la fase de valoración de los expedientes. 
 Agilizar los procesos de notificación, comunicación e información con los terceros 

involucrados y los interesados en los expedientes.  
 Mejorar la coordinación, la comunicación y colaboración entre los actores participantes 

en la tramitación de los procedimientos tanto del Cabildo como de las entidades del SPI. 

Alcance 

 Evolución y mejora del Gestor de expedientes corporativo a través de un proceso de 
mejora continua, estabilización, tratamiento de incidencias, soporte y apoyo a los 
usuarios en los diferentes procedimientos que se tramitan en el Cabildo: subvenciones, 
becas, ayudas, contratos, etc. 

 En el 2021 se elaboraron resoluciones sobre las instrucciones relativas al uso del Gestor 
de Expedientes respecto de los procedimientos de Ayudas, Becas y Subvenciones y sobre 
instrucciones relativas a los Contratos Menores; se implementó la 
aportación/subsanación de la documentación sobre los expedientes a través de la sede 
electrónica, se adaptó el gestor de expedientes para la gestión de subvenciones y 
contratos menores y se realizó la integración del gestor de expedientes con Notific@.  

 En el 2022 se adjudicó el contrato basado en el acuerdo marco de consultoría en cuyo 
alcance se incluyó el Gestor y otras aplicaciones que afectan a la tramitación electrónica 
(BDP y Secretaría). En septiembre de 2022 comenzó la ejecución de este CB (“P3.4 y P4.1 
Servicio de evolución de las herramientas de administración electrónica y adaptación al 
SPI del Cabildo Insular de Tenerife”). Durante este año se realizaron múltiples mejoras y 
correctivos que permitieron estabilizar el Gestor y mejorar el rendimiento del Gestor 
para la inclusión de nuevas tipologías de procedimientos con ejecución del gasto, junto 
con otras tipologías de expedientes específicas de las competencias de otras áreas del 
Cabildo.  

 El 2023 se inicia con la publicación de una nueva instrucción relativa al Gestor para la 
incorporación de procedimientos comunes que incluyen ejecución presupuestaria de 
gastos (encargos, encomiendas, convenios, todos los contratos, aportaciones, planes, 
convenios,…) y se plantean como objetivos principales de este año pasar de un modelo 
basado en documentos para la tramitación de expedientes a un modelo basado en datos, 
lo que implicará dedicar tiempo a analizar los modelos de datos por familias.   

 Esto permitirá en años sucesivos realizar mejoras funcionales de acciones automatizadas, 
de interoperabilidad de datos con otras plataformas y otras relacionadas con el 
seguimiento y control de los expedientes.  

 En 2023 se acometerán también las primeras tareas necesarias para adaptar el Gestor al 
uso multientidad para que pueda ser utilizado por las entidades del SPI. 

Entregables  Sin entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

Número de expedientes con gestión 
electrónica completa 

Número de expedientes con gestión electrónica completa. 
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Porcentaje de procedimientos que se 
están tramitando con el gestor de 
expedientes 

Porcentaje de procedimientos que se están tramitando con el gestor de 
expedientes. 

Tiempo de tramitación media por 
familia de procedimiento 

Tiempo de tramitación media por familia de procedimiento. 

Número de herramientas integradas 
con el gestor de expedientes 

Número de herramientas integradas con el gestor de expedientes. 

Porcentaje de comunicación interna 
electrónica  

Número de comunicaciones internas en el Gestor en lugar de por Geiser 
interno. 

 

P3.6.1 | Racionalización de la contratación 

Necesidad 

El Cabildo Insular de Tenerife, así como los diferentes servicios gestores que lo integran identifican la necesidad de 
agilizar los procesos de contratación actuales, tratando de articular sistemas para la racionalización de la contratación 
administrativa. 
En línea a lo anterior en sesión de 30 de junio de 2020 de Consejo de Gobierno Insular se dispone la creación de la 
Oficina de Contratación Administrativa del Cabildo, la cual se configura como central de contratación y como unidad 
técnica especializada en materia de contratación administrativa en el Cabildo de Tenerife, y cuyo funcionamiento se 
asienta sobre la base de los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, no discriminación e igualdad de trato a 
los licitadores, libre concurrencia, publicidad e integridad en el desarrollo de sus actuaciones, apostando por un 
sistema de contratación pública responsable y fundamentada en la racionalización, eficiencia en el gasto y agilidad de 
los procedimientos. 
En el 2021 se puso en marcha la Oficina de Contratación Administrativa como central de contratación. 
Su organización, objetivos y funciones se encuentran definidas en el Reglamento por el que se establecen medidas 
de racionalización en materia de contratación administrativa aprobado inicialmente por Acuerdo, en sesión Plenaria 
Ordinaria, celebrada el día 27 de noviembre de 2020, y publicado en BOP núm. 146, de 4 de diciembre de 2020 y que 
entró en vigor el 29 de marzo de 2021. 
En este sentido, el artículo 6 del Reglamento, al definir las funciones de la Oficina señala: “5. Tramitación de los 
expedientes de contratación centralizada…”.  
La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público regula en el Libro II, Título I, Capítulo II “Racionalización técnica de la 
Contratación”, señalando en su artículo 218 que: “Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las 
Administraciones Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o centralizar la contratación 
de obras, servicios y suministros en servicios especializados, con forme a las normas de este capítulo”. 
El objetivo perseguido por el Cabildo de Tenerife consiste en establecer medidas de racionalización en materia de 
contratación administrativa, mediante la organización prevista en el Título II del Reglamento por el que se establecen 
medidas de racionalización en materia de contratación administrativa (Oficina de Contratación administrativa), así 
como implantar el uso generalizado de los acuerdos marco y sistemas dinámicos a través de su centralización y la 
implantación de sistemas de racionalización técnica. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3| OE4| 
OE5 

Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Simplificar la gestión en la contratación. 
 Reducir tiempos y cargas administrativas en la contratación. 
 Fomentar la transparencia en la contratación. 
 Mejorar las condiciones de concurrencia en la contratación. 
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Alcance 

 En los años 2021 y 2022, tras la puesta en marcha la Oficina de Contratación 
Administrativa como central de contratación del Cabildo de Tenerife, se han definido los 
bienes y servicios de la contratación centralizada y especializada, se han elaborado y 
aprobado tanto el modelo de convenio de adhesión a los sistemas de racionalización de 
los municipios, como los criterios sociales y medioambientales a incluir en la 
contratación. 

 En el 2023 se pretende continuar con la simplificación y racionalización de la contratación 
a través de su centralización y la implementación de sistemas de racionalización técnica. 

Entregables 

 Modificación puntual pliegos tipo para adaptación al nuevo Esquema Nacional de 
Seguridad. 

 Modificación genérica pliegos tipo. 
 Aprobación de sistema dinámico de adquisición de mobiliario. 
 Elaboración y aprobación del Código ético de la Contratación Pública. 
 Establecimiento del sistema de consultas en materia de contratación para uso interno 

del Cabildo. 

Indicadores Descripción 

Número de acuerdos marco 
celebrados 

Números de acuerdos marco celebrados. 

Número de contratos basados 
celebrados 

Número de contratos basados celebrados. 

Número de sistemas dinámicos 
celebrados 

Número de sistemas dinámicos celebrados. 

Contratación centralizada Número de contratos a través de contratación centralizada. 

Presupuesto de la contratación 
centralizada  

Presupuesto de la contratación. 

 

P3.7 | Digitalización interna 

Necesidad 

El origen de este proyecto surge de la necesidad de que la administración insular de un salto cualitativo en el 
desarrollo e implantación de la administración electrónica. Este cambio se prevé clave para su sostenibilidad, 
normalización y mejora de la gestión de los recursos humanos corporativos.  
Además, tendrá un impacto importante en la calidad, en la mejora de los servicios que se prestan en la administración 
insular al cliente interno, sus empleados y empleadas. 
Antecedentes del Cabildo de Tenerife:  
 Sobre el Número de Registro Personal (NRP):  Igualmente, no existe regulación alguna ni uso del Número de 

Registro de Personal (NRP), cuestión de uso general regulado en las Administraciones Públicas para asignar el 
NRP al personal al servicio de la administración estatal, autonómica, o local y que en el ECIT estamos intentando 
regular desde hace varios años, desplazándose la decisión continuamente. Cabe destacar que se ha realizado 
consulta al Ministerio de Administraciones Públicas al objeto de conocer si continúa siendo un requisito necesario 
el asignar el NRP al personal al servicio de las Administraciones, contrastándose su vigencia y necesidad.  

 Sobre el Expediente electrónico de personal: Por lo analizado se ha constatado que no existe en la Administración 
Insular regulación alguna específica o genérica sobre el expediente personal del empleado/a, estructura, 
responsables, usos, conservación, custodia y regulación, lo que se ha contrastado con el personal de la 
Vicesecretaria responsable del Servicio Técnico de Archivo y Documentación y los propios jefes de Servicio de la 
Dirección Insular de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica consultados en su momento.  

 Sobre el Archivo de expedientes de personal: Igualmente, no existe regulación alguna ni uso protocolizado para 
el archivo de los expedientes personales que el realizado en la práctica por las unidades organizativas 
responsables de la gestión de personal (funcionario y Laboral) con su criterio individual.  
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Recursos 
necesarios 

Mixto 
Objetivos 
Estratégicos: OE1|OE2|OE3|OE4 Coste: 40.000 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Implantación de herramientas tecnológicas para la gestión interna de RRHH.   
 Implementar el NRP.     
 Implementar el expediente electrónico del personal del ECIT y el sistema de gestión de los 

mismos. 
 Digitalización de los expedientes que se determinen (activos y pasivos) e incorporación al 

archivo electrónico que se consideren, incorporando al sistema los nuevos expedientes de 
personal conformados digitalmente. 

Alcance 

En el 2021 se realizaron análisis funcionales del expediente electrónico de personal y del 
registro de personal.  
En el 2022 se ha trabajado en determinar los requisitos funcionales de los dos ámbitos 
incorporados al Proyecto por los propios funcionales al entender que debería tratarse de dar 
una respuesta integrada a las funcionalidades del archivo documental de RRHH y el Registro de 
personal, aspectos que inicialmente no recogía el Proyecto. 
Culminados los requisitos funcionales del: 

 Número de Registro de Personal. 
 Expediente electrónico de personal. 

Se iniciaron los trabajos de análisis para con el: 
 Archivo digital. 
 Registro de personal. 

Para el 2023 se planifican las siguientes actuaciones:   
 Elevar los análísis y especificaciones de requisitos funcionales realizados en 2022 a 

definitivos. 
 Determinar las herramientas que soportaran tecnológicamente estos procesos, 

desde el Proyecto se proponen usar las herramientas estatales (se definen 
detenidamente en los documentos de los requisitos funcionales elaborados). 

 Realizar las contrataciones y/o acuerdos necesarios para disponer de las herramientas 
en el segundo semestre del año 2023 y 2024.  

 Implementar las herramientas seleccionadas e iniciar pruebas en entorno 
preproducción.  

 Implementar las herramientas en el entorno de producción. 
 Definir y regular la normativa de funcionamiento necesaria para la implantación 

efectiva de los nuevos procesos de trabajo con sus procedimientos, integraciones y 
funcionalidades necesarias.   

Entregables 

 Documento definitivo de Especificación de los Requisitos funcionales del Número de 
Registro de Personal.  

 Documento definitivo de la Serie Documental en Recursos Humanos. 
 Documento definitivo de las Especificación de los Requisitos funcionales y bases para la 

regulación del Expediente Electrónico de Personal en el CIT. 
 Propuesta de Requisitos funcionales del Registro de Personal digital para elevar a 

definitiva. 
 Propuesta de Requisitos funcionales del Archivo Digital de Personal para elevar a 

definitiva.  
 Propuesta de Regulación del funcionamiento efectivo del archivo de expedientes de 

personal. 

Indicadores Descripción 

Expedientes de personal en 
electrónico  

Número de expedientes de personal en electrónico.  

Documentos de personal 
digitalizados  

Número de documentos de personal digitalizados. 
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 Archivo digital  Nº de expedientes conformados y archivados. 

Registro de Personal  Contar con la regulación inicial. 

 

P3.8 | Intermediación de documentos y datos 

Necesidad 

En su relación con las administraciones públicas, la ciudadanía tiene derecho a no aportar documentación que ya obré 
en poder de las administraciones públicas. El Cabildo da respuesta a ese derecho realizando consultas en los servicios 
de la plataforma de intermediación de la Administración General del Estado, recabando previamente el 
consentimiento de la ciudadanía. 
Este proyecto tiene dos objetivos: 

 Reducir el esfuerzo del personal que tramita los expedientes para la consulta de esta información reduciendo 
de igual manera el tiempo de tramitación. 

 Publicar los datos que gestiona el Cabildo de interés en procedimientos gestionados por otras 
administraciones públicas. 

Recursos 
necesarios 

Propios  Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE3 
Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Tratamiento automático de la respuesta de los servicios de intermediación.  
 Intermediación de servicios publicados en la plataforma de intermediación de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
 Publicación de servicios en plataformas de intermediación de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Alcance 

Realizar un tratamiento automático de las respuestas de los servicios de intermediación y 
hacer la integración con la plataforma de la Comunidad Autónoma de Canarias para consumir 
y publicar servicios, cuando esta esté disponible: 

 Tratamiento automático de las respuestas de los servicios de intermediación. 
Modificación en el Gestor de Expedientes. 

 Consumo de servicios de la plataforma de la CA de Canarias. 
 Publicación de servicios en la plataforma de la CA de Canarias. 

Entregables 

 Análisis de solución para recoger la información del cumplimiento de requisitos en el 
gestor de expedientes. 

 Análisis de servicios intermediables para elegir la lista de aquellos a automatizar y 
priorizar. 

 Modificación del gestor de expedientes con la gestión de requisitos. 
 Modificación del gestor de expedientes para automatizar de la valoración de requisitos 

en función de las respuestas de los servicios de intermediación.  
 Análisis de la plataforma de intermediación de la CA de Canarias. 

Indicadores Descripción 

Requisitos valorados 
 automáticamente 

Número de requisitos valorados de manera automática. 

Datos con tratamiento automático Número de servicios de las plataformas de intermediación con tratamiento 
automático de la respuesta. 

Datos publicados  Número de servicios publicados que permiten la consulta de datos de Cabildo. 
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P3.9.1 | Entorno microinformático 

Necesidad 

El Cabildo Insular de Tenerife continua en la actualidad con la actualización y renovación de su parque informático 
usado en los puestos de trabajo, lo que es necesario para evitar la obsolescencia y en cuya renovación se tendrá en 
cuenta las necesidades del teletrabajo.     
Se pretende crear un nuevo concepto de oficinas flexibles, sustituyendo los puestos fijos por puestos flotantes y 
reduciendo los espacios no utilizados. De esta manera se optimizará y adaptará los espacios teniendo en cuenta el 
teletrabajo. Por otro lado, también se pretende reducir costes y mejorar la impresión corporativa del Cabildo de 
Tenerife. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2 Coste: 587.289,75 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Renovar los equipos microinformáticos para evitar la obsolescencia.   
 Mejorar la experiencia de usuario con los equipos informáticos.   
 Reducir costes y simplificar la impresión corporativa.   

Alcance 

 En el 2021 se inició la preparación de la licitación del acuerdo marco de suministro de 
ordenadores (PCs, portátiles y ThinClients) y accesorios y licencias de Software del 
Sistema Operativo incluyendo la adhesión de las Entidades del Sector Público. Se preparó 
la licitación de un contrato basado en el Acuerdo Marco 5/2018 del Ministerio para un 
servicio de impresión corporativa para todo el Cabildo y se llevó a cabo un piloto de 
puestos flotantes en la Dirección Insular de Modernización.   

 En el 2023 se completará la licitación del acuerdo marco de suministro de ordenadores 
y licencias de Software del Sistema Operativo y sus correspondientes contratos basados.   

 Mientras estos contratos se licitan, durante 2022 se adquirió equipamiento a través del 
acuerdo marzo 13/2018 de la AGE, con el fin de disponer de equipos ligeros (thin clients) 
para el Teletrabajo. El suministro y la configuración de los equipos thin clients se incluyen 
en el proyecto P7.4 Teletrabajo. Durante 2023 se iniciará el reparto de estos equipos a 
los usuarios que lo soliciten.  

 Durante 2023 y hasta que se pueda licitar un basado en el Acuerdo Marco de 
ordenadores, será necesario preparar un abierto simplificado para disponer de equipos 
a corto plazo. También, durante este año, se finalizará la implantación del nuevo servicio 
de impresión, adjudicado durante 2022. Todo ello con el fin de agilizar la renovación de 
los equipos físicos y licencias de software del Sistema Operativo y reducir costes y 
mejorar la eficiencia de la impresión corporativa.    

 En paralelo, también se completará la actualizarán de los sistemas operativos que aún 
quedan con MS Windows 7 y mejorar la gestión del almacén del STIC, donde se organiza 
y mantiene todo el stock relacionado con microinformática.  

 En el 2023 también se trabajará en la licitación para renovar y adquirir licencias Office 
365, migración de correos y herramientas ofimáticas y de colaboración en la nube y la 
implantación de un software para la edición del PDF. 

Entregables  Sin entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

Número de equipos renovados en 
puesto de usuario  

Número de equipos renovados en puestos de usuario bajo el contrato basado 
en el AM de Ordenadores.  

Número de impresiones en blanco y 
negro 

Número de impresiones en blanco y negro realizadas bajo el contrato basado 
en el AM del Ministerio.  

Número de impresiones en color  Número de impresiones en color realizadas bajo el contrato basado en el AM 
del Ministerio.  

Número de puestos usando Cliente 
Ligero  

Número de puestos que usan clientes ligeros (flotantes, RICID, Bibliotecas, 
Puntos de Información, Teletrabajo). 
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P3.9.2 | Redes y servicios de comunicaciones 

Necesidad 

Las redes de comunicaciones son primordiales para una correcta prestación de los servicios de Tecnología de la 
Información, ya que la gran mayoría de las aplicaciones y servicios requieren de ellas para poder funcionar: 

 Accesos a Internet. 
 Comunicación con los servidores corporativos. 
 Acceso a redes remotas. 
 Facilitar el teletrabajo. 
 Servicio de telefonía y de conectividad del puesto de usuario. 

Este proyecto, por tanto, es necesario e indispensable para la Administración Electrónica y la Modernización, ya que, 
sin una continua evolución de las comunicaciones, otras innovaciones TIC podrían resultar inservibles y derivar en una 
prestación de servicio público deficiente. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2 Coste: 314.000,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Aumentar la productividad general. 
 Facilitar la conexión a todos los centros de trabajo del CIT. 
 Mejorar la velocidad y capacidad de los enlaces. 

Alcance 

Las redes de comunicaciones están en continua evolución, y desde la Unidad de Operaciones 
e Infraestructuras del CIT se dirigen las siguientes acciones encaminadas a la mejora de la 
velocidad, resiliencia, disponibilidad y en definitiva calidad de las mismas: 

 Renovación de electrónica de red. Busca la renovación del hardware de red obsoleto 
de las sedes del CIT, con el objetivo de sustituirlo porque elementos actualizados y 
con soporte de fabricante. 

 Suministro electrónico de red 2023. El objetivo es adquirir hardware para el nuevo 
CPD de la Torre Azul, así como sustituir toda la electrónica que termina su soporte 
de fabricante en los próximos años. 

 Preparación plantas Torre Azul. Conlleva la preparación y adecuación de las distintas 
plantas de la Torre Azul, con el objetivo de poder ofrecer servicio de 
comunicaciones, e integración en la red corporativa, en las mismas. 

 Adecuación CPD Torre Azul. La tarea implica la puesta a punto del CPD de la Torre 
Azul, cuyo fin será albergar el CPD de respaldo de los sistemas del CIT. 

 Soporte, mantenimiento y evolución de la red de Telecomunicaciones. Su propósito 
es dar seguimiento y mantenimiento a la red corporativa, así como implementar 
evolutivos que mejores la calidad de la misma. 

Entregables  Sin entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

Porcentaje de sedes con hardware 
de red con soporte de fabricante 

Porcentaje de switches respecto del total que tienen soporte de fabricante. 

Porcentaje de sedes del CIT con 
acceso a la red corporativa 

Porcentaje de sedes del CIT conectadas a la red corporativa interna. 

Aumento de caudal de red de las 
sedes con respecto al último año  

Porcentaje de aumento del caudal de red disponible para las sedes del CIT. 
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P3.9.3 | Servidores y aplicaciones 

Necesidad 

El Servicio Técnico de Informática y Comunicaciones (STIC), tiene por objeto dar respuesta a la demanda del Cabildo 
Insular de Tenerife (CIT) en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Se trata de un sector 
innovador, donde constantemente se desarrollan nuevas aplicaciones para cubrir nuevas necesidades, que además 
vienen acompañadas por una demanda siempre creciente de necesidad de cómputo. Por este motivo es necesario 
un proyecto como este, ya que el hardware y las aplicaciones deben ir siempre a la par con los nuevos servicios que 
se necesitan prestar desde el Cabildo hacia sus usuarios y la ciudadanía.  
Por otro lado, además, continuando con la labor comenzada en 2020, el servicio de VDI está siendo clave para agilizar, 
dinamizar y mejorar la accesibilidad de los usuarios a su puesto de trabajo en remoto. Durante 2021 y 2022, el servicio 
quedó instalado y operativo, usándose ya habitualmente para un grupo reducido de usuarios de CIT. El objetivo para 
este 2023 es, por tanto, continuar evolucionando el servicio, con el fin de que cada vez tenga un uso más amplio y en 
mejores condiciones. Además, con la reciente aprobación del Reglamento de Teletrabajo, este servicio se convierte 
en una pieza primordial para su viabilidad técnica, ya que permitirá a todo el personal del CIT acceder a su puesto de 
trabajo desde cualquier punto de la geografía insular. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2 Coste: 46.728,97 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Aumentar la productividad general. 
 Adaptación a un modelo de teletrabajo.  
 Mejora de las herramientas informáticas.  
 Dinamización de puestos de trabajo de los usuarios habilitados.  
 Mejora de la infraestructura hardware. 

Alcance 

El objetivo principal de este proyecto se centra en la mejora de las aplicaciones y servicios 
para el progreso hacia un escenario de teletrabajo, movilidad y aumento de la productividad. 
Esto, además, incluye no solo el software y licencias de las aplicaciones corporativas, sino 
también el hardware que da soporte al mismo. Dentro de este contexto, la Unidad Orgánica 
de Operaciones e Infraestructura tiene como propósito para el año 2023 cumplir con las 
siguientes tareas:  

 Implantación VDI Horizon. En el 2023 se pretende continuar con la instalación de 
escritorios virtuales, con el fin de alcanzar la cifra de 500 usuarios utilizando el 
servicio.  

 Consolidación de servidores de ficheros remotos. Con la mejora de las 
comunicaciones, y, con la creciente centralización de servicios TIC en el CPD D-ALiX, 
los servidores de ficheros de las sedes remotas han ido perdiendo paulatinamente 
su importancia. Así pues, surge la necesidad, abordada en esta tarea, trasladar los 
mismos a los servidores centrales de D-ALiX, con el fin de ofrecer un mejor servicio 
al usuario final.  

 Actualización servidores Windows Server obsoletos. Actualmente, una gran 
cantidad de los servidores corporativos tienen versiones de Windows Server 
obsoletas, sobre todo las versiones 2003 y 2008. Con esta tarea se pretende migrar 
a nuevas versiones, con la consecuente mejora en el soporte de las nuevas 
máquinas.  

 Suministro de licencias de sistema operativo Linux para servidores. Con motivo del 
fin de soporte de la distribución de Linux de CentOS, que ha sido la corporativa hasta 
ahora, surge la necesidad de dar continuidad al servicio de gestión de Servidores 
Linux con garantías. Así pues, esta tarea se centra en la contratación del soporte 
para una nueva distribución (Red Hat). 

Entregables  No hay entregables disponibles. 
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Indicadores Descripción 

Porcentaje de usuarios/as con 
escritorio VDI 

Porcentaje de usuarios utilizando de manera efectiva el VDI. 

Porcentaje de máquinas virtuales en 
Simplivity 

Porcentaje de máquinas virtuales, respecto del total, utilizando 
infraestructura Simplivity. 

Porcentaje de buzones migrados a la 
nube 

Porcentaje de buzones en Office 365 con respecto del total. 

Porcentaje de servidores de ficheros 
consolidados 

Porcentaje de servidores ejecutándose en infraestructura Simplivity. 

Porcentaje de servidores en 
infraestructura Red Hat  

Porcentaje de servidores del total que ejecutan como SO principal Red Hat. 

 

P3.9.4 | Almacenamiento de datos 

Necesidad 

Una parte importante de toda infraestructura en el almacenamiento. En este se almacena toda la información 
utilizada por los Sistemas de Información. El almacenamiento incluye desde los soportes físicos (hardware de 
almacenamiento, como cabinas SAN y NAS) hasta los SGBD que gestionan y presentan los datos a los sistemas de 
información que hacen uso de ellos.   
Este proyecto engloba todas aquellas acciones necesarias para disponer de capacidad suficiente de almacenamiento, 
de la gestión del hardware y los soportes asociados, de la gestión de los SGBD, de los sistemas de copias y de los 
sistemas de explotación de la información (o BI) que se almacena, asegurando la disponibilidad y el óptimo 
rendimiento de estos servicios.  

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 230.000,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Disponer de SGBD actualizados y consolidados.  
 Infraestructura hardware disponible y con capacidad. 
 Contar con un servicio de gestión de soportes sin uso para el cumplimiento normativa.   

Alcance 

 Durante el presente año se realizarán varias actuaciones para mejorar los sistemas de 
almacenamiento de datos, centrándose principalmente en los SGBD, con el objetivo de 
actualizarlos y consolidarlos.   

 También se seguirán invirtiendo esfuerzos en mejorar servicios como el de copias, el de 
ficheros en red (NAS) y, por último, un servicio específico externalizado para la 
destrucción de soportes que no se usan y la recuperación de discos averiados.  

 Por último, se continuarán con las acciones para implementar una nueva arquitectura 
hardware para el SGBD Oracle y se iniciarán los trabajos para migrar los datos 
almacenados en la cabina de almacenamiento 3PAR a los nuevos servidores 
hiperconvergentes, ante el final del ciclo de vida de dicha cabina. 

Entregables  Sin entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

Oracle: Número de migraciones  Número de bases de datos de aplicaciones migradas a la nueva arquitectura 
y versión de Oracle. 

Postgres: Número de migraciones  Número de bases de datos de aplicaciones migradas a la nueva arquitectura 
y versión de PostgresSQL. 

MySQL: número de migraciones  Número de bases de datos de aplicaciones migradas a la nueva arquitectura 
y versión de MySQL. 

Servidores NAS antiguos migrados   Número de servidores NAS antiguos migrados a la nueva NAS consolidada.   
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P3.9.6 | Nube privada insular 

Necesidad 

Las entidades públicas de la Isla de Tenerife disponen de un parque de equipos informáticos y Centros de Proceso 
repartido por múltiples instalaciones. El presente proyecto pretende impulsar el avance hacia un modelo de 
infraestructura líquida, que permita la consolidación de equipos y centros en el D-ALIX (Datacenter que se encuentra 
en Granadilla de Abona), mejorando el rendimiento de los equipos, facilitando su gestión, aumentando su 
disponibilidad y seguridad, reduciendo la huella de carbono, y garantizando la hiperconectividad de servicios y datos.   
 A lo largo del año se seguirán incorporando más entidades públicas a través del procedimiento definido para ello 
(INTDALIX) y los convenios establecidos.   
 Además, en el presente año se preparará el nuevo contrato de arrendamiento de la sala del D-ALiX y se iniciarán la 
preparación de un CPD de respaldo al principal (D-ALiX) en la Torre Azul (Santiago Martín).  
Para mejorar los servicios de infraestructuras ofrecidos a otras entidades, se realizó un proyecto piloto para las copias 
de seguridad a los ayuntamientos, que este año se ampliará, y se continuará con el proyecto de virtualización de 
escritorios y servidores para los ayuntamientos. Dentro de estos servicios, este año se seguirá trabajando en la mejora 
del servicio de alojamiento de sitios web y sedes electrónicas de los ayuntamientos.   
La ejecución de este proyecto al consolidar las infraestructuras y servicios TIC, contribuirá de forma importante a la 
eficiencia y eficacia del Centro Virtual de Operaciones de Ciberseguridad (vSOC), con cobertura sobre el propio 
Cabildo y los ayuntamientos de la Isla de Tenerife, y que se está implantando en el ámbito de un convenio de 
cooperación con el Centro Criptológico Nacional (CCN).  

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 854.913,72 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar las condiciones técnicas del CPD de Torre Azul para ser CPD de respaldo del 
ECIT.   

 Facilitar el alojamiento y conectividad de entidades del SPI y Ayuntamientos.   
 Mejorar servicios a ayuntamientos (copias, alojamiento webs y sedes, servidores y 

escritorios virtuales).   
 Mantener el uso de la Sala 101 del D-ALiX como CPD principal. 

Alcance 

 En el 2022 se completó la implantación de las mejoras de las condiciones técnicas de la 
Sala 101 del D-ALIX. Se recibió e instaló el nuevo equipamiento para ampliar la capacidad 
de los servicios de escritorios virtuales y servidores para los ayuntamientos.  

 En el 2023 se preparará y licitará el arrendamiento de la Sala 101 del D-ALiX y se iniciarán 
los trabajos para preparar el CPD ubicado en Torre Azul, para que cumpla con la 
normativa necesaria para convertirse en el CPD de respaldo del CIT.  

 Durante este año también se ampliará el servicio de copias escritorios virtuales y 
servidores virtuales ofrecidos a los ayuntamientos. 

 Así mismo, también se continuará con la integración de las entidades públicas y 
ayuntamientos que estén interesados en alojar sus equipos en la Sala 101.  

Entregables  Sin entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

Número de entidades que hacen uso 
del suelo técnico del DALiX  

Número de entidades que hacen uso del suelo técnico del DALiX. 

Número de ayuntamientos que 
hacen uso de servicio de copias  

Número de ayuntamientos que hacen uso del piloto de servicios de copia. 

Número de servicios disponibles en 
la nube privada insular  

Número de servicios disponibles en la nube privada insular (máquinas 
virtuales, escritorios, etc). 

Número de incidencias en web y 
sede Aytos   

Número de incidencias que generan los Aytos en el CAU en relación a estos 
servicios.   
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P3.10 | Seguridad y protección de datos 

Necesidad 

La Transformación Digital abre enormes oportunidades al desarrollo socioeconómico, pero al mismo tiempo 
incorpora amenazas y riesgos relacionados con la seguridad digital, para lo que es fundamental el desarrollo de 
capacidades de ciberseguridad. El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) es el marco normativo de obligado 
cumplimiento para las Administraciones Públicas que marca las medidas a implantar para mejorar su ciberseguridad.   
En este sentido, en el año 2010 el Cabildo realizó una primera versión del plan de adecuación al ENS, y posteriormente 
en el 2018 se preparó una licitación específica para la adecuación y cumplimiento del ENS. Adicionalmente, se decidió 
incluir la adecuación en materia de protección de datos, derivado del Reglamento (RGPD), y se incluyó la figura del 
delegado de Protección de Datos (DPO).   
En el 2021 se aprobó en Consejo de Gobierno Insular la Política de Seguridad de la Información y el Marco de 
Gobernanza de Seguridad de la Información.   
El presente proyecto responde a la necesidad de dar continuidad a este proceso de adecuación normativo, así como 
a la mejora de la ciberseguridad de las infraestructuras y servicios corporativos.   
Por todo lo anterior, el proyecto comprende estas tres actuaciones de forma diferenciada:   

 Implantación herramientas software (necesarias para el mantenimiento de la seguridad y para dar respuesta a 
las medidas indicadas por el ENS). 

 Adecuación al ENS: Finalizar la subsanación de las no conformidades detectadas en las auditorías, así como 
planificar la resolución de las observaciones y mejoras detectadas. Revisión para adecuación al nuevo ENS 
publicado en 2022. Determinar cambios tanto a nivel normativo como de herramientas y planificarlos. 

 Adecuación al RGPD: Actualización del RAT. Inventario de encargado de tratamientos. 
Se incluyen también las actuaciones necesarias para incorporar en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad Virtual 
(vSOC), que se está implantando en cooperación con el Centro Criptológico Nacional (CCN), la protección de las 
infraestructuras y servicios del Cabildo, al ser un elemento facilitador para el cumplimiento del ENS.  

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 154.060,64 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Continuidad del servicio de adecuación normativa.    
 Continuidad de las soluciones de seguridad. (prórroga y nuevos contratos: aún pendiente 

de presupuesto). 
 Herramienta despliegue software: Permitir gestionar de forma ágil y centralizada las 

instalaciones/actualizaciones/borrado de aplicaciones en los equipos corporativos.   
 Herramienta de doble factor de autenticación para el acceso a los sistemas/servicios del 

CIT.   
 Herramienta análisis de vulnerabilidades.  
 Herramienta de gestión de acceso privilegiado.  
 Adecuación normativa ENS.   
 Adecuación normativa RGPD. 

Alcance 

 Para el año 2023 se debe continuar con las tareas no finalizadas del año 2022.  
 Además, se añaden a nivel de herramientas, la contratación de las herramientas de 

gestión de vulnerabilidades y herramienta de gestión de accesos privilegiados. También 
se debe dar continuidad a las soluciones actuales de seguridad, ya sea a través de 
prórroga de contratos existentes o nuevos contratos.  

 Respecto al ENS y teniendo en cuenta en 2022 se publicó el nuevo ENS y el periodo de 
transición finaliza en mayo de 2024 hay que revisar el impacto tanto a nivel normativo 
como de herramientas para planificar los cambios del proyecto.  

 Respecto al RGPD se debe hacer una revisión y actualización completa del Registro de 
Actividades de Tratamiento así como generar el Inventario de Encargados de 
tratamientos y establecer los mecanismos para que se mantenga actualizado. 

Entregables 
 Certificado ENS para Sede Electrónica. 
 Informes prórroga contratación soluciones de seguridad.  
 Pliegos contratación para soluciones seguridad (copias). 
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 Pliegos contratación Gestión vulnerabilidades (sin presupuesto). 
 Pliegos contratación Sistema gestión de acceso privilegiado. 
 Registro de Actividades de tratamiento actualizado. 
 Inventario de Encartados de tratamiento. 
 Plan de adecuación al nuevo ENS. 

Indicadores Descripción 

Número de aplicaciones desplegadas 
automáticamente   

Número de aplicaciones cuya instalación/actualización se realiza de manera 
automática.  

Número de sistemas integrados con 
doble factor de autenticación   

Número de aplicaciones con doble factor en los sistemas identificados para 
su integración.  

Madurez del ENS  Evaluación de las medidas en la organización.  

Cumplimiento del ENS  Evaluación de la satisfacción de las medidas de satisfacción que se exigen en 
función de los niveles de seguridad o la categoría del sistema.  

Número de Sistemas vulnerables  

 
L4 | Gobierno Abierto 
 
P4.1 | Transparencia 

Necesidad 

El proyecto de Transparencia tiene como misión no sólo avanzar en el cumplimiento de las obligaciones normativas, 
mejorando la trazabilidad de la gestión pública y proporcionando a la ciudadanía la información institucional, 
organizativa y de planificación, información de relevancia jurídica, así como información económica, presupuestaria 
y estadística de la Administraciones Públicas, sino que constituye el cauce formal necesario para hacer efectivo el 
derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, al servicio de una democracia más efectiva y más 
participativa.  Para ello, en el año 2020, se puso en marcha el nuevo Portal Web de Transparencia, que se 
complementa con el portal de transparencia presupuestaria, ofreciendo a la ciudadanía una mayor facilidad en el 
acceso a la información pública de esta Corporación. Se trata de un portal multientidad pensado para que las 
entidades que conforman el sector público dependiente del Cabildo Insular de Tenerife puedan unirse a él 
apoyándolos en su transición, dándoles soporte tanto técnico como funcional en su implementación.    
Para facilitar el entendimiento y el cumplimiento efectivo de las obligaciones en esta materia a los empleados del 
Cabildo y personal que conforma el sector público insular y a la ciudadanía, se hizo necesario disponer de una única 
norma que regule la transparencia tanto activa como la orientada a facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública que obre en poder del Cabildo y sus entidades vinculadas y dependientes. Esta norma, contempló 
un inventario de información pública en el que, con mayor detalle y precisión, se resuelven las siguientes cuestiones 
de gran importancia para el usuario obligado a actualizar y publicar de forma activa en el portal: qué se debe publica, 
cómo se debe publicar, cuándo se debe de publicar y quién debe de publicar. Por otro lado, en colaboración con los 
servicios del Cabildo y entidades del sector público, resulta necesario ampliar la información que se facilita a la 
ciudadanía, ofreciéndole un conjunto adicional de indicadores voluntarios no establecidos como obligatorios en la 
legislación en materia de transparencia, pero que se entiende conveniente de cara a hacer más visible la gestión 
pública.  
Por último, para que se pueda avanzar en la reducción de los tiempos y recursos destinados a la actualización y carga 
de la información, es necesario que el Cabildo Insular de Tenerife trabaje y ofrezca a los empleados involucrados un 
proceso de automatización de la carga y publicación la información existente en diferentes aplicaciones, facilitando 
de este modo el trabajo hasta ahora realizado manualmente y replicada en repetidas ocasiones en diferentes en 
herramientas. De igual modo, conviene avanzar en la mejora continua del portal de transparencia implementando 
aquellas funcionalidades y mejoras que se identifiquen, siendo, por otro lado, necesario, para la correcta publicación 
de la información y funcionamiento de la aplicación de transparencia.    
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Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1|OE4| 
OE5 

Coste: 18.500,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 
 Realizar el análisis funcional necesario para la automatización de la carga de la 

información, identificar las mejoras o evolutivos a realizar en los sistemas que se vean 
afectados y su planificación, e implementación del proceso de extracción y preparación 
para la publicación con respecto a aquellos de fácil ejecución y de menor impacto. Así 
mismo, se realizará la identificación y planificación de las mejoras en el portal web de 
transparencia e implantación, en su caso, de aquellas de menor impacto y fácil ejecución. 

 Apoyar integralmente a las entidades dependientes respecto a la implantación de sus 
portales de transparencia para que cumplan las obligaciones en materia de transparencia. 

 Ampliar la transparencia activa a otros indicadores voluntarios, implementando aquellos 
de menor impacto y fácil implantación o que por su naturaleza sean más prioritarios.   

Alcance 

 Se pretende continuar con la identificación y planificación las mejoras en el portal web de 
transparencia e implantar aquellas de menor impacto o más prioritarias en primer lugar, 
así como la identificación, planificación e implantación de aquella información existente 
en diferentes aplicaciones para avanzar en los procesos de automatización de la carga y 
publicación. Además, se prevé dar continuidad al soporte integral a las entidades del 
sector público insular en materia de transparencia.  

 En los años 2021 y 2022 se procedió con la aprobación del Reglamento de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Reutilización, se puso a disposición de las entidades del 
Sector Público Insular del Portal de Transparencia, dándoles soporte técnico y funcional 
tanto a los empleados del Cabildo Insular de Tenerife como a las entidades del Sector 
Público Insular en relación con el portal de transparencia, se confecciono y aprobó un 
inventario de Información Pública, se realizaron acciones formativas y sesiones 
informativas y se elaboró una propuesta de mejoras a implementar en el Portal de 
Transparencia.  

 En el 2023 se continuará dando soporte a las entidades del SPI en el uso del Portal web 
de Transparencia, se trabajará en la automatización de la información e implantación de 
diversas mejoras en el portal.  

 En el contrato basado que se especifica en el proyecto 3.4 Gestión electrónica de 
Procedimientos / Gestión electrónica de Subvenciones / Gestión electrónica de Contratos 
denominado “Servicio de evolución de las herramientas de administración electrónica y 
adaptación al SPI del Cabildo de Tenerife” se ha incluido el mantenimiento y evolución del 
nuevo Portal de Transparencia del Cabildo de Tenerife y su Sector Público Insular. 

Entregables 
 Manual usuario del Portal de Transparencia del Cabildo. 
 Manual técnico del Portal de Transparencia del Cabildo. 

Indicadores Descripción 

Número de entidades de sector 
público que se incorporan al portal 
de transparencia  

Número de entidades de sector público que se incorporan al portal de 
transparencia. 

Número de mejorar implantadas  Cómputo total de las mejoras que se han logrado implementar dentro del 
portal de transparencia. 

Número de accesos de la web de 
Transparencia por parte de la 
ciudadanía 

Consultar las estadísticas de acceso para conocer el uso de las webs por parte 
de la ciudadanía. 

Puntuación obtenida por parte del 
Cabildo en la valoración por parte del 
Comisionado de Transparencia 

Evaluación anual realizada por el Comisionado de Transparencia de Canarias. 
 

Puntuación obtenida por parte de las 
entidades en la valoración por parte 
del Comisionado de Transparencia 

Evaluación anual realizada por el Comisionado de Transparencia de Canarias. 
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P4.2| Participación y colaboración ciudadana  

Necesidad 

El Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana (2014), el Código de Buen Gobierno (2015), y el Plan de 
Modernización 2020-2023, conforman un gran marco planificador que impulsa el compromiso del Cabildo de Tenerife 
por convertirse en una administración eficiente, ágil, simplificada, cercana a la ciudadanía y con la prestación de un 
servicio público que gire en torno a la excelencia del mismo 
En esta línea, la Corporación insular aspira también a incrementar de forma significativa la participación activa de la 
ciudadanía en el diseño y formulación de las políticas y servicios públicos, fortaleciendo los espacios de participación, 
desarrollando actuaciones dirigidas a la rendición de cuentas, a la transparencia, y desarrollando la participación 
activa e implicación del personal público para ejecutar los cambios necesarios en la consecución de estos objetivos. 
Así, el Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana (actualmente finalizado y en fase de evaluación y de 
elaboración de la nueva Estrategia de Participación Ciudadana 2023-2025) establece dos estrategias de acción: una 
de carácter interno y otra de carácter externo, ambas fundamentales y complementarias entre sí.  
De la combinación de ambas estrategias se producen los elementos necesarios para que estemos hablando de una 
verdadera participación ciudadana donde tienen que converger tres estamentos como agentes claves: ciudadanía, 
personal técnico y representantes de la política.  
Sumado a lo anterior, cabe señalar que también se impulsa la participación y la colaboración ciudadana a través del 
Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) y del Programa de Tenerife Isla Solidaria desarrollado desde la 
Sociedad Insular de Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI), ambas entidades dependientes del 
Área de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad. 

Recursos 
necesarios 

Mixto Objetivos Estratégicos: OE1| 
OE4|OE5 

Coste: 2.693.835,69 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Continuar con la puesta en marcha de la Oficina Insular de Participación Ciudadana.  
 Fomentar la plataforma web cabildoabierto.tenerife.es como herramienta para la 

participación ciudadana digital y el gobierno abierto en su conjunto.  
 Impulsar el trabajo participativo y colaborativo con las entidades locales para la 

Participación Ciudadana.   
 Fomentar el asociacionismo y el voluntariado a través de la sensibilización social y del 

refuerzo a entidades sin ánimo de lucro.   
 Realizar acciones participativas con colectivos LGBTI+. 
 Realizar acciones participativas con las personas mayores de la isla. 
 Realizar acciones participativas con la Infancia y Adolescencia.   
 Realizar acciones participativas y colaborativas con colectivos del Pueblo Gitano.   
 Realizar acciones participativas y colaborativas con colectivos del Pueblo Saharaui.  
 Realizar acciones participativas y colaborativas con las personas migrantes de la isla, al 

objeto de lograr su inclusión social.   
 Evaluar el Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana (MEIPC).  
 Elaborar la Nueva Estrategia de Participación Ciudadana. 
 Difundir, comunicar y visibilizar las acciones del Área relacionadas con la participación y 

colaboración ciudadana y el fomento del asociacionismo. 
 Establecer nuevos y directos canales de comunicación con la ciudadanía a través del 

despliegue de la estrategia digital para redes sociales. 

Alcance 

En el 2023 se trabajará en acciones asociadas cada uno de los objetivos específicos. A modo de 
resumen se indican algunas actuaciones por objetivo: 

 Gestión y mantenimiento de la Oficina Insular de Participación Ciudadana (OIPAC): 
Acciones formativas. 

 Fomento de la Plataforma web corporativa cabildoabierto.tenerife.es como herramienta 
para la participación ciudadana y el gobierno abierto y adaptación para Ayuntamientos. 

 Fomento de acciones de participación y colaboración ciudadana, refuerzo del 
asociacionismo, desarrollo comunitario y voluntariado desarrollando acciones específicas 
para la participatión de personas mayores, infancia y adolescencia y colectivos 
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relacionados con la Diversidad. 
 Elaboración y puesta en marcha de la Estrategia Insular de Participación Ciudadana 2023-

2025: 
 Adaptación de la plataforma a herramienta multientidad para ponerla   a 

disposición de los ayuntamientos con población menor a los 20.000 habitantes. 
 Implantar la plataforma en dos ayuntamientos piloto menores de 20.000 

habitantes. 
 Trabajo participativo y colaborativo con las entidades locales para la Participación 

Ciudadana: Gestión (elaboración, publicación, otorgamiento, asesoramiento y 
seguimiento) de subvención dirigida a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes 
para el fomento de la participación ciudadana. 

 Participación ciudadana, el desarrollo comunitario, el asociacionismo y el voluntariado a 
través de la sensibilización social y del refuerzo a entidades sin ánimo de lucro: 
 Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 

para el fomento de la participación ciudadana y desarrollo comunitario. 
 Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 

para el fomento del voluntariado. 
 Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 

para el refuerzo del asociacionismo. 
 Acciones participativas con la infancia y adolescencia:  

 Evaluación final del Plan Insular de Infancia y Adolescencia 2018-2021. 
 Elaboración del nuevo Plan Insular de Infancia y Adolescencia. 

 Acciones participativas con las personas mayores de la Isla: Elaboración y ejecución del 
Plan Integral de atención a las personas mayores de Tenerife. 

 Acciones participativas y colaborativas con colectivos del Pueblo Gitano y de la Comisión 
de Educación y Empleo de la Mesa Insular del Pueblo Gitano: Convocatoria de 
subvenciones para el fortalecimiento del tejido asociativo e inclusión social del Pueblo 
Gitano. 

 Acciones participativas y colaborativas con las personas migrantes de la Isla: 
 Ejecución de las acciones consensuadas de forma participada con los colectivos de 

las Mesa de trabajo para la participación de las entidades de personas migrantes. 
(TIS). 

 Creación de redes de entidades de personas migrantes(TIS). 
 Acciones participativas y colaborativas con colectivos del Pueblo Saharaui. 
 Evaluación del Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana (MEIPC). 
 Difundir, comunicar y visibilizar las acciones del Área relacionadas con la participación y 

colaboración ciudadana y el fomento del asociacionismo del Área. 

Entregables 

 Memorias semestrales de la Oficina Insular de Participación Ciudadana. 
 Documentos con protocolos/guías para la publicación de procesos 

participativos/consultas en cabildoabierto.tenerife.es. 
 Listado de consultas publicadas en cabildoabierto.tenerife.es.  
 Resolución de otorgamiento de las subvenciones para el fomento de la participación 

ciudadana destinada ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. 
 Resoluciones de otorgamiento de las subvenciones dirigidas a entidades privadas sin 

ánimo de lucro para el fomento de la participación ciudadana y desarrollo comunitario, 
voluntariado y refuerzo del asociacionismo. 

 Evaluación final del Plan Insular de Infancia y Adolescencia.   
 Resolución de renovación del Sello CAI (Ciudad Amiga de la Infancia).  
 Adjudicación contratación Plan Integral de Atención a las Personas Mayores de Tenerife. 
 Resolución de otorgamiento de la subvención para el fomento de la Diversidad LGBTIQ+. 
 Marco estratégico participado LGBTIQ+. 
 Actas Mesa Insular LGBTIQ+. 
 Resolución de otorgamiento de la subvención para el fortalecimiento del tejido asociativo 

e inclusión social del Pueblo Gitano.  
 Actas Mesa Insular Pueblo Gitano.  
 Actas Mesa Insular Pueblo Saharaui.  
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 Documento de la evaluación del Marco Estratégico Insular de Participación Ciudadana 
(MEIPC). 

 Documento de la Nueva Estrategia de Participación Ciudadana. 

Indicadores Descripción 

 Número de instituciones/entidades 
beneficiarias de las acciones de 
fomento de la participación y 
colaboración ciudadana 

Número de instituciones/entidades beneficiarias de las acciones de fomento 
de la participación y colaboración ciudadana incluyendo las del fomento del 
asociacionismo y voluntariado. 

Número de personas beneficiarias de 
las acciones de fomento de la 
participación y colaboración 
ciudadana 

Número de personas beneficiarias de las acciones de fomento de la 
participación y colaboración ciudadana incluyendo las del fomento del 
asociacionismo y voluntariado. 

Número de personas inscritas en la 
Plataforma de Participación 
Ciudadana 

Número de personas inscritas en la Plataforma de Participación Ciudadana. 

Nºde publicaciones/comunicaciones 
realizadas de participación y 
colaboración ciudadana  

Número de publicaciones/comunicaciones/ campañas realizadas de 
participación y colaboración ciudadana incluyendo las del fomento del 
asociacionismo y voluntariado. 

 

P4.3 | Datos abiertos y reutilización de activos 

Necesidad 

El  presente  proyecto  surge  de  la  necesidad de  poner  a  disposición  de  la  ciudadanía,  empresas,  investigadores  
y otras  instituciones  la  mayor  cantidad  posible  de  recursos  de  información  y/o  activos  generados  por  el  
Cabildo  de Tenerife  con el objetivo  de que  a través  de su reutilización  se  genere  valor  en la  economía y/o 
sociedad.    
El presente proyecto, cuyo propósito  principal es impulsar  la implantación de  las infraestructuras  necesarias  para  
la publicación  automatizada  de  los  datos  del  Cabildo  de  Tenerife  a  la  sociedad,  también  contribuirá  a  la  
implantación de  la  Oficina  del  Dato  del  Cabildo  de  Tenerife, como  iniciativa que  pretende facilitar  el  gobierno 
basado en datos y la toma  de  decisiones  informadas.  
Para la ejecución de este proyecto se ha realizado una licitación con el nombre “Servicio de desarrollo, gestión, 
mantenimiento, evolución y difusión del portal de datos abiertos Open Data Tenerife (ODT) del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife” adjudicada a la empresa Altia Consultores, S.A. El proyecto se incluyó, a posteriori, bajo el paraguas del 
Plan de Modernización 2020–2023 del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife (en adelante, ECIT) con el nombre 
“Datos abiertos y reutilización de activos”, adscrito a su línea 4 de actuación, Gobierno Abierto, siendo el proyecto 
4.3.   

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE4|OE5 

Coste: 194.282,12€ 

Objetivos del 
proyecto 

 Consolidar un portal de datos abiertos unificado para todo el ECIT. 
 Publicar nuevos conjuntos de datos en el portal. 
 Potenciar la relación del ECIT con los reutilizadores (ya sea ciudadanía, empresas, 

administración pública, etc.) y enriquecer el portal con las propuestas derivadas de esta 
relación.  

 Ofrecer visibilidad a las iniciativas y servicios creados con datos abiertos. 
 Permitir la federación de datos abiertos de otros organismos dependientes del ECIT. 
 (Organismos Autónomos, consorcios, empresas públicas, etc.) y administraciones locales 

de Tenerife (p. ej.: ayuntamientos).  
 Favorecer la creación de una comunidad y un ecosistema en Tenerife alrededor de los 

datos abiertos: empresas, investigadores, organizaciones sin ánimo de lucro, etc.  
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 Dar cumplimiento a los requerimientos legales relativos a la normativa vigente. 
 Automatización de los procesos de extracción, transformación y publicación de datos 

abiertos.  

Alcance 

 Implantar un nuevo portal de datos abiertos que permita la integración y explotación 
eficiente de los conjuntos de datos que se determinen. 

 Establecer la prioridad y planificación para la publicación de los conjuntos de datos. 
Automatizar la extracción, transformación y publicación de datos en el sistema. 

 Fomentar la generación de nuevos datos integrables en el sistema. 
 Fomentar y dinamizar la reutilización de la información pública generando valor en la 

sociedad. 

Entregables 

 Portal web complete. 
 Migración datos tenerifedata.com. 
 Etls de los siguientes conjuntos de datos: Aforo carreteras, datos meteorológicos, 

catalogo procedimientos, expedientes, afluencia montes, reservas de la central de 
reservas de actividades en la naturaleza. 

 Resto de orígenes de datos a través de sprints de desarrollo ágil, según su disponibilidad, 
calidad e interés.  

Indicadores Descripción 

Nº de conjuntos publicados Número de conjunto de datos publicados. 

Nº de conjuntos federados Número de conjunto de datos federados con otras administraciones  
públicas. 

Nº de consultas totales Número de consultas totales realizadas sobre los conjuntos de datos abiertos. 

Nº de publicaciones realizadas  Nº de publicaciones en cada una de las redes sociales. 

 

P4.4 | Ética pública y buen gobierno 

Necesidad 

El proyecto de Ética Pública y Buen Gobierno (EP y BG) del Cabildo de Tenerife se orienta como un sistema integral 
de ética pública y buen gobierno en el que la Institución insular se compromete a avanzar en el desarrollo de un 
sistema de gestión propio basado en Valores, Principios, Estrategias compartidas y participativas, configurando un 
espacio común en materia de Ética Pública, Buen Gobierno y Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en la 
Administración Insular. Un sistema que comprende el desarrollo de códigos éticos y de conducta, la implantación de 
una serie de programas y acciones administrativas, participativas y de formación, como de análisis y evaluación en las 
organizaciones que participen, todo ello, para contribuir al fortalecimiento de la confianza de la sociedad tinerfeña 
en la Institución insular y en su sistema de gobierno democrático.   
Ello, respetando las competencias y la capacidad organizativa de cada organización/entidad del sector público 
dependiente de la Administración Insular (SPD).  

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE4|OE5 

Coste: 110.000,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Planificar la estrategia de “ética pública y buen gobierno” en el Cabildo de Tenerife y su 
SPD. 

 Crear en la estructura organizativa dependiente del máximo nivel de la Institución Insular 
necesario para gestionar estas competencias (definir y establecer los principios, políticas 
y objetivos a alcanzar en el ámbito de la Ética Pública, el Buen Gobierno y la 
Responsabilidad Social Corporativa, que ejecutarán las Entidades y Servicios en el ámbito 
de sus competencias).  

 Crear y poner en marcha los órganos de ética y buen gobierno que se consideren 
necesarios (Comisión Ética, Comisión de Buen Gobierno, Transparencia (Gobierno 
Abierto) y Responsabilidad Social Corporativa), para el asesoramiento y la participación, 
entre otros que se consideren necesarios. 
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 Elaborar, aprobar e implementar el Código o los Códigos de Conducta en las entidades. 
 Determinar el sistema de evaluación y retroalimentación de las políticas y normas del 

“Buen Gobierno” de manera permanente.   

Alcance 

En el 2022 se finalizaron los documentos previos que se iniciaron en el 2021, dada la amplitud 
de los temas a incorporar y la diversidad de acciones que se realizan en la estructura 
organizativa del CIT para con los Objetivos de Desarrollo sostenible, y la sostenibilidad entre 
otras, se propone desde el Proyecto la contratación del Diagnóstico de la situación basal 
previo a la elaboración de la norma reguladora de la Ética Pública, Buen Gobierno y 
Responsabilidad Social lo que permitirá realizar una reflexión justa y necesaria previo a 
conformar el órgano de seguimiento de la Ética Pública y Buen Gobierno. Se aprobó el Plan 
de Medidas Antifraude.  
Para el 2023 dado que la dirección de la Administración Insular se impulsa un liderazgo 
responsable, se planifican las siguientes actuaciones:  

 Diagnóstico de la situación basal en el Cabildo de Tenerife para determinar las bases 
de un Sistema de Gestión Ética de Buen Gobierno socialmente responsable.  

 Decidir un modelo a seguir para implantar en el CIT un Sistema de Gestión ética y Buen 
Gobierno Socialmente Responsable. 

 Establecer - implementar en el CIT un Sistema de Gestión Ética y Buen Gobierno 
Socialmente Responsable elaborando la norma reguladora que corresponda.  

 Conformar el órgano responsable y de seguimiento de la Ética Pública y Buen 
Gobierno. 

Entregables 

 Documento del informe de Diagnóstico de la situación basal en el Cabildo de Tenerife 
para determinar las bases de un sistema de gestión ética de Buen Gobierno socialmente 
responsible. 

 Modelo de Gestión Ética y Buen Gobierno Socialmente Responsable del CIT definido. 
 Acuerdo de implantación del Sistema de Gestión ética y Buen Gobierno Socialmente 

Responsable del CIT. 
 Norma reguladora del Sistema de Gestión ética y Buen Gobierno Socialmente 

Responsable del CIT. 
 Certificación del sistema de gestión ética, buen gobierno y socialmente responsible. 

Indicadores Descripción 

Resultados del Diagnóstico realizado 
para la Evaluación de la Ética Pública 
y Buen Gobierno   

Resultado de la Evaluación de la Ética Pública y Buen Gobierno.   

Número de sesiones de formación 
impartidas   

Número de sesiones de formación impartidas. 

 

P4.5 | Laboratorio de innovación Pública de Tenerife 

Necesidad 

Los laboratorios de innovación se están consolidando como un elemento imprescindible para la modificación de la 
cultura administrativa y la transformación y mejora de los servicios públicos.  
En este contexto, el Cabildo de Tenerife, en el marco de su Plan de Modernización, ha decidido poner en marcha el 
Laboratorio de Innovación Pública de Tenerife (LIPT), con el objetivo de crear una red o ecosistema de innovación 
pública abierta en la isla de Tenerife.   
Existen muchas aproximaciones al concepto de innovación pública, pero en general se define como “la creación y 
aplicación de nuevos modelos de gestión, procesos, productos y servicios y métodos de puesta al alcance del usuario, 
que dan lugar a importantes mejoras en la eficiencia, eficacia y calidad de los resultados” (Sánchez, Lasagna y Marcet, 
2013) en el seno de las Administraciones Públicas.   
Cuando la innovación pública se orienta además a la integración de la sociedad en los procesos de innovación, a través 
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del paradigma de gobierno abierto, surge el concepto de “innovación pública abierta”. Este enfoque, que converge 
con la denominada “innovación social”, en la que la ciudadanía es el actor más relevante, es el adoptado por el LIPT.  
De esta forma, el LIPT se constituye como una vía complementaria de impulso e implementación del Plan de 
Modernización y tendrá una característica de “proyecto de proyectos”. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE3|OE4|OE5

Coste: 8.000,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Desarrollar la cultura de la innovación y la excelencia.  
 Desarrollar proyectos innovadores alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y que permitan modernizar las Administraciones Públicas.  
 Facilitar la capacitación y la transferencia de conocimiento sobre la innovación abierta.  

Alcance 

El alcance del proyecto comprende la puesta en marcha, gestión de la actividad y gestión de 
los resultados de un Laboratorio de Innovación Pública en la isla de Tenerife, el LIPT, liderado 
por el Cabildo de Tenerife, y con la participación de múltiples entidades públicas. 
El alcance del 2023 es el siguiente: 

 Premios para las” Ideas y Proyectos Innovadores del Cabildo de Tenerife” que 
culminan con las jornadas el 17 de marzo del año en curso, con la posibilidad de 
desarrollar alguno de los proyectos premiados. 

 Estudio y puesta en marcha de nuevos proyectos con las entidades: 
o Laboratorio de Innovación Social de la Laguna 
o Novagob 

Entregables  Sin entregables definidos. 

Indicadores Descripción 

Entidades en el LIPT Número de instituciones participantes. 

Procesos participativos del LIPT Número de procesos participativos del LIPT. 

Participantes en procesos 
participativos del LIPT 

Número de personas en procesos participativos del LIPT.  

Proyectos en el LIPT Número de proyectos ejecutados.  

 

L5 | Dirección por objetivos 
 
P5.1 | Oficina del dato 

Necesidad 

El Gobierno del dato es el ejercicio de la toma de decisiones y autoridad para asuntos relacionados con los datos y el 
proyecto de la Oficina del dato es la iniciativa del Plan de Modernización mediante el cual implantar la gobernanza 
del dato en el Cabildo.  
El fin último de los datos es que sirvan para extraer valor de ellos y, de esta manera, poder sacar las conclusiones 
adecuadas y tomar las mejores decisiones en relación con el negocio. Sin un marco adecuado, esto es imposible. Aquí 
es donde entra el Gobierno de Datos, o Data Governance. Relacionado con este proyecto se tiene el de datos abiertos. 

Recursos 
necesarios 

Propio Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE3|OE4|OE5 

Coste: 0 € 
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Objetivos del 
proyecto 

 Gestión de la arquitectura de datos.  
 Gestión de la calidad de los datos. 
 Gestión de los metadatos. 
 Gestión de los datos de referencia y datos maestros.  
 Gestión de la normalización semántica e interoperabilidad. 

Alcance 

 Implantar la gobernanza del dato, facilitar el gobierno basado en datos y la toma de 
decisiones informadas mediante la implantación y fomento del uso de herramientas y 
metodologías de gestión estratégica basada en Cuadros de Mando Integrales (CMI), 
estadística, big data, etc.   

 Creación de un CMI para la gestión estratégica del propio Plan de Modernización. 

Entregables 

 Documento de Estrategia del Dato. 
 Programa Anual del dato 2023. 
 Informe de calidad de los diferentes sistemas de información de generadores del dato. 
 Catálogo de datos y glosario de negocios. 
 Políticas, normas de regulación del dato. 
 Cláusulas a incorporar en los pliegos tipos de la corporación para garantizar la adecuación 

a las políticas y normas de los datos que se generen en las contrataciones. 

Indicadores Descripción 

Conjunto de datos normalizados Conjunto de datos normalizados. 

Medición de la efectividad de las 
normas y procedimientos 
aprobados 

Medición de la efectividad de las normas y procedimientos aprobados. 

Medición de la efectividad del 
catálogo de cláusulas aprobadas 
mediante las cuales regular la 
producción de los datos de los 
contratos del Cabildo 

Medición de la efectividad del catálogo de cláusulas aprobadas mediante las 
cuales regular la producción de los datos de los contratos del Cabildo. 

Incremento del nº de escenarios en 
los que se tomen decisiones 
basándose en los datos  

Incremento del nº de escenarios en los que se tomen decisiones, basándose en 
los datos. 

 

P5.2 | Sistema de información geográfica 

Necesidad 

En este momento, el Cabildo cuenta con una plataforma de información geográfica desactualizada, tanto en lo 
tecnológico como en lo funcional que requiere ser replanteada en profundidad.  
Corresponde al conjunto de acciones a acometer en el documento de Estrategia SIG a raíz de la Plataforma Geográfica 
implantada para el soporte del proyecto VENTE, Visor de Equipamientos de la Naturaleza de Tenerife, que se 
materializa en un Gestor de Equipamientos Públicos dentro de los Espacios Naturales. Actualmente ya se ha concluido 
la primera fase mediante un encargo del Servicio Técnico de Planificación y Proyectos Forestales a la empresa Pública 
GESPLAN. Derivada de la Base de Datos Geográfica incluida en VENTE, se ha desarrollado una APP y un portal web 
que posibilita el acceso a la Red de Senderos público y otra información del medio natural, gracias al nuevo modelo 
de gestión integral basada en la tecnología SIG. Entramos en una fase de analizar la transferencia de estos 
conocimientos adquiridos en materia de la Plataforma SIG hacia otras Áreas de la Corporación, así como entidades 
del sector público insular. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1 Coste: 31.000,00 € 
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Objetivos del 
proyecto 

 Garantizar la compatibilidad de la futura plataforma SIG con la infraestructura de soporte, 
así como la interoperabilidad con otros sistemas. 

 Definición de una arquitectura que permita dar respuesta a las necesidades detectadas 
en el Plan Operativo de Sistemas de Información Geográfica. 

 Aprovechar recursos y tecnología del proyecto VENTE para la definición e implementación 
de la nueva plataforma SIG. 

Alcance 

 Primera Fase de Revitalización de Sistema de Información Geográfica. - Definición de la 
Hoja de Ruta teniendo en cuenta la experiencia de VENTE.   

 Asumir el control de la plataforma de VENTE. 
 Cuantificación de la Licencias de SW ESRI necesarias. 
 Relación de verticales sobre la plataforma. 

Entregables 

 Hoja de ruta del proceso de transferencia tecnología SIG de VENTE. 
 Relación de actuaciones a realizar.  
 Sincronización/integración de licencias entorno ESRI VENTE a la DIM. Aspectos técnicos y 

económicos.  
 Plan de formación específica entornos ESRI a nivel de administración. 

Indicadores Descripción 

Conjuntos de datos Información georreferenciada actualizada o de nueva generación. 

Usuarios SIG Número de usuarios del Visor MAPA. 

Usuarios específicos VENTE Número de usuarios del aplicativo VENTE. 

Ususarios específicos Tenerife ON Número de usuarios de la APP Tenerife ON. 

 

P5.3| Metodología de planificación  

Necesidad 

LA Agenda 2030 de la ONU se aprueba el 25/09/2015. Define 17 objetivos (ODS) a cumplir, que deben desarrollarse 
y adaptarse a los niveles nacionales, regionales y locales. El Cabildo de Tenerife basar su planificación estratégica en 
la Agenda 2030 y formalizar una Agenda 2030 insular, definir un Plan de acción para su implementación y desarrollar 
una primera fase como Plan de mandato, que a su vez debe plasmarse en los presupuestos anuales del Cabildo y el 
SPI. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| 
OE4|OE5 

Coste: 86.135,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Definir la Agenda 2030 Tenerife Isla Sostenible (ATS), alineando la actividad del CIT con la 
Agenda 2030 de la ONU y sus desarrollos estatal y regional. 

 Definir plan de acción para su implementación.  
 Desarrollar plan de mandato. 
 Implementar el sistema de seguimiento y evaluación. 
 Implementar el mecanismo de gobernanza. 

Alcance 

El alcance del proyecto incluye la elaboración de la Agenda 2030 Tenerife Isla Sostenible y del 
plan de acción del Cabildo de Tenerife para su implementación, así como desarrollo de una 
primera fase del plan de acción como plan de mandato y puesta en marcha del mecanismo 
de gobernanza y el sistema de seguimiento y evaluación.   

En el 2020-2021 se preparó la licitación de la contratación del Soporte Técnico, dividido en 
dos lotes:  

 Lote 1: Elaboración de la Estrategia insular de desarrollo sostenible (o Agenda 2030 
insular) y del plan de acción del Cabildo de Tenerife para implementarla. Definición 
del plan del mandato. Definición del modelo de gobernanza, seguimiento y 
evaluación, incluyendo la definición de los sistemas    de    indicadores, para    los    dos    
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niveles    de    seguimiento especificados, en adelante “Soporte Funcional de la Agenda 
2030 – L1”. 

 Lote 2: Implementación, mantenimiento, mejora   y   actualización   del cuadro de 
mando integral de seguimiento de la agenda 2030 y cuadros de mando   temáticos   
derivados   del   mismo.   Mantenimiento, mejora   y actualización   de   las   fichas   
plurianuales; los   cuadros   de   mando actualmente existente ya mencionados y de 
la web MEDI, en adelante “Soporte Técnico de la Agenda 2030 – L2”.  

En el 2021 se firmó un convenio específico con el ISTAC para el diseño, elaboración y difusión 
de los indicadores de contextos, estratégicos y de impacto requeridos para el seguimiento de 
la Planificación Estratégica Insular.  

En el 2022 se ejecutó parcialmente y resolvió el contrato “Soporte Funcional de la Agenda 
2030 - L1" y se ejecutó parcialmente y prorrogó para 2023, con un modificado, el contrato 
“Soporte Técnico de la Agenda2030 – L2”. Se ejecutaron los trabajos previstos en el convenio 
con el ISTAC, igualmente prorrogado para 2023, y se sumó a los medios de seguimiento de los 
trabajos la colaboración con la CMADS de la ULL. 

Para el 2023 el alcance del proyecto incluye: 

 Planificación estratégica: 
o Revisión interna del borrador ATS2030. 
o Participación ciudadana y con los agentes sociales. 
o Definición del plan de acción. 
o Definición del plan trienal 2024-2026 (plan de mandato).  
o Identificación de indicadores de gestión. 

 Soporte Técnico de la Agenda2030 – Lote2: 
o Mejora, ampliación y mantenimiento evolutivo del Cuadro de Mando de ODS 

de la Agenda 2030. 
o Elaboración del Cuadro de Mando para la gestión del Plan de Acción de la 

Agenda 2030. 

 Convenio con el ISTAC: 
o Continuación de la colaboración en la definición y localización a la isla de 

indicadores estratégicos. 
o Continuación en la colaboración en la captación automáticas de datos del 

ISTAC y otras fuentes. 
o Colaboración en la definición y cálculo de proxys. 

 Colaboración con la Cátedra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible: elaboración 
de informe de sostenibilidad de la isla. 

Entregables 

 Informe de resultados de la participación pública ATS. 
 Plan de Acción. 
 Cuadro de Mando para la gestión del Plan de Acción de la Agenda 2030. 
 Base de datos de actuaciones. 
 CdM seguimiento del Plan de Mandato (trienal 2023-2026). 

Indicadores Descripción 

Grado de alineación ATS con las 
estratregias superiores 

Nº de prioridades de actuación de la ATS que contribuyen al cumplimiento de 
las estrategias de nivel superior. 

Avance en la definición del plan de 
acción 

Nº de áreas y entes del SPI que han definido las líneas de actuación y acciones 
concretas del PA en funcion de las prioridades de la ATS sobre el total de áreas 
y entes. 

Avance en la definición del plan de 
Mandato 

Nº de áreas y entes del SPI que han programado sus acciones del PM en como 
desarrollo del PA sobre el total de áreas y entes. 

Avance en la definición del CdM de 
seguimiento 

Nº de líneas de actuación del PA y del PM para las que existen fuentes de 
datos para el cálculo de indicadores de seguimiento no presupuestarios sobre 
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el total de las líneas del PA (subindicador 1) y del PM (subindicador 2) sobre 
el total de líneas. 

Constitución de los órganos de 
gobernanza  

Dos subindicadores:  
IP5.1 Constitución de la Comisión. 
IP5.2 Constitución del Comité técnico. 

 

P5.5.1 | Plan de contratación 

Necesidad 

Según lo dispuesto por el artículo 28.4 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, ambas del 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272, del 9 de 
noviembre), se prevé que las entidades del sector público programen la actividad de contratación pública que 
desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales mediante su plan de contratación que recoja al 
menos, aquellos contratos que quedarán sujetos a regulación armonizada.   

Recursos 
necesarios 

Propio Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE3|OE4|OE5

Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejora de la transparencia. 
 Planificación, seguimientos, control de objetivos y presupuestos.  
 Dar cuenta de la ejecución de contratación realizada. 

Alcance 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su artículo 28.4 prevé 
que las entidades del sector público programen la actividad de contratación pública que 
desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales mediante su plan de 
contratación que recoja al menos, aquellos contratos que quedarán sujetos a regulación 
armonizada.   

 En el 2023 se planifican las siguientes actuaciones: solicitud de información a los servicios 
gestores sobre expedientes de contratación a iniciar en 2023, así como el seguimiento 
de las previsiones contenidas en el Plan Anual 2022, recopilación y tratamiento de la 
información recibida y elaboración de la propuesta del Plan Anual de Contratación del 
2023, remisión del borrador del Plan Anual a los Ayuntamientos y al Sector Público Insular 
para que manifiesten la voluntad de adhesión a las previsiones de contratación 
contenidas en aquél, aprobación y publicación del Plan Anual de Contratación, 
continuación con el análisis de resultados de la ejecución del plan y propuestas de mejora 
e implementación de mejoras resultado del análisis del plan. 

Entregables 
 Plan Anual de Contratación 2023. 
 Informe de resultados de la ejecución del plan y propuestas de mejora. 

Indicadores Descripción 

Contrataciones Número de contrataciones licitadas por tipología y por órganos 
superiores/directivos. 

Contratación Centralizada  Número de contrataciones centralizadas indicadas en el Plan Anual.  
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P5.5.2 | Plan normativo 

Necesidad 

Con este proyecto se pretende revisar la regulación normativa de la Corporación en una concepción transversal, 
impulsando, promoviendo o elaborando normativa desde una perspectiva estratégica que posibilite la seguridad y 
agilidad en la gestión (en coordinación y conexión con la línea de actuación 2 Simplificación Administrativa del Plan 
de Modernización). 
De igual manera, este proyecto incluye la elaboración y aprobación del Plan Anual Normativo del Cabildo Insular de 
Tenerife, en el que se incluye la aprobación primera, o modificación, de las normas de rango reglamentario que se 
desarrollaran en el año. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: OE4 Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto  Elaboración y aprobación del Plan Anual Normativo del Cabildo Insular de Tenerife. 

Alcance 

 Tal y como exige la normativa, en el 2023 se elabora, aprueba y publica en el Portal de 
Transparencia del Cabildo Insular de Tenerife, el Plan Anual Normativo del Cabildo 
Insular de Tenerife que contiene la aprobación primera, o modificación, de las normas 
de rango reglamentario que se desarrollarán en el año 2024.  

 De igual manera, en el 2023 se pretende recopilar la aprobación de las normas 
reglamentarias aprobadas en dicho año. 

Entregables  Plan Normativo del 2024 del Cabildo de Tenerife. 

Indicadores Descripción 

Número de normas de rango 
reglamentario especificadas en el 
Plan Normativo anual 

Número de normas de rango reglamentario que se desarrollaran en el año. 

Número de normas de rango 
reglamentario aprobadas  

Número de normas de rango reglamentario que finalmente se han realizado 
en el año. 

 

P5.6 | Dirección participativa por objetivo 

Necesidad 

Este proyecto surge de la necesidad de desarrollar una metodología de Dirección por objetivos, que permita impulsar 
la aplicación y consolidación de una gestión pública dirigida de forma estratégica para obtener resultados evaluables, 
asegurando el adecuado desarrollo y evaluación de las políticas públicas.   
La Dirección por Objetivos implica una transformación cultural de la organización a través de la cual, todo el personal 
trabaja en base a unos objetivos comunes, actuando de forma conjunta para alcanzar un propósito común. Estos 
objetivos, deben ser el fruto de la cooperación y el consenso de las diferentes partes, especialmente en el proceso de 
planificación, involucrando a todas las partes interesadas. La implantación debe ser progresiva, favoreciendo la 
colaboración como eje central sobre el cual generar la motivación, satisfacción, liderazgo y responsabilidad.  

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE5 
Coste: 15.469,50 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Promover la gestión pública dirigida de forma estratégica.   
 Promover la gobernanza basada en resultados evaluables.   
 Promover el desarrollo y evaluación de políticas públicas. 
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Alcance 

 En noviembre del 2021 ante la necesidad del Cabildo de Tenerife de iniciar un proceso 
de transformación cultural de la organización hacia alcanzar la Dirección por Objetivos,  
se adjudicó un contrato para la realización de un análisis-propuesta para el 
establecimiento de una metodología de dirección por objetivos y se elaboró una 
metodología de dirección por objetivos que permeará a todos los niveles, que deberá 
tener su correspondencia con la gestión por proyectos y desarrollo de la actividad de la 
institución.  

 En el 2022 se concretó el Plan de Implantación de una metodología de dirección por 
objetivos y se contrató el servicio de apoyo a la implantación de una metodología de 
dirección por objetivos que nos permitiera pasar de la necesaria transición de los estilos 
tradicionales de liderazgo, de los procesos orientados a la ejecución, la jerarquía y el 
corto plazo hacia un estilo de liderazgo y dirección más inspiracional, transformador que 
ayude a aumentar la credibilidad, el respeto y la imparcialidad en la gestión dentro del 
Cabildo y conseguir comportamientos sostenibles, orientados a Objetivos estratégicos y 
operativos del CIT. 

 En el 2023 se realizará la experiencia piloto para la planificación anual basada en 
objetivos estratégicos y operativos diseñados en una metodología especifica con 
determinadas Áreas y Servicios y se formará a los responsables en la metodología 
trabajada. 

 La culminación de este Proyecto implicaría un logro para el Cabildo poder incrementar 
con la Dirección participativa el valor para la Administración Con este Poyecto se 
propone contar con una metodología de Dirección por Objetivos para que el personal 
pueda alcanzar y documentar sus logros, aumentar la productividad y a la vez impulsar 
la profesionalización y cualificación de la administración insular. 

Entregables 

 Metodología de Dirección por Objetivos (DPO). 
 Presentación de la Metodología de Dirección por Objetivos y estrategia de 

implementación al grupo piloto. 
 Planificación anual con DPO en los Servicios y Unidades dependientes de la DI de RRHH. 
 Planificación anual con DPO en otras Áreas del Cabildo. 

Indicadores Descripción 

Número de áreas del CIT abordadas y 
con un plan estratégico definido para 
la dirección por objetivos  

Número de áreas del CIT abordadas y con un plan estratégico definido para la 
dirección por objetivos. 

Número de Servicios con la 
planificación 2023 elaborada con la 
metodología de DPO 

Número de Servicios con la planificación 2023 elaborada con la metodología 
de DPO. 

 
L6 | Innovación organizativa  
  

P6.1 | Gestión de proyectos 

Necesidad 

Como una parte importante del Plan de Modernización, se pretende instaurar en el Cabido de Tenerife una cultura 
sólida de gestión de proyectos, dotando para ello a la organización de las metodologías, herramientas y apoyos 
técnicos necesarios.    
Esta cultura en la actualidad existe de una forma muy débil en algunos servicios técnicos, siendo necesario dar 
continuidad y profundizar, dentro del Plan de Modernización, en el desarrollo de una metodología común y sencilla, 
el uso de herramientas y la disponibilidad de servicios de apoyo, para la gestión de proyectos.  
Por este motivo, este proyecto pretende cubrir la necesidad de implantación de una cultura de gestión de proyectos 
sencilla, que permita mejorar la eficacia y eficiencia en plazos y costes de los servicios prestados a la ciudadanía, 
siendo el alcance inicial de este proceso su aplicación a la propia gestión basada en proyectos del Plan de 
Modernización 
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Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE5 
Coste: 215.532,24 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Extender la cultura de gestión por proyectos.   
 Mejorar la eficacia y eficiencia de los proyectos.   

Alcance 

 Seguir definiendo una metodología de gestión de proyectos sencilla, gestión del cambio 
y soporte a la implantación gradual de un sistema de gestión por proyectos corporativo, 
basado en la dirección por objetivos, el seguimiento por indicadores de resultados y el 
uso de las herramientas tecnológicas necesarias.   

 En el 2022 se llevó a cabo la evaluación anual de proyectos del 2021 del Plan de 
Modernización, se elaboró el Plan Anual de proyectos del 2022 del Plan de 
Modernización, se elaboraron los Planes de Gestión de Proyectos (PGP) del 2022, dando 
comienzo a la implantación de la metodología de gestión de proyectos y de las 
herramientas asociadas en los proyectos del Plan de Modernización. Además, se 
continuó con la implantación de la metodología de gestión de proyectos en varias áreas. 
Todo esto apoyado con un contrato menor como piloto de una Oficina de Gestión de 
Proyectos.   

 En el 2023 se pretende continuar con la implantación de la gestión de proyectos en los 
proyectos del 2023 del Plan de Modernización, mejorar la metodología de gestión de 
proyectos en el Cabildo de Tenerife, dar soporte de gestión de proyectos fuera del 
ámbito del Plan de Modernización, como por ejemplo a otras áreas/servicios o al Sector 
Público Insular. 

Entregables 

 Informe de evaluación anual de los proyectos del 2022.  
 PGPs del 2023.  
 Plan Anual de Proyectos 2023. 
 Informe de evaluación intermedia 2023.  
 Cuadro de mando del Plan de Modernización (mejora continua). 
 Nuevas versiónes de la metodología de gestión de proyectos. 

Indicadores Descripción 

Nº de proyectos activos en la 
herramienta de gestión  

Número de proyectos que han tenido actualizaciones en el último mes en la 
herramienta de gestión de proyectos. 

Nº de usuarios activos en la 
herramienta de gestión  

Número de usuarios que han tenido actividad en algún proyecto en el último 
mes en la herramienta de gestión. 

Porcentaje de incumplimiento de 
fechas en tareas  

Porcentaje de incumplimiento de fechas previstas en la ejecución de tareas.  

 

P6.2.1 | Planificación de las estructuras organizativas 

Resumen 

Se encuentra detallado dentro del proyecto estratégico E205, Estructuras Organizativas, de la Estrategia de Recursos 
Humanos del Cabildo de Tenerife. 

 

P6.2.2 | Planificación de los espacios 

Resumen 

Se encuentra detallado dentro del proyecto estratégico E205, Estructuras Organizativas, de la Estrategia de Recursos 
Humanos del Cabildo de Tenerife. 
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P6.3 | Comunicación y colaboración interna 

Necesidad 

La mejora de la comunicación y colaboración interna es una de las peticiones y propuestas recurrentes en los 
diferentes procesos participativos realizados con el personal del Cabildo. En este sentido, se destacan las siguientes 
conclusiones que se desprenden del proceso participativo para la formulación de la Estrategia de Recursos Humanos 
2021-2023: 

 El 67,32% del personal consultado considera necesario definir un modelo de comunicación interna más útil y 
cercano.  

 El 55,85% del personal consultado propone generar un nuevo canal de comunicación interna consistente en 
una aplicación propia del Cabildo para teléfonos móviles.  

 El 46,54% del personal consultado propone generar un nuevo canal de comunicación interna consistente en 
mensajería instantánea para recibir información, como ‘WhatsApp’ o ‘Telegram’.  

 El 47,87% del personal consultado propone la ejecución de un Plan de Comunicación que divulgue las buenas 
prácticas de las personas trabajadoras para mejorar la colaboración y el conocimiento del trabajo desarrollado 
en el conjunto del Cabildo.  

 El 57,71% del personal consultado propone generar espacios de comunicación estables y calendarizados para 
compartir información y para el fomento de ideas.  

 El 48,4% del personal consultado propone la generación de un espacio en la intranet para el intercambio de 
información entre compañeros y compañeras.  

Para dar respuesta a estas preocupaciones del personal, resulta necesario la realización de diferentes acciones que 
repercutan en la mejora de la comunicación y colaboración interna, como medida que garantice mejorar los 
diferentes flujos de mensajes en la Corporación y mejorar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento del Cabildo. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: 
OE4| 

OE5 
Coste: 15.975,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar la comunicación y colaboración interna. 
 Renovar la Intranet Corporativa. 
 Nuevo canal de comunicación interna, especialmente destinado a personal con medios 

informáticos. 
 Configurar un espacio para el intercambio de experiencias y buenas prácticas. 
 Definir mejoras en las herramientas para los empleados. 

Alcance 

 El proyecto de mejora de la comunicación y de la colaboración interna tiene un alcance 
general, puesto que el mismo tendrá efecto sobre la totalidad del personal de la 
Corporación. Se llevarán a cabo diferentes acciones específicas que, en su conjunto, 
repercutirán en la mejora de la comunicación y la colaboración interna: aprobación de 
un protocol para la emisión de comunicaciones internas, renovación de la Intranet, 
mejora de los canales existentes e incorporación de nuevos y renovación del boletín 
interno. 

Entregables 

 Protocolo para la emisión de comunicaciones internas. 
 Prototipo de la intranet. 
 Diseño de la intranet. 
 Plantillas para correos electrónicos. 
 Informe puesta funcionamiento canal comunicación interna. 
 Boletines internos. 

Indicadores Descripción 

Usuarios del nuevo canal de 
comunicación 

Número de usuarios/a dados de alta en el nuevo canal. 

Visitas intranet Visitas intranet. 

Número de boletines Número de boletines. 

Número de comunicaciones 
enviadas 

Número de comunicaciones enviadas. 

Descargas del boletín  Número de descargas. 
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P6.4 | Buenas prácticas y mentorización 

Necesidad 

Es una prioridad en el Cabildo de Tenerife poner en valor el conocimiento existente a través del fomento de la colaboración 
interna y la puesta en común de los proyectos y actuaciones desarrolladas, así como el intercambio de experiencias con la 
difusión para la réplica de las que generen mayor interés. Para ello, es necesario ofrecer la información recopilada acerca de 
aquellas actuaciones o experiencias implantadas, que estén siendo impulsadas por las distintas Áreas del Cabildo y las 
Entidades del Sector Público; considerando su contenido, resultados y efectos positivos. Además, el proyecto tiene el objetivo 
de detectar aquellos casos en los que se han resuelto problemas de manera innovadora y satisfactoria con el objeto de 
visibilizarlos y difundirlos. 
Concretamente, en esta primera etapa los objetivos del proyecto se centrarán en la recopilación de buenas prácticas internas 
y en la visibilización y difusión de las mismas. Para ello se utilizarán las diferentes herramientas internas. 
Las buenas prácticas se relaciona con el proyecto E204, Colaboración interna, de la Estrategia de Recursos Humanos del 
Cabildo de Tenerife. 
La mentorización se encuentra detallada dentro del proyecto estratégico E404, Red de personas mentoras, de la Estrategia 
 de Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife. 

Recursos 
necesarios 

 Mixtos 
Objetivos 
Estratégicos: 

OE1|OE2| 

OE5 
Coste: 10.000 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Impulsar el conocimiento y la divulgación de las buenas prácticas profesionales desarrolladas en 
las diferentes Áreas del Cabildo, potenciando el esfuerzo personal por realizar un buen trabajo, 
creativo e innovador.    

Alcance 

Para el 2023 se planifican las siguientes actuaciones:  
 Realizar en el primer trimestre un encuentro donde participa personal del Cabildo y se 

compartan buenas prácticas, proyectos e iniciativas desarrolladas en las las diferentes Áreas 
del Cabildo y entidades del sector público. 

 Creación de un apartado en la Intranet Corporativa en el que se recojan buenas prácticas y 
proyectos internos. 

 Realización de un libreto de proyectos y acciones desarrolladas desde las distintas áreas para 
su difusión. 

 Difusión en el boletín interno de buenas prácticas. 

Entregables 

 Memoria del Encuentro de Innovación y Buenas Prácticas. 
 Nuevo diseño de la Intranet Corporativa. 
 Libreto de actuaciones desarrolladas desde las distintas áreas. 
 Boletín especial sobre el encuentro de profesionales (abril 2023). 

Indicadores Descripción 

Número de buenas 
prácticas recopiladas 

Se recogerán en un repositorio las buenas prácticas y actuaciones a destacar desde las distintas áreas 
del Cabildo y entidades del sector público. 

Número de personas 
participantes en el 
Encuentro del 
personal 

Se procurará la participación de un número elevado de personas, entiendo como hito de éxito más 
de 80 personas. 

Número de personas 
que muestran interés 
por compartir buenas 
prácticas 

Considerando que el Cabildo cuenta con 10 áreas, se considerará éxito que al menos quieran 
participar 20 personas compartiendo sus experiencias. 
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L7 | Gestión del talento  
 
P7.1 | Gestión por competencias 

Necesidad 

Una característica especial de la gestión de recursos humanos por competencias es que es una gestión más 
personalizada y ajustada a las características propias que posee cada empleado (o grupos de empleados) así como a 
las características que son claves para el desempeño exitoso de un puesto de trabajo. Es decir, tiene como objetivo 
asegurar que los recursos humanos asignados a los distintos puestos sean los más idóneos para su función, definiendo 
para cada puesto aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que se correlacionan con el éxito desempeñado en 
ese trabajo. La gestión por competencias integra en torno al concepto de competencia todos los subsistemas que 
conforman la gestión de los recursos: selección, formación, planes de carrera, capacitación, evaluación del 
desempeño, desvinculación, movilidad, rotación, etc.   
Esta forma de gestión, propia de las empresas privadas, parece ser la solución a la nueva filosofía introducida por el 
Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de abril) que pretende lograr una mayor flexibilidad en la 
gestión pública de los recursos humanos y una mayor eficiencia en los procesos. Tanto es así, que por primera vez 
aparece el término “competencia”, más concretamente en su exposición de motivos y en el artículo 75, vinculando 
este concepto a dos de las políticas y procesos más importantes de la gestión de los empleados públicos: la carrera 
horizontal y la agrupación de los funcionarios.  
Independientemente de lo anterior, la base que sostiene nuestra Corporación se encuentra en las personas, en el 
empleado público, en sus sistemas de integración, en sus capacidades y en su grado de compromiso personal y 
profesional con el servicio público y con la Corporación.  
La Gestión por competencias aporta a nuestra Corporación unas claras ventajas:  

 Extiende un lenguaje común a la gestión de recursos humanos.  
 Favorece un cambio cultural.  
 Resalta la misión y los valores de la Administración.  
 Facilita la adopción de un enfoque integrador de los recursos humanos.  
 Tiene un claro matiz de orientación de futuro. 
 Es mucho más eficaz como predictor del comportamiento futuro.  

El proyecto tiene relación con los proyectos P5.6 Dirección Participativa por Objetivos y 6.2 Planificación de las 
estructuras organizativas. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE4| 

OE5 
Coste: 0 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar y simplificar la gestión integrada del capital humano.   
 Generar un proceso de mejora continua en el ajuste persona-puesto.  
 Contribuir al desarrollo profesional de las personas y de la Corporación en un entorno 

cambiante.  
 Favorecer la toma de decisiones sobre el personal de forma más objetiva y con criterios 

homogéneos. 

Alcance 

 El alcance de este proyecto para el ejercicio de 2023 depende de la ejecución del 
proyecto incluido en la Estrategia de Recursos Humanos 2021-2023 con el siguiente 
código y nombre: E205.A2: Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. Para este año 
el alcance podría ser, una vez ejecutado parte del Análisis y Descripción de Puestos, 
plantear un primer borrador de competencias de los puestos analizados, bien sea por 
grupos, plazas o tipos de puestos. 

Entregables 
 Descripción de los puestos de Jefaturas de Servicio y jefes de Oficina. 
 Documento borrador de competencias descritas de las jefaturas de Servicio. 

Indicadores Descripción 

Número de puestos analizados Análisis de los puestos de trabajo de las Jefaturas de Servicio. 
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P7.2 | Evaluación de desempeño 

Resumen 

Se encuentra detallado dentro del proyecto estratégico E403, Evaluación del desempeño y carrera profesional, de la 
Estrategia de Recursos Humanos del Cabildo de Tenerife. 

 

P7.3 | Plan de formación 

Necesidad 

Cada año se elabora el Plan de formación del personal que incluye acciones formativas  de diversa índole, materia y 
metodologías.   
Están dirigidas al personal del Cabildo, sus OOAA y EPELS Y su objetivo principal es la actualización de los 
conocimientos y habilidades de diferentes materias relacionadas con el desempeño de los puestos de trabajo 
corporativos.   
Para la adquisición y/o actualización de esos conocimientos se gestionan los cursos de formación que lo componen, 
en función de un presupuesto y necesidades formativas analizadas previamente.   
En el documento del Plan de formación que se aprueba cada año por Consejo de Gobierno se establecen las 
condiciones y requisitos para el acceso a dichos cursos y para la emisión de diplomas correspondientes.   

Recursos 
necesarios 

Mixtos 
Objetivos 
Estratégicos: 

OE1| OE2| 
OE3|OE4|OE5 

Coste: 88.500,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar el desempeño laboral, desarrollo personal y la motivación de los trabajadores a 
través de la actualización de los conocimientos necesarios. 

 Mejorar la calidad y la eficiencia de los cursos de formación.   
 Apoyar los cambios tecnológicos y organizativos que se produzcan en los servicios, 

ejecutando formación específica por colectivos.   
 Colaborar en la informatización, reciclaje y/o sustitución de Nuevas Tecnologías, así como 

en la modernización del CIT.  
 Hacer más eficiente el uso del teletrabajo por parte del personal.   
 Lograr la implantación definitiva de la herramienta META4 en la gestión formativa para 

agilizar el proceso formative. 

Alcance 
 En el 2023 se contempla: elaboración del Plan Formativo del Cabildo de Tenerife, diseño 

y ejecución cada una de las acciones formativas contempladas y enmarcadas dentro del 
presupuesto previsto o disponible y evaluación de la ejecución del Plan Formativo. 

Entregables 
 Plan de Formación 2023. 
 Informe de evaluación de la ejecución del Plan Formativo 2023. 
 Resumen estadístico del Plan Formativo 2023.  

Indicadores Descripción 

Número de acciones formativas   Número de acciones formativas (anual). 

Número de horas lectivas Número de horas lectivas (anual). 

Número de personas que han 
asistido a cursos 

Número de personas que han asistido a cursos (anual). 

Nivel de satisfacción del personal 
asistente 

Nivel de satisfacción del personal, según tabla de valoración existente (anual). 
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P7.4 | Teletrabajo 

Resumen 

Se encuentra detallado dentro del proyecto estratégico E206, Smart Working, de la Estrategia de Recursos Humanos 
del Cabildo de Tenerife. 

 

P7.5 | Planificación estratégica de la gestión de RRHH  

Necesidad 

Un hito fundamental en este proceso de transformación ha sido la aprobación del Plan de Modernización del Cabildo 
de Tenerife 2020-2023 cuyo propósito es promover un modelo de administración a nivel insular, más eficaz, eficiente 
y ágil; cercano a la ciudadanía y a las empresas, para que puedan relacionarse y atender sus demandas con 
comodidad, sencillez y seguridad jurídica.  
Para acometer los cambios descritos se hace imprescindible la implicación y el compromiso del personal que compone 
la Corporación Insular, quienes serán los responsables de la implantación de las mejoras que se determinen. Siendo 
conscientes de este hecho y de la necesaria apuesta por la implicación y colaboración del personal, el Pleno del 
Cabildo Insular de Tenerife del día 3 de julio de 2020, tras la moción propuesta por el Grupo Socialista, aprueba el 
diseño y establecimiento de una planificación estratégica en materia de gestión de recursos humanos  capaz de 
integrar los objetivos de la institución con los del personal, todo ello con la finalidad de mejorar los servicios públicos, 
sobre la base de la motivación del personal, reforzando  la profesionalización técnica en la organización, la 
especialización, la carrera profesional, la responsabilidad y ética,  y reduciendo a su vez la temporalidad del personal 
y promoviendo el desarrollo de la innovación organizacional. 
Tras una fase inicial de diagnóstico y tras el desarrollo de un proceso participativo con el personal de la Corporación 
y de su sector público insular, la Estrategia de Recursos Humanos 2021-2023 del Cabildo de Tenerife, fue aprobada 
por el Pleno de la Corporación el 19 de abril de 2022. 
Este proyecto nace desde la necesidad de hacer realidad la Estrategia aprobada en 2022 que integra los objetivos de 
la institución con los del personal, con la finalidad de mejorar los servicios públicos, sobre la base de la motivación del 
personal, reforzando la profesionalización técnica de la organización, especialización, carrera profesional, 
responsabilidad y ética, reduciéndose la temporalidad del personal.  

Recursos 
necesarios 

Mixto 
Objetivos 
Estratégicos: 

OE1|OE4| 

OE5 
Coste: 15.000€ 

Objetivos 
del proyecto 

 Realizar un seguimiento de los 18 proyectos recogidos en las Estrategia de Recursos Humanos. 
 Realizar un seguimiento de las 49 acciones recogidas en las Estrategia de Recursos Humanos 

en coordinación con los responsables de las acciones. 
 Emitir un informe anual del grado de ejecución de la Estrategia.   
 Hacer una devolución de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. 

Alcance 

El alcance de este proyecto se circunscribe al seguimiento de la Estrategia de Recursos Humanos 
2021-2023 aprobada el 19 de abril de 2022. 
Para el 2023 se planifican las siguientes actuaciones: 

 Elaboración de un corte evaluativo trimestral con los responsables de las 49 acciones 
recogidas en la Estrategia. 

 Emisión de un informe anual de resultados. 
 Sesión de devolución de los resultados obtenidos en el proceso de análisis del grado de 

ejecución de la Estrategia. 
Entregables  Informe anual de resultados. 

Indicadores Descripción 

Grado de consecución 
de los objetivos 
generales 

Grado de consecución de los objetivos generals. 
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Nivel de ejecución de 
la Estrategia aprobada 

Nivel de ejecución de la Estrategia aprobada. 

Número de acciones 
que han tenido que ver 
modificada sus 
objetivos  

Número de acciones que han tenido que ver modificada sus objetivos. 

 

L8 | Cooperación interadministrativa  
 
P8.1.1 | Modernización Municipal 

Necesidad 

La obligación legal de asistencia técnica del Cabildo de Tenerife a los municipios con menos recursos de la Isla de 
Tenerife, en materia TIC y/o de modernización, ha de realizarse de manera continua, controlada y organizada 
produciendo una carga administrativa que ha de planificarse para que se realice de manera eficaz y eficiente.  
Desde el año 2018, esta asistencia se ha orientado a una gestión por proyectos, concretando de forma participativa 
con todos los municipios, el alcance del plan anual de proyectos a ejecutar en cada ejercicio.  
El objetivo del presente proyecto es dar soporte a la gestión del plan anual 2023, en el que se da continuidad a los 
siguientes objetivos estratégicos:  

 Incrementar la oferta de proyectos y/o servicios de asistencia dirigidas a los Ayuntamientos.  
 Incrementar el porcentaje de servicios prestados de forma directa por el Cabildo, frente a los proyectos 

ejecutados por los Ayuntamientos con la financiación del Cabildo.  
 Ampliar el enfoque de la asistencia a todas las líneas establecidas dentro del Plan de Modernización 2020-

2023 del Cabildo de Tenerife. 

Recursos 
necesarios 

Mixtos Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE5 

Coste: 2.446.817,81 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar la eficiencia de las infraestructuras TIC municipales. 
 Mejorar la gestión de la seguridad informática y protección de datos. 
 Modernizar procesos administrativos. 
 Mejorar la capacitación digital de los empleados públicos. 
 Mejorar la capacitación digital de la ciudadanía. 
 Mejorar la transparencia y la participación en los municipios. 

Alcance 

 El Plan anual de proyectos del 2023 para la modernización municipal aborda este año, a 
través de las distintas líneas de actuación establecidas, un conjunto de 20 proyectos, así 
como la continuidad en la ejecución de otros 5 proyectos establecidos en años anteriores.  

 En la línea de actuación de administración electrónica, se incluye la continuidad de los 
siguientes proyectos: alojamiento de sedes electrónicas, de portales web, de portales de 
transparencia y de equipamiento TIC en el CPD del Cabildo, la prestación de un servicio 
de copias de seguridad para contingencias, la financiación de las soluciones tecnológicas 
de soporte a la administración electrónica, el servicio de Delegado de Protección de Datos, 
el marco de gobernanza insular de ciberseguridad, el apoyo en Accesibilidad para 
aplicaciones y portales, la financiación de ramales de acceso para la conexión con el anillo 
de fibra del Cabildo, y la conectividad con la red del Cabildo. Como nuevas actuaciones se 
han incluido: el alojamiento de los portales de participación, el servicio de servidores y 
escritorios virtuales en la nube del Cabildo, el estudio de unificación de varias 
herramientas, el piloto de una plataforma de administración electrónica compartida, y el 
apoyo en la realización de planes específicos de modernización en los Ayuntamientos.  

 En la línea de actuación de gestión del talento, se incluye el proyecto habitual de 
formación, con un plan de formación específico en competencias tecnológicas, que será 
gestionado desde la asociación REDELTIC, y otro plan de formación en competencias 
generales, impartido por el propio el Cabildo.  
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 En la línea de mejoras de servicios públicos, se da continuidad a los proyectos de fomento 
de la ciudadanía digital (soporte y dinamización de la RICID).  

 En la línea de simplificación administrativa, se empezará a trabajar en este año en el inicio 
de la revisión y mejora de los procedimientos administrativos.  

 En paralelo al arranque y ejecución de estos nuevos proyectos, se seguirá con la ejecución 
de otros aprobados en años anteriores:  implantación del vSOC y del ENS, apoyo a la 
implantación del teletrabajo, implantación de una plataforma de virtualización de 
servidores y escritorios para los ayuntamientos, y mejoras de algunos procesos y 
herramientas en los ayuntamientos (gestión de nóminas y personal y archivo electrónico). 

Entregables 

 Documentos del estudio de la unificación de herramientas de policía local, servicios 
sociales y helpdesk. 

 Planes de modernización municipal elaborados. 
 Documento de estudio de la revisión y mejora de procedimientos. 
 Planes de implantación del teletrabajo en los municipios.  
 Documentos del estudio de unificación del modelo y herramientas de gestión de personal 

y nóminas. 
 Documento de análisis de situación en administración electrónica de los ayuntamientos. 

Indicadores Descripción 

Número de ayuntamientos 
conectados a alta velocidad 

Número de ayuntamientos conectados a la red de auto prestación en el 
último año. 

Número de ayuntamientos con 
delegado de Protección de Datos 
(DPO) prestado por el Cabildo 

Número de ayuntamientos con DPO nombrado en el último año. 

Número de ayuntamientos con 
certificación con el Esquena Nacional 
de Seguridad (ENS) 

Número de ayuntamientos en el vSOC y con certificación ENS. 

Número de empleados públicos 
formados. 

Número de empleados públicos formados. 

Número de acciones de formación 
realizadas 

Número de actuaciones de formación realizadas. 

Presupuesto consignado para la 
modernización municipal 

Presupuesto anual reservado para la ejecución de las actuaciones previstas 
en el plan anual de modernización municipal. 

Número de puestos de usuarios 
alojados. 

Número de escritorios remotos virtuales alojados y en uso, dentro del período 
de mediación, que por defecto será de un año, dentro de la infraestructura 
de la Nube de servicios compartidos para los Ayuntamientos de la Isla de 
Tenerife (nubetenerife.es). 

Número de servidores virtuales 
alojados  

Número de servidores virtuales alojados y en uso, dentro del período de 
mediación, que por defecto será de un año, dentro de la infraestructura de la 
Nube de servicios compartidos para los Ayuntamientos de la Isla de Tenerife 
(nubetenerife.es).  
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P8.1.2 | Oficina de Asistencia Municipal  

Necesidad 

Como entes locales, los Cabildos Insulares tienen legalmente atribuida la asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los municipios como competencia propia. Así resulta del artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, y de la Sección 2ª del Capítulo II del Título I de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de 
Cabildos Insulares. El desarrollo efectivo por el Cabildo de Tenerife de esa competencia de asistencia a los municipios es 
esencial para garantizar el ejercicio de la gestión pública municipal en la isla, constituyendo, asimismo, un instrumento 
vertebrador y equilibrador para que aquellos municipios que tienen una menor capacidad administrativa, puedan prestar 
a la ciudadanía unos servicios de calidad, que den respuesta a sus necesidades, y facilitar que el lugar donde se resida no 
sea un impedimento para el acceso a los mismos.   
El Pleno Insular, en sesión plenaria extraordinaria, celebrada el 1 de marzo de 2021, aprobó definitivamente el 
Reglamento de Asistencia Integral a los Municipios, el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa 
Cruz de Tenerife el 16 de abril de 2021.   
Asimismo, conforme al artículo 3.2 del Reglamento por el que se establecen medidas de racionalización en materia de 
contratación administrativa el cual ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife el 8 
de marzo 2021. Los municipios podrán adherirse a los sistemas de racionalización en materia de contratación 
administrativa.   
La asistencia que puede prestar la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios podrá consistir en:   

 Asistencia jurídica, económica, técnica y administrativa: 
o Asistencia jurídica: Asesoramiento uurídico y/o representación y defensa en juicio.   
o Asistencia económica, técnica y administrativa   
 Asistencia en el ejercicio de las funciones públicas necesarias en los municipios.   

Ambos tipos de asistencia se prestarán preferentemente a los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, 
sin perjuicio de que puedan ser beneficiarios de la misma los restantes municipios en función de criterios como la 
población y capacidad económica y de gestión de quien demanda la asistencia, y la carga de trabajo de quien debe 
prestarla. 

Recursos 
necesarios 

Propio Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE2| 

OE5 
Coste: 70.500,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Dar una visión integral a la asistencia a los municipios.   
 Asegurar la mejora y continuidad de las actuaciones.   
 Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales.   
 Fomentar la participación y colaboración en la asistencia a los municipios. 

Alcance 

Se pretende realizar una labor de acercamiento a los municipios de la Isla de Tenerife 
comenzando por elaborar una hoja de ruta que permita prestar un servicio de asistencia 
efectivo y eficaz.  
Así las cosas, se ha considerado por parte del Cabildo insular de Tenerife trabajar en la 
ejecución de proyectos en conjunto con los diferentes municipios en las siguientes materias: 
Formación, punto de actualidad local en la web insular, redacción y normalización de 
modelos municipales.   
Para la ejecución y puesta en marcha de estos proyectos se prevé la formación de diferentes 
mesas de trabajo con las diferentes áreas de conocimiento dentro de la corporación insular, 
así como contacto directo con los diferentes municipios, especialmente aquellos que tengan 
menor capacidad de gestión, a través de la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios que 
canalizará las peticiones y aportaciones que se realicen. 
Para el 2023 se planifican las siguientes actuaciones:  

 Dotación de personal a la Oficina de Asistencia Integral a los Municipios.  
 Prestación de nuevos servicios.  
 Coordinación y seguimiento de todas las prestaciones.  
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 Mesas de Trabajo para la Divulgación. 
Entregables  Memoria anual de actuaciones. 

Indicadores Descripción 

Número de acciones de 
asesoramiento jurídico   

Número de acciones de asesoramiento jurídico realizadas (anual). 

Número de convenios de asistencia 
procesal  

Número de convenios de asistencia procesal suscritos (anual). 

Número de encomiendas de litigios  Número de encomiendas de litigios recibidas (anual). 

Número de acciones en asistencia 
económico-financiera y 
administrativa   

Número de acciones en asistencia económico-financiera y administrativa 
realizadas (anual). 

 

P8.2.1 | Modernización del Sector Público Insular 

Necesidad 

El SPI (Sector Público Insular) está conformado por un conjunto de entidades dependientes del Cabildo, siendo objeto 
del alcance de este proyecto las entidades de tipo Organismo Autónomo (OOAA), Entidad Pública Empresarial (EPEL) y 
Consorcio, que se ven afectadas por la normativa en materia de administración electrónica.   
La falta de recursos materiales y humanos en las entidades ha imposibilitado el cumplimiento de la normativa.   
El objetivo principal de este proyecto es abrir una línea de apoyo para que las entidades del SPI puedan iniciar, de manera 
coordinada y haciendo uso de servicios prestados por el Cabildo, este proceso de modernización asociado a la 
implantación de la administración electrónica.   
Para ello se plantea establecer un catálogo de servicios TICs (aplicaciones e infraestructuras) que se puedan ofertar a 
estas entidades para ayudarlas con el proceso de modernización e implantación de la administración electrónica.  

Recursos 
necesarios 

Mixto Objetivos Estratégicos: OE1| OE2| 
OE3|OE5 

Coste: 130.000,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Proveer con las herramientas tecnológicas y las infraestructuras necesarias para la 
implantación de la administración electrónica en el SPI.  

 Impulsar y colaborar para mejorar la calidad de los servicios públicos en el SPI.   
 Colaborar en la mejora de los canales de comunicación con la ciudadanía en los SPI.  

Alcance 

Proveer a las entidades del Sector Público Insular (SPI) los servicios TIC necesarios para 
avanzar en la puesta en marcha de la administración electrónica y el cumplimiento 
normativo.   
En este proyecto se creará el correspondiente catálogo de servicios TICs que permitirá a las 
diferentes entidades elegir a que servicios desean subscribirse y las condiciones de 
prestación de los mismos.  
Este proyecto está relacionado con los siguientes contratos:   

 3.4 y 4.1 Servicio de evolución de las herramientas de administración electrónica y 
adaptación al SPI del Cabildo Insular de Tenerife que incluye las adaptaciones de las 
aplicaciones siguientes para el uso por parte del Sector Público Insular:  

o Base de Datos de Procedimientos  
o Secretaría  
o Gestor de Expedientes  
o Registro Presencial  
o Portal de Transparencia.  

 4.2 Servicio de soporte, evolución y apoyo a la gestión del cambio sobre la Plataforma 
de Participación del Cabildo de Tenerife que incluye la modificación de la plataforma 
de participación del Cabildo de Tenerife para el soporte de múltiples portales de 
participación correspondientes a distintas entidades: ayuntamientos y/o entidades 
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del sector público del Cabildo (soporte multientidad) sobre la misma instalación de 
Consul.  

 3.2.1 y 3.1.2 Migración tecnológica y mejora de los escenarios funcionales del frontal 
de la Sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife y APP lanzadera ya que incluye 
la incorporación de las entidades del sector público dependiente.  

 CAU-ATIC. Lote 2 Soporte funcional.  
Los servicios prestados a través de estos contratos son fundamentales para alcanzar los 
objetivos de este proyecto.   
En el 2021 se elaboró un borrador del convenio de colaboración con las Entidades del Sector 
Público Insular, se redactó una versión inicial del catálogo de servicios TIC y se hizo un análisis 
inicial de los cambios para adaptar el uso de los servicios TIC (aplicaciones e infraestructuras) 
del Cabildo de Tenerife. 
En el 2022 se adjudicaron los contratos basados descritos en este apartado con el fin de 
poder contar con los recursos necesarios para la ejecución de este proyecto y se toma la 
decisión de no realizar un convenio, los servicios se prestarán en el ámbito de un plan de 
apoyo al SPI. 
En 2023 se realizará la aprobación del plan de apoyo al SPI y comenzará la prestación de 
servicios. 

Entregables 

 Plan de apoyo al SPI.  
 Adhesiones al plan en el año 2023.  
 Análisis de cambios en base de datos de procedimientos y gestor de expedientes para 

que puedan trabajar en modo multientidad.  
 Sede electrónica multientidad.  
 Base de datos de procedimientos multientidad. 
 Gestor de expedientes multientidad. 

Indicadores Descripción 

Número de entidades del SPI adscritas 
al plan 

Número de entidades del SPI adscritas al convenio. 

Número de servicios ofrecidos en el 
plan 2023 

Número de servicios que contiene el catálogo. 

Número de servicios TIC multientidad  Número de servicios del catálogo adaptados para un uso multientidad. 

 

P8.3-4-5 | Cooperación Cabildos, Gobierno de Canarias y otras Instituciones  

Necesidad 

La cooperación entre las Administraciones Publicas es esencial para generar ahorros, aprovechar sinergias, favorecer la 
interoperabilidad y reutilización de los sistemas y en última instancia realizar una mejor prestación de los servicios 
públicos. 
Es intención del Cabildo de Tenerife fomentar y llevar a la práctica una cooperación interadministrativa lo más extensa y 
eficaz posible, abordando no solamente la cooperación con su sector público dependientes y ayuntamientos de la Isla de 
Tenerife, sino extendiendo y potenciando la misma a otros Cabildos, Gobierno de Canarias y otras Administraciones 
Públicas, como Universidades, etc. 

Recursos 
necesarios 

Propios Objetivos Estratégicos: 
OE1|OE4| 

OE5 
Coste: 0,00 € 

Objetivos del 
proyecto 

 Mejorar la prestación de servicios públicos a través del uso de fórmulas de cooperación. 
 Fomentar la cooperación con otras administraciones para el logro de objetivos communes. 
 Generar ahorros a través de la cooperación. 

Alcance  Análisis de distintas formas por las que se puede fomentar la cooperación 
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interadministrativa.  
 Continuar con las prórrogas de los convenios existentes y suscripción de nuevos convenios. 
 Suscripción de nuevos convenios. 

Entregables 
 Prórroga de los Convenios actuales. 
 Nuevos convenios que se suscriban en el ejercicio 2023. 

Indicadores Descripción 

Nº de convenios con otras 
administraciones 

Número de convenios suscritos con otras administraciones públicas (anual). 

Nº de entidades en convenios de 
cooperación 

Número de entidades con las que existe un convenio de cooperación suscrito 
(anual). 

Nº de contrataciones conjuntas 
licitadas 

Número de contrataciones que se han licitado cooperando con otras 
administraciones públicas (anual). 
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Jefes de proyectos  
 
A continuación, se indica la propuesta de jefaturas para los proyectos que se ejecutarán durante el año 2023:  
 

Proyecto  Jefe de Proyecto  
P1.1 Sistema de Gestión de la Calidad Virginia A. Bonales González 

P1.2 Sugerencias y quejas María Teresa Covisa Rubia 

P1.3 Carta de servicios Virginia A. Bonales González 

P1.4 Atención a la ciudadanía María Teresa Covisa Rubia 

P1.5.1 Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID) Sandra Rosales Amador 

P1.5.2 Centro de Competencias Digitales de la EDUSI Antonio Hernández Hernández 

P1.6 Evaluación de la satisfacción de la ciudadanía María Teresa Covisa Rubia 

P2.1 Catálogo de procedimientos Susana Cruz Pérez  

P2.2 Simplificación de procedimientos Susana Cruz Pérez  

P2.3.1 Lenguaje y comunicación clara Miryam Olivera Romero 

P2.4 Automatización de la tramitación Germán Sánchez Huete González 

P2.5 Sistema de gestión económica y financiera del Cabildo de Tenerife Sandra Argentina Bande Dorta 

P2.6 Asesoría Jurídica María Jesús Mesa Hernández 

P3.1.1 Portales de Internet María Teresa Covisa Rubia 

P3.1.2 App de ciudadanía Sergio Díaz González 

P3.1.4 Accesibilidad en portales Web y Apps Pedro Rodríguez Pomares 

P3.2.1 Sede Electrónica Sergio Díaz González 

P3.2.3 Sistemas de identificación y firma María Teresa Covisa Rubia 

P3.2.5 Notificaciones y comunicaciones electrónicas Clemente Barreto Pestana 

P3.3 Modelo de gestión documental Izaskun Iballa Yanes Santana 

P3.4-5-6 Gestión electrónica de Procedimientos, Subvenciones y 
Contratos Angélica Rojas Rodríguez 

P3.6.1 Racionalización de la contratación Beatriz Eladia Saro Luis de Vera 

P3.7 Digitalización interna Encarnación Morales Rodríguez 

P3.8 Intermediación de documentos y datos Sergio Díaz González 

P3.9.1 Entorno microinformático Pedro Melo Peña 

P3.9.2 Redes y servicios de comunicaciones Pablo Padrón Santana 

P3.9.3 Servidores y aplicaciones Pablo Padrón Santana 

P3.9.4 Almacenamiento de datos Pedro Melo Peña 

P3.9.6 Nube privada insular Pedro Melo Peña 
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P3.10 Seguridad y protección de datos Natalia Bello Figueroa 

P4.1 Transparencia Patricia Delgado Rodríguez 

P4.2 Participación y colaboración ciudadana Nuria Jiménez Palmero 

P4.3 Datos abiertos y reutilización de activos Josué Pérez de Armas 

P4.4 Ética pública y buen gobierno Encarnación Morales Rodríguez 

P4.5 Laboratorio de Innovación Pública de Tenerife María Teresa Covisa Rubia 

P5.1 Oficina del dato Josué Pérez de Armas 

P5.2 Sistema de información geográfica Daniel McNamara Lima 

P5.3 Metodología de planificación Marta Reyna Fau 

P5.5.1 Plan de contratación Beatriz Eladia Saro Luis de Vera 

P5.5.2 Plan normativo María Iballa Robredo Cámara 

P5.6 Dirección participativa por objetivos Encarnación Morales Rodríguez  

P6.1 Gestión de proyectos Josefa Domínguez Reyes 

P6.2.1 Planificación de las estructuras organizativas Nieves Álvarez Yanes 

P6.2.2 Planificación de los espacios Jesús Saras Rivas 

P6.3 Comunicación y colaboración interna Miryam Olivera Romero 

P6.4 Buenas prácticas y mentorización  Miryam Olivera Romero 

P7.1 Gestión por competencias Alberto Recuero Fernández 

P7.2 Evaluación de desempeño Carlos Pérez Capote 

P7.3 Plan de formación Beatriz María Brito Rosado 

P7.4 Teletrabajo Olga Morales Delgado 

P7.5 Planificación estratégica de la gestión de RRHH Lidia Patricia Pereira Saavedra 

P8.1.1 Modernización Municipal Clemente Barreto Pestana 

P8.1.2 Oficina de Asistencia Municipal Virginia A. Bonales González 

P8.2.1 Modernización del Sector Público Insular Sergio Díaz González 

P8.3-4-5 Cooperación Cabildos, Gobierno de Canarias y otras 
Administraciones Públicas Virginia A. Bonales González 
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3 presupuestos 
El presupuesto consignado para cada uno de los proyectos, junto con la estimación presupuestaria inicial puede verse en la siguiente 
tabla: 

Proyecto 
Presupuestado 

2023 

P1.1 Sistema de Gestión de la Calidad 67.631,07 € 

P1.2 Sugerencias y quejas 0,00 € 

P1.3 Cartas de servicio 8.500,00 € 

P1.4 Atención a la ciudadanía 914.335,29 € 

P1.5.1 Red Insular de Centros de Inclusión Digital (RICID) 167.694,308 € 

P1.5.2 Centro de Competencias Digitales de la EDUSI 302.129,06 €  

P1.6 Evaluación de la satisfacción de la ciudadanía 72.494,75 

P2.1 Catálogo de procedimientos 0,00 € 

P2.2 Simplificación de procedimientos 93.246,60 € 

P2.3.1 Lenguaje y comunicación clara 0,00 € 

P2.4 Automatización de la tramitación 0,00 € 

P2.5 Sistema de gestión económica y financiera del Cabildo de Tenerife 0,00 € 

P2.6 Asesoría Jurídica 0,00 € 

P3.1.1 Portales de Internet 351.411,35 €  

P3.1.2 App de ciudadanía 33.085,50 €  

P3.1.4 Accesibilidad en portales Web y Apps 35.000,00 €  

P3.2.1 Sede Electrónica 151.589,22 €  

P3.2.3 Sistemas de identificación y firma 25.000 € 

P3.2.5 Notificaciones y comunicaciones electrónicas 6.270,00 € 

P3.3 Modelo de gestión documental 0,00 € 

P3.4-5-6 Gestión electrónica de Procedimientos, Subvenciones y Contratos 544.416,00 € 

P3.6.1 Racionalización de la contratación 0,00 € 

P3.7 Digitalización interna 40.000 € 

P3.8 Intermediación de documentos y datos 0,00 € 

P3.9.1 Entorno microinformático 587.289,75 € 

P3.9.2 Redes y servicios de comunicaciones 314.000,00 € 

P3.9.3 Servidores y aplicaciones 46.728,97 € 

P3.9.4 Almacenamiento de datos 230.000,00 € 

P3.9.6 Nube privada insular 854.913,72 € 
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P3.10 Seguridad y protección de datos 154.060,64 € 

P4.1 Transparencia 18.500,00 € 

P4.2 Participación y colaboración ciudadana 2.693.835,69 € 

P4.3 Datos abiertos y reutilización de activos 194.282,12 € 

P4.4 Ética pública y buen gobierno 110.000,00 € 

P4.5 Laboratorio de Innovación Pública de Tenerife 8.000,00 € 

P5.1 Oficina del dato 0,00 € 

P5.2 Sistema de información geográfica 31.000,00 € 

P5.3 Metodología de planificación 86.135,00 € 

P5.5.1 Plan de contratación 0,00 € 

P5.5.2 Plan normativo 0,00 € 

P5.6 Dirección participativa por objetivos 15.469,50 € 

P6.1 Gestión de proyectos 215.532,24 € 

P6.2.1 Planificación de las estructuras organizativas - € 

P6.2.2 Planificación de los espacios - € 

P6.3 Comunicación y colaboración interna 15.975,00 € 

P6.4 Buenas prácticas y mentorización 10.000,00 € 

P7.1 Gestión por competencias 0,00 € 

P7.2 Evaluación de desempeño - € 

P7.3 Plan de formación 88.500,00 € 

P7.4 Teletrabajo - € 

P7.5 Planificación estratégica de la gestión de RRHH 15.000,00 € 

P8.1.1 Modernización Municipal 2.446.817,81 € 

P8.1.2 Oficina de Asistencia Municipal 70.500,00 € 

P8.2.1 Modernización del Sector Público Insular 130.000,00 € 

P8.3-4-5 Cooperación Cabildos, Gobierno de Canarias y otras 
Administraciones Públicas  

0,00 € 

 TOTAL 11.288.343,55 € 
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Línea de Actuación Nº Proyectos Presupuestado 

L1 Calidad de los servicios públicos 7 1.532.784,47 € 

L2 Simplificación administrativa 6 93.246,60 € 

L3 Administración electrónica 17 3.373.765,12 € 

L4 Gobierno abierto 5 3.024.617,81 € 

L5 Dirección por objetivos 6 271.604,50 € 

L6 Innovación organizativa 5 241.507,24 € 

L7 Gestión del talento 5 103.500,00 € 

L8 Cooperación interadministrativa 4 2.647.317,81 € 

 TOTAL 55 11.288.343,55 € 
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4 Afectación a otros Planes 

Plan del Contratación 
Las necesidades de implantación, evolución y/o continuidad de servicios y productos que se producirán como consecuencia de la 
ejecución de los proyectos del Plan 2023 se traducen en más de 40 contrataciones diferentes que se han incorporado en el Plan de 
contratación corporativo para el 2023. Lo anterior, sin perjuicio que durante la ejecución de los proyectos se detecte la necesidad 
de nuevas contrataciones no previstas. 

Dado el carácter ejecutivo de este documento y debido a la cantidad de contrataciones relacionadas con el plan de proyectos 2023, 
se muestra una tabla resumen donde se asocian la cantidad de contratos y su dotación presupuestaria asociada a cada línea del 
Plan de Modernización y a cada tipo de contratación. 

 

Líneas 
Presupuesto 2023 

(con IGIC) 
Nº de 

contratac. 

 

L1 158.404,89 € 7 

L3 25.430.353,31 € 29 

L5 28.037,38 € 1 

L8 835.186,92 € 3 

Total 
general 

26.451.982,50 € 40 

 

Tipo contrato 
Presupuesto 

2023 (con IGIC) 
Nº de 

contratac. 

 

Obras 40.000,00 € 1 

Mixtos 12.383.644,86 € 3 

Servicios 1.562.718,49 € 17 

Suministros 7.979.637,84 € 18 

Contrato de 
arrendamiento 

4.485.981,31 € 1 

Total general 26.451.982,50 € 40 
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Plan Normativo  
Para una adecuada implantación de los cambios previstos en los proyectos del presente plan anual, se requiere el desarrollo y 
aprobación del siguiente conjunto de iniciativas legales o reglamentarias, que ya han sido incluidas en el plan normativo del ejercicio 
2023 (además de las ya iniciadas en el 2022, y de aquellas adicionales que puedan surgir en la ejecución de los proyectos): 

Nombre Cód. 
Proyecto 

Problema a resolver / Necesidad / Objetivos 

Reglamento de Administración 
Electrónica 

P1.1 
P2.2 

P.3.2.1 
 

Consolidación en una única norma de toda la regulación asociada a 
administración electrónica: 

 Refundir y armonizar textos normativos en materia de e-
administración. 

 Incorporar sistemas de identificación y firma electrónica 
autorizados, así como la firma de terceros en el portafirmas. 

 Establecer obligación de tramitación electrónica. 
 Tablón de anuncios electrónicos (Secretaría y CSC). 
 Representación electrónica (Asesoría Jurídica y CSC). 
 Valorar extender la obligación de notificación electrónica a 

otros colectivos (más allá de los indicados en el art 14.2 de Ley 
39/2015). 

 Incluir al colectivo de personas mayores de 65 años como 
grupo de atención prioritaria y preferente. 

Tomar decisiones sobre implantaciones de herramientas de disposición 
transitoria. 

Reglamento de sugerencias, 
quejas y felicitaciones sobre los 
servicios prestados en el ámbito 
del Cabildo Insular de Tenerife 

P1.2 Se amplían los canales de presentación de las quejas para facilitar su 
ejercicio. 

Reglamento de Atención 
Ciudadana del Cabildo de Tenerife. 

P1.4 
 

Actualización y mejora del reglamento existente permitiendo reconocer 
los procedimientos y servicios. 

Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Asesoría 
Jurídica 

P2.6 Con el fin de permitir crear estructuras más operativas. 

Normativa de presencia en 
Internet 

P3.1.2 
P3.1.4 

Necesidad de recoger la obligatoriedad de centralización de la 
publicación de Apps, para evitar la dispersión y falta de identificación de 
las Apps con el Cabildo. 
Incorporar los requisitos necesarios para el cumplimiento de las 
obligaciones de Accesibilidad. 

Regulación de la Gobernanza del 
Dato 

P4.3 Regulación de la Gobernanza del Dato y la Oficina del Dato. 

Regulación de la prestación de 
servicios TIC a las entidades del 
Sector Público Insular. 

P8.2.1 Regulación de la prestación de servicios TIC a las entidades del Sector 
Público Insular mediante un Plan de Modernización del Sector Público 
Insular. 
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Plan de Formación  
El desarrollo de los proyectos incluidos en el presente plan anual requiere la incorporación en el Plan de Formación del ejercicio 
2023 de los siguientes cursos, necesarios para asegurar la capacitación del personal en los nuevos procedimientos y/o 
herramientas (sin perjuicio, de las necesidades adicionales de formación que puedan surgir en la ejecución de los proyectos y que 
se estime conveniente incorporar en el mencionado Plan de Formación): 

Nombre curso Cód. 
Proyecto 

Contenido 

Gestión de plataformas de 
teleformación (Moodle) 

P1.5 Creación y administración de Cursos virtuales con Moodle. 

Aprendizaje con TIC para la 
inclusión digital 

P1.5 Estrategias de superación de las brechas digitales. Formas y estrategias 
de aprendizajes con tecnologías digitales. 

Gestión de contenidos en el nuevo 
portal corporativo 

P3.1.1 Cabildo (personal que realiza labores de gestores de contenido). 

Accesibilidad de la información del 
sector público 

P3.1.4 Diseño y desarrollo de aplicaciones accesibles. 
Diseño y desarrollo de portales web accesibles. 
Documentos accesibles en Adobe Acrobat para web y apps. 
Documentos accesibles en Word web y apps. 
Contenidos accesibles para prensa/comunicación. 

Aplicaciones internas corporativas: 
Cambios en sede electrónica y 
aplicaciones internas corporativas. 
Notificaciones. 

P3.2 BDP, GEISER, Sede y Gestor de expedientes. 
Representación (habilitados), tablón de anuncios electrónicos y sede 
interna. 
(Curso/taller presencial). 

Despliegue y administración de 
Microsoft Windows 11 

P3.9.1 Novedades, Diferencias respecto a W10, despliegue y administración. 

Gestión de Almacén, Administración 
y Control de Inventarios (Orientado 
al Material TIC) 

P3.9.1 Gestión de Almacén, Administración y Control de Inventarios (Orientado 
al Material TIC). 

vRealize Automation (vRA) de 
VMware 

P3.9.6 Administración y configuración de vRealize Automation (vRA). 

Análisis de Riesgo de Seguridad en 
el desarrollo aplicaciones 

P3.10 Introducción al desarrollo seguro de aplicaciones. 
OWASP Top 10. 
Gestión de dependencias y vulnerabilidades. 
Auditoría de código. 
Seguridad en contenedores y kubernetes. 

Configuración segura de los 
sistemas Bastionado 

P3.10 Configuración segura y bastionado de sistemas operativos (Windows 
Server). 
Configuración segura de sistemas de virtualización (VMWare). 

Seguridad y protección de datos P3.10 Formación periódica. 
Una inicial de RGPD y ENS + horas adaptadas a perfiles de gestión. 
Sesión específica para Jefes de Servicios. 

ENS P3.10 https://angeles.ccn-cert.cni.es/index.php/es/menu-formacion-
es/cursos-online-ccn-ciberseguridad-menu-es#capacitacion-ens. 

Normativa Seguridad Cabildo P3.10 a) La normativa de seguridad relativa al buen uso de los sistemas. 
b) La identificación de incidentes, actividades o comportamientos 
sospechosos que deban ser reportados para su tratamiento por personal 
especializado. 
c) El procedimiento de reporte de incidentes de seguridad, sean reales o 
falsas alarmas. 
d) Gestión de la información en cualquier soporte en el que se encuentre. 
Se cubrirán al menos las siguientes actividades: almacenamiento, 
transferencia, copias, distribución y destrucción. 
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Transparencia P4.1 La transparencia como legitimadores de las Administraciones Públicas. 
Los mapas de públicos en el desarrollo de políticas de transparencia en la 
gestión de las políticas públicas. 
Nueva norma de Transparencia. 
Uso del portal de transparencia, la automatización de la transparencia. 

Power BI inicial / básico P5.1  
ArcGIS P5.2 Conceptos básicos de ArcGIS. Diferencias con QGIS. 
Arc GIS Pro P5.2 Conceptos Avanzados de la suite de ArcGIS, incluidos ArcGIS Server y Arc 

GIS Enterprise. 
Metodología de gestión de 
proyectos del Cabildo (niveles básico 
y avanzado) 

P6.1 Herramientas para la gestión por proyectos y el trabajo colaborativo en 
equipos de trabajo dentro del Cabildo de Tenerife. 

Herramientas de gestión de 
proyectos del Cabildo (niveles básico 
y avanzado) 

P6.1 Metodologías y herramientas para la gestión ágil de proyectos. 

Metodología y herramientas para los 
proyectos ágiles 

P6.1 Metodologías y herramientas para la gestión ágil de proyectos. 

Microsoft Teams + Office365 
Avanzado, soluciones de 
productividad y trabajo en equipo, 
etc. 

P6.3 Soluciones de productividad y trabajo en equipo de Microsoft. 

Herramientas para el Teletrabajo P7.4 Uso de escritorios remotos. 
Uso de herramientas en colaboración en la nube. 
Seguridad del puesto de trabajo remoto. 

 


